



DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 103/20/SOD

číslo zhotovitele: 013/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: _____
telefon: _____
fax: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. _____ technická náměstkyně, Mgr. _____ - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
zastoupena: Petr Veselý - jednatel
Ing. Ivo Muthsam - jednatel
IČO: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
Ing. Ivo Muthsam, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
_____, stavbyvedoucí
_____, vedoucí obchodu a přípravy



II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 11/2020 (předpokládaný termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **31.08.2022**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli se posunuje z důvodu změny stavby před dokončením a na základě nového vydání povolení změny trasy rekonstrukce vodovodního řadu.

2/ Místem plnění je: Dražkov, Bohumileč, Sezemice, Kladina, Velké Koloděje, Lány u Dašic, Dašice (Pardubický kraj)

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích, dne

V Pardubicích, dne

.....
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

.....
KAVE Bau s.r.o.
Petr Veselý
jednatel

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658 DIČ: CZ24135658
Tel.: 4 724 135 658

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, Pardubice
IČ: 241 35 658 DIČ: CZ24135658
3 ④

.....
KAVE Bau s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel