

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
č. SŠBCH/2022/23 ze dne 28.6.2022

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno

Zastoupený: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou

IČ: 60552255

DIČ: CZ60552255



2. Zhotovitel:

PH TRANS s.r.o

Sídlo: Horácké nám. 1471/9, 621 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno v oddílu C,
vložce 107409

Zastoupený: Petrem Holým

IČO: 07294719

DIČ:



Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy.

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět smlouvy o nepředvídatelné vícepráce, které nemohl objednatel předpokládat a prodlužuje se termín provedení prací.

2. Cena díla dle článku IV., odst. 1 se navyšuje dle přílohy č. 1 dodatku č. 1 takto:

Původní cena 386 574,- Kč

Méněpráce 279 604,- Kč

Vícepráce 603 244,- Kč


Celková cena 710 214,- Kč

Cena je konečná, dodavatel není plátcem DPH..

3. Termín dokončení díla se prodlužuje do 15. 9. 2022.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ke dni zveřejnění dodatku v registru smluv.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
6. V ostatních ujednáních nedotčených tímto dodatkem č. 1 zůstává smlouva nedotčena.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je seznam méně a víceprací.

V Brně dne **25. 08. 2022**
za objednatele

V Brně dne **25. 08. 2022**
za zhotovitele



RNDr. Jana Marková
ředitelka
Střední škola Brno Charbulova,
příspěvková organizace

Petr Holy
jednatel
PH TRANS, s.r.o.

List1

ROZPIS vyčíslených méně a více nákladů

Méně náklady v Kč:		Poznámky
-5100	penetrace celé místnosti	upraveno novým záměrem
-5000	malování	zhotoveno jiným dodavatelem
-5170	položení izolačních pásů	upraveno novým záměrem
-3000	oprava doplnění betonu směsí	upraveno novým záměrem
-28000	pokládka marmoleové podlahy	upraveno novým záměrem
-4538	olištování	upraveno novým záměrem
-228795,99	Marmoleum	upraveno novým záměrem
<hr/>		
-279603,99		

Více náklady:	
10950	odstranění betonu včetně přesunu, nakládky a složení
2500	odstranění kari sítí
5541	očištění kari sítí od zbytků betonu
7310	odstranění fasádního polystyrénu
18200	kontejnery a likvidace odpadů na základě upraveného záměru
2205	zmenšená penetrační plocha pod nové asfaltové pásy
7560	položení nových izolačních pásů
3500	odřezání přesahujících nosníků
21280	zhotovení platek, srovnávání roviny podsypem, hutnění
9760	pokládka podlahových polystyrénů
17280	pokládka Fermacelových desek 2E22, u části hranové úpravy
10720	pokládka Fermacelových roznášecích desek, u části hranové úpravy
4400	Proměřování a úprava obvodových desek kvůli nerovnosti zdi
6260	prolepení, šroubování u roznášecích a 2E22 desek
7700	tmelení hrubé a jemné, broušení, vysávání
22661	pokládka podlahoviny TARKET click Ultimate 55
1890	olištování obvodových zdí
5000	další materiál potřebný k provedení zakázky – brusné a řezací kotouče aj.
205583,64	materiál od Fermacell
226202,25	materiál podlahovina TARKET click Ultimate 55
1840,93	lepidla k nalepení lišt soklu, silikonový tmel na vyrovnání nerovnosti zdi
4900	přechodové lišty, prahy
<hr/>	
603243,82	

Celkem dle původního záměru: 386574 Kč

a) po odečtu méně práce -279603,99 Kč

Průběžný výsledek: 106970,01 Kč

b) více práce 603243,82 Kč

Součet: 710213,83 Kč

zaokr. 0,17 Kč

CELKEM: 710214 Kč