

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kralupy - ul. Čechova, obnova V a K, II. etapa“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-553/21-D1  
Číslo zakázky: 21102721  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 02/2022

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**  
se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 97015  
IČO: 27110648  
DIČ: CZ27110648  
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted] z

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na méně pracích, které nebyly realizovány. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>4 184 495,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>- 163 087,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>4 021 408,00 Kč</b>
DPH 21 %	844 495,68 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>4 865 903,68 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-453/21 (**Kralupy – ul. Čechova, obnova V a K, II. etapa**), uzavřené dne 22. 2. 2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-453/21 (**Kralupy – ul. Čechova, obnova V a K, II. etapa**), uzavřené dne 22. 2. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-453/21 (**Kralupy – ul. Čechova, obnova V a K, II. etapa**), uzavřené dne 22. 2. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **24. 08. 2022**

**OBJEDNATEL**



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**


Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Mělníku dne

**ZHOTOVITEL**

**24. 08. 2022**



**Šnajdr stavby Mělník, s.r.o.**

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

