

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:


**„Most ev. č. 3703-3 Dolní Studénky“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**  
zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem**

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

tel:

DS: **ur4k8nn**

e-mail:

a

**Z h o t o v i t e l:** **OLSIMO s.r.o.**

se sídlem: **Vídeňská 1105/19, 779 00 Olomouc**

kontaktní adresa: **Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc**

zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71975**

IČO: **06450229**

DIČ: **CZ06450229**

telefon:

e-mail:

bankovní spojení: **Raiffeisen Bank a.s., pobočka Olomouc**

číslo účtu: **240466002/5500**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



## I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3 bodem 3.4 předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 29. 04. 2022 upravuje.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce a vícepráce, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku. Z důvodu víceprací je předmětem dodatku prodloužení lhůty k provedení díla.

## II.

V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 3.2. takto:

3.1 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměřích uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

<b>Původní cena díla dle SoD bez DPH</b>	<b>3.497.857,00 Kč</b>
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 354.467,20 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	524.854,96 Kč
<hr/>	
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 668 244,76 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 %</b>	<b>770 331,40 Kč</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>Nová cena díla vč. DPH</b>	<b>4 438 576,16 Kč</b>

V článku „4. Termín plnění“ se upravuje bod 4.1. takto:

4.1. Lhůta k provedení díla: **64 kalendářních dnů od převzetí staveniště.**

## III.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29. 04. 2022 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
- Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
- Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu se směrnicí SSOK- SM 64-2022 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

č. 1 – Položkové rozpočty

V Olomouci dne  
Za objednatele:

V \_\_\_\_\_ dne  
Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

\_\_\_\_\_  
*název zhotovitele  
jméno, příjmení, titul  
funkce*