

Dodatek č. 1

ke Smlouvě O Dílo 284/22 ze dne 28.06.2022

rozhodnutím RMČ ze dne 17.08.2022 usnesením č. USN RM 394/2022
uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha-Čakovice**
se sídlem
náměstí 25. března 121
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou a
l. zástupcem starosty Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D.

Zastoupen ve věcech technických:
Markétou Bařkovou, vedoucí OBHSB

IČO: 00231291 DIČ: CZ00231291

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RENOVA PV s.r.o.**
se sídlem
Na Vršku 17
Předboj 250 72

Zastoupen ve věcech smluvních:
Otakarem Palkem

Zastoupen ve věcech technických:
Otakarem Palkem

IČO: 28498399 DIČ: CZ28498399

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



dále jen „zhotovitel“

Čl. 2

Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2022 smlouvu o dílo č. 284/22, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést opravu bytů č. 4, 10 a 15 na adrese U Nádraží 683, Praha - Čakovice, jehož přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 2.2 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna článku č. 6, odst. 6.1 – Cena díla
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací v celkové částce ve výši 46 080 Kč bez DPH, slovy: (čtyřicet šest tisíc osmdesát korun českých), a neprovedených prací v celkové částce 1 890 Kč bez DPH, slovy: (jeden tisíc osm set devadesát korun českých,) když:
- v bytě č. 10 budou provedeny nátěry dveří a zárubní, dodáno a instalováno WC kombi, dodány a instalovány podlahové PVC lišty, odvezen a zlikvidován demontovaný odpad v částce 41 270 Kč bez DPH, slovy: (čtyřicet jeden tisíc dvě stě sedmdesát korun českých)
 - v bytě č. 4 bude provedena úprava rozvodů ZTI u důvodu přemístění umyvadla a dodány a instalovány podlahové PVC lišty v částce 4 810 Kč bez DPH, slovy: (čtyři tisíce osm set deset korun českých)
- Dále se smluvní strany dohodly na odsouhlasení neprovedených prací (méněpráce) v celkové částce 1 890 Kč bez DPH, slovy: (jeden tisíc osm set devadesát korun českých) v bytě č. 10, v rozsahu neprovedeného očištění a omytí dveří a zárubní.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že článek 6, odst. 6.1 a odst. 6.2 – Cena díla nově zní:
- 6.1 Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle předmětu této smlouvy, a to maximálně **511 236 Kč bez DPH**, slovy: (pět set jedenáct tisíc dvě stě třicet šest korun českých).
- Celková cena za provedení díla je členěna následovně:
- a) dílo vymezené v článku 3 – **oprava bytu č. 4, čp. 683** - cena 239 808 Kč bez DPH, slovy: (dvě stě třicet devět osm set osm korun českých);
 - b) dílo vymezené v článku 3 – **oprava bytu č. 10, čp. 683** - cena 271 428 Kč bez DPH, slovy: (dvě stě šedesát jeden tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých);

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 28.06.2022 zůstávají tímto dodatkem nedotčena
- 3.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo má následující přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást:

- Příloha č. 1 dodatku – vyčíslení víceprací zhotovitele

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice


Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 17.08.2022, č. USN RMČ 394/2022

V Praze dne^{19.8.}..... 2022

V Praze dne^{22.8.}..... 2022

Objednatel:



Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice



Ing. Alexander Boehman, Ph.D.
1. zástupce starosty

Zhotovitel:



Otakar Paleš
Jednatel RENOVA PV s.r.o.

RENOVA PV s.r.o.
Na Vršku 17
Předboj, Praha - východ
Mobil: +420 603 955 593
E-mail: izoldova@renovapv.cz

Cenová nabídka - vícepráce, byt č.4, U nádraží 683, Čakovice

	Popis	Jedn.	Množ.	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH
1	Demontáž a montáž PVC soklu k podlahám	mb			2 990 Kč
2	Úprava rozvodů vody a odpadu z důvodu přemístění umyvadla	kpl			1 820 Kč
Cena bez DPH					4 810 Kč
Cena s DPH 21%					5 820 Kč

RENOVA PV s.r.o.
Na Vršku 17
Předboj, Praha - východ
Mobil: +420 603 955 593
E-mail: izoldova@renovapv.cz

Cenová nabídka - vícepráce, byt č.10, U nádraží 683, Čakovice

	Popis	Jedn.	Množ.	Cena/jedn. bez DPH	Celkem bez DPH
1	Nátěr zárubní	m2			10 515 Kč
2	Nátěr dveří	m2			21 080 Kč
3	Dodávka WC combi vč.sedátka	ks			4 200 Kč
4	Demontáž a montáž PVC soklu k podlahám	mb			2 665 Kč
5	Demontáž starého a montáž nového WC	kpl			2 310 Kč
6	Odvoz a likvidace odpadu	kpl			500 Kč
7	Méně práce - očištění a omytí dveří a zárubní	kpl			1 890 Kč
Cena bez DPH					39 380 Kč
Cena s DPH 21%					47 649 Kč

