



DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ČOV České Budějovice – obnova aeračních elementů na biologické lince č. I.“

číslo smlouvy objednatele: 2021001490
číslo smlouvy zhotovitele: TR/1008/2021
číslo veřejné zakázky: 21113




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ENVI-PUR, s.r.o.
sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596
zastoupený: Ing. Pavlem Hnojnou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Tomášem Roztočilem, obchodním ředitelem
IČO: 25166077
DIČ: CZ25166077
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 1. 9. 2021. Dne 15. 11. 2021 byl mezi smluvními stranami ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
- ceny díla
- doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Při provádění díla bylo nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci. Nad rámec smlouvy byla provedena celková úprava dělicí stěny a stavební úprava pod hradítky a plochy pod stojanem na hradítka.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV Smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 8 174 603,86 Kč bez DPH.
 2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tj. dle změnových listů č. 1 a 2, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 8 243 788,52 Kč bez DPH.**
 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	8.174.603,86 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	00,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	69.184,66 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	81.907,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 12.722,34 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	8.243.788,52 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 8. 2022, č. 1145/2022.

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

V Praze

ing. Pavel
Hnojna

Digitálně podepsal
ing. Pavel Hnojna
Datum: 2022.08.31
10:26:04 +02'00'

Ing. Pavel Hnojna, jednatel společnosti
ENVI-PUR, s.r.o.

PROTOKOL O ZMĚNĚ Č.1

na akci

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - obnova aeračních elementů (smlouva o dílo č.
2021001490)

Navrhovatel změny :	projektant, zhotovitel
Popis změny :	Změny provedené v průběhu stavby - vícepráce v části PS 01 Technologie a stavební úpravy LBČ1

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn:

Úprava dělicí stěny - po vyčerpání nádrží a kontrole dělicí příčky bylo zjištěno, že počet poškozených polypropylenových desek je vyšší než uvažoval rozpočet (30%). Nutné bylo vyměnit 100%. Podrobně viz příloha - výkres a soupis materiálu ... 45.702,- Kč bez DPH

Úprava odvodňovacího žlabu - po vyčerpání nádrží a demontáži původních hradítek bylo zjištěno, že betonová stěna není pro montáž nových hradítek vhodná a je proto nutné provést její sanaci včetně základu pro šoupě ... 36.205,- Kč bez DPH

Souhrn nákladů : méně/více	bez DPH		81 907,00	Kč
	DPH 21%		17 200,47	Kč
	celkem s DPH		99 107,47	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele: Pavel Škrdle v.r.
Dne: 31.5.2022

Za zpracovatele technické specifikace:
Ing. Vlastimil Hrubý v.r.
Dne: 31.5.2022

Za TDS: Pavel Prskavec v.r.
Dne: 31.5.2022

Za objednatele: Ing. L. Růžičková v.r.
Dne: 24.8.2022

Přílohy: - změnový rozpočet
- výkresová část

Úprava dělicí stěny

č.	kód	zkrácený popis	mj.	množství	cena (mj) Kč (dle zadání)	cena celkem Kč (dle zadání)	cena vícepráce Kč	cena (mj) Kč (skutečnost)	cena celkem Kč (skutečnost)
1.	4.4	<p>Úprava dělicí stěny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výměna ocelových stojek za stojky nové, nerezové I č.80 dl.3,5m (9ks) celkem 200kg. Délka a profil budou ověřeny na místě. Stojky budou kotveny pomocí ocelových nerezových kotevnic desek a nerezových, chemicky vlepovaných kotev (4ks na jednu desku) včetně vývrtů - celkem 72 kotev. - Demontáž stávajících plastových desek o ploše cca 20m². - Úprava stávajících plastových desek (zmenšení, začištění) a zpětná montáž. - Výměna poškozených polypropylenových (cca 30% tj. 6m²) včetně montáže. Tlošťka desek 50mm (nutno ověřit na místě). - Likvidace demontovaných plastových desek (6m²) a ocelových stojek. 	kpl	1,00	149 298,00	149 298,00	45 702,00	195 000,00	195 000,00

Úprava odvodňovacího žlabu

č.	kód	zkrácený popis	mj	množství	jed. cena Kč	celk.cena Kč
1.	vlastní	Ochranná opatření a úklid	kpl	1	2 600,00	2 600,00
2.	vlastní	Lešení včetně montáže a demontáže, lešenová věž	ks	2,00	3 562,00	7 124,00
3.	vlastní	Přebroušení podkladu - nerovnosti do 1cm tl	m2	0,97	1 638,00	1 588,86
4.	vlastní	Mytí podkladu tlakovou vodou	m2	6,00	141,00	846,00
5.	vlastní	Reprofilace betonových konstrukcí ostění	mb	12,00	725,00	8 700,00
6.	vlastní	Hydroizolační stěrka cementová	m2	4,80	1 125,00	5 400,00
7.	vlastní	Osekání asfaltu+betonu pro základ šoupěte	m2	0,36	4 850,40	1 746,14
8.	vlastní	Betonáž základu pro šoupě 0,6*0,6*0,2m	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
9.	vlastní	Odvoz a likvidace suti	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
10.	vlastní	Doprava, práce ve výškách, ztížené podmínky	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
						36 205,00

PROTOKOL O ZMĚNĚ Č.2

na akci

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - obnova aeračních elementů (smlouva o dílo č.
2021001490)

Navrhovatel změny : projektant, zhotovitel

Popis změny : neprováděné práce - PS 01 Technologická část strojní

Seznam dokumentace týkající se změny : -

Odůvodnění změn:

S ohledem na přesun prací z podzimu loňského roku a termínem dodávky míchadel byly práce zkoordinovány tak, že nebylo potřeba opakovaně vyčerpat objem některých nádrží na biologické lince I. A dále výměny odbočovačů u jednotlivých aeračních elementů byly provedeny v počtu 94 namísto plánovaných 100.

Souhrn nákladů : meně/více	bez DPH			-12 722,34	Kč
	DPH 21%			-2671,69	Kč
	celkem s DPH			15 394,03	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele: Pavel Škrdle v.r.

Dne: 31.5.2022

Za zpracovatele technické specifikace:

Ing. Vlastimil Hrubý v.r.

Dne:

Za TDS: Pavel Prskavec v.r.

Dne:

Za objednatele: Ing. L. Růžičková v.r.

Dne: 24. 8. 2022

Přílohy: změnový rozpočet

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - obnova aeračních elementů (smlouva o dílo č. 2021001490) - méněpráce

PS 01 Technologická část strojní						
Položka	Pozice	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
39	5.17	Vyčerpání objemu nádrže anaerobie, denitrifikace a nitrifikace I do nitrifikační nádrže III linky biologického čištění II, včetně pronájmu čerpadel, pružného výtlačku, elektrického připojení, kotvení čerpadel v nádrži Čerpaný objem: anaerobie 1420m ³ ; denitrifikace 3100m ³ ; nitrifikace 3345m ³ ; celkem 7865 m ³	kpl.	1	-12 177,00	-12 177,00
50	5.28	Oprava poruchy aeračního roštu - výměna prasklého odbočovače aeračního elementu Ø90 a Ø63mm včetně dodávky, demontáže, montáže	ks	6	-90,89	-545,34
méněpráce celkem						-12 722,34