

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO č. Sml 0093/2022

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Jiří Mlčkovský, investiční technik, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208, 722 445 981, e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

Restaurátoři s.r.o.

zastoupený: MgA. Ivanou Havlíčkovou

se sídlem: Dolní Pěna 26, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 08257591 DIČ: CZ08257591

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Českých

Budějovicích, spisová značka C 28939/KSCB

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 115-9959210287/0100

telefon: 776 891 386

e-mail: restauratori.sro@seznam.cz, havlickova.ivca@seznam.cz

identifikátor datové schránky: iev7hb3

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: MgA. Ivanou Havlíčkovou

telefon: 776 891 386 e-mail: havlickova.ivca@seznam.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: MgA. Ivanou Havlíčkovou

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.,1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0093/2022 ze dne 07.04.2022 (dále jen „dodatek“):

A)
PREAMBULE:

Zhotovitel zjistil v průběhu prací, že na mnoha místech dochází k vyluhování pojiva ze zdící malty. Při větším úhrnu dešťových srážek prochází voda přímo přes most, důvodem jsou zejména ucpané a zaplněné odvodňovací kanálky. Po vyčištění těchto kanálků by se situace měla zlepšit, avšak místa kudy voda protékala zůstanou i nadále otevřená a rozvolněná, proto navrhuje řešení vápenných injektáží na klášterním mostě Milevsko, které znamenají prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny.

Proto se smluvní strany dohodly dle čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 07.04.2022, č. Sml 0093/2022 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který rozšíření předmětu smlouvy, prodloužení termín a navýšení ceny díla v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

B)
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje:

1. Předmětem tohoto dodatku je
 - a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí provést vápenné injektáže v souladu nabídkou zhotovitele ze dne 02.08.2022 a případnými pokyny objednatele ; a
 - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla,

a to vše v souladu s touto smlouvou ve znění dodatku.

Místo plnění:

Milevsko, ul. U Bažantnice, pozemky č. 1845/1, 1848/2, 1987/2, 1991/1 v k. ú. Milevsko

čl. IV. odst. 1 písm. c, písm. d) smlouvy o dílo nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

c) termín pro dokončení stavebních prací:

do 15.10.2022

d) termín pro předání a převzetí díla:

do 27.10.2022

čl. V. odst. 1 cena díla smlouvy o dílo nově zní:

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. předmětu smlouvy ve znění dodatku je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla bez DPH..... 876.753,95 Kč
Základní sazba DPH..... 184.118,33Kč
Cena díla celkem včetně DPH..... 1.060.872,28Kč

C)
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 302/22 ze dne 08.08.2022. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


Příloha: Popis rozšíření předmětu smlouvy a cenová nabídka

V Milevsku dne 24. 08. 2022


V Dolní Pěně dne 02. 09. 2022

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Ivan Radosta
starosta města



Mgr. Ivana Havlicková
Jednatelka společnosti



RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR A CENOVÁ NABÍDKA PLÁNOVANÝCH INJEKTÁŽÍ

Návrh řešení vápenných injektáží na klášterním mostě Milevsko

(Mimo projektovou dokumentaci)

Popis a příčiny poškození

Na mnoha místech dochází k vyluhování pojiva ze zdící malty. Při větším úhrnu dešťových srážek prochází voda přímo přes most, důvodem jsou zejména ucpané a zaplněné odvodňovací kanálky.

Po vyčištění těchto kanálků by se situace měla zlepšit, avšak místa kudy voda protékala zůstanou i nadále otevřená a rozvolněná.

Cíl vápenných injektáží

Cílem vápenných injektáží je vyplnit právě tyto dutá a otevřená místa. Jejich lokalizace bude upřesněná v průběhu prací. Tyto injektáže nemají vliv na statiku stavby, nijak původní hmotu neohrožují, právě naopak, dojde k jejímu zajištění. Nedochází ani ke změně vzhledu památky.

Aplikace

Předem vytipovaná místa budou případně dle potřeby navrtána, vyčištěna pomocí vzduchu. Do takových otvorů budou aplikovány silikonové hadičky, ty budou přitmeleny vápennou maltou a okolní omítky mohou být dle potřeby doplněny, tak aby injektáž nevytékal a dostala se pod tlakem co nehlouběji. Jak se postupně budou dutá místa plnit, budou se jednotlivé hadičky zacpávat pomocí vatových tampónů.

Složení vápenných injektáží


Vápenná moučka, křemenná moučka, křemenný písek, hydraulické vápno Ötrebein nh15, hašené vápno, plastifikátor Mischol (Remmers).

Cenová rozvaha plánovaných injektáží

Dle rozsahu a typologie poškození lze odhadnout, že plánované práce by neměly překročit celkovou cenu.....**201.000,- bez DPH**

Postup a cenu navrhla, dne 01.08.2022:

MgA. Ivana Havlíčková



RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Návrh řešení vápenných injektáží na klášterním mostě Milevsko

(Mimo projektovou dokumentaci)

Popis a příčiny poškození

Na mnoha místech dochází k vyluhování pojiva ze zdící malty. Při větším úhrnu dešťových srážek prochází voda přímo přes most, důvodem jsou zejména ucpané a zaplněné odvodňovací kanálky.

Po vyčištění těchto kanálků by se situace měla zlepšit, avšak místa kudy voda protékala zůstanou i nadále otevřená a rozvolněná.

Cíl vápenných injektáží

Cílem vápenných injektáží je vyplnit právě tyto dutá a otevřená místa. Jejich lokalizace bude upřesněna v průběhu prací. Tyto injektáže nemají vliv na statiku stavby, nijak původní hmotu neohrožují, právě naopak, dojde k jejímu zajištění. Nedochází ani ke změně vzhledu památky.

Aplikace

Předem vytípaná místa budou případně dle potřeby navrtána, vyčištěna pomocí vzduchu. Do takových otvorů budou aplikovány silikonové hadičky, ty budou přitmeleny vápennou maltou a okolní omítky mohou být dle potřeby doplněny, tak aby injektáž nevytékala a dostala se pod tlakem co nehlouběji. Jak se postupně budou dutá místa plnit, budou se jednotlivé hadičky zacpávat pomocí vatových tampónů.

Složení vápenných injektáží


Vápenná moučka, křemenná moučka, křemenný písek, hydraulické vápno Ötrebein nh15, hašené vápno, plastifikátor Mischol (Remmers).

Postup navrhl: MgA. Ivana Havlíčková



Restaurátoři s.r.o.
Dolní Pěna 26, 377 01
IČ: 08257591
DIČ: CZ08257591

Havlíčková



STRANA *A* (s křížem)



STRANA *B* (se sochou)

ZÁKRES MÍST, KTERÉ BUDE NUTNÉ INJEKTOVAT (PLÁNOVÝ PŘEDPOKLAD.)