

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

**č. 22/9615/001 ze dne 17.03.2022 na realizaci stavby:
„Projekt objektu TU Liberec – Vesec, etapa 3, Změna využití části stavby na školu“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	XXXXXXXX, kvestor
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	XXXXXXXX, vedoucí technického úseku
Stavební a technický dozor	:	Technický úsek TUL
Číslo účtu	:	XXXXXXXX

2. Zhotovitel : Pozemní stavitelství s.r.o.

Sídlo	:	Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01
Zástupce	:	XXXXXXXXXX, jednatel
IČ	:	27298370
DIČ	:	CZ27298370
Odp. stavbyvedoucí	:	XXXXXXXXXX
Zapsaný u	:	Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23 220
Číslo účtu	:	XXXXXXXXXX



Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.03.2022 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**001_Ve_ Projekt objektu TU Liberec – Vesec, etapa 3, Změna využití části stavby na školu**“ (dále jen „smlouva o dílo“) uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 18374107.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci nezbytných změn vyplývajících z průběhu stavby a prodloužení termínu realizace.

Článek III.

Znění dodatku

(A.) Změna ceny díla

3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši **5.866.150,5 Kč bez DPH**,
výše sazby DPH je **21 %**, částka DPH je **1.231.891,61 Kč**,
celková cena s DPH je **7.098.042,11 Kč**.

Z uvedené ceny díla činí:

- Opravy a udržování: cena bez DPH 1.916.531,55, výše sazby DPH 21% částka DPH 402.471,63 a cena s DPH 2.319.003,18,
- Technické zhodnocení: cena bez DPH 3.949.618,95 výše sazby DPH 21% částka DPH 829.419,98 a cena s DPH 4.779.038,93.

Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se



zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

3.2. Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána dle rekapitulace TZL v příloze tohoto dodatku.

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou Technických listů změny - položkovými rozpočty.

(B.) Změna termínů plnění

3.4. Čl. IV. odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

- smluvní strany sjednávají změnu písm. c) takto:

Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději **do 31. 08. 2022** ode dne předání a převzetí staveniště. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky za podmínek uvedených v odst. 6.4. této smlouvy. O zahájení a ukončení přejímky a dokončení, příp. provedení díla nebo jeho části smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k zahájení přejímky díla (ve smyslu odst. 6.4. této smlouvy).

- smluvní strany sjednávají změnu písm. d) takto:

Přejímka díla potrvá nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení, tj. dílo bude provedeno **do 31. 08. 2022** ode dne předání a převzetí staveniště.

Výsledkem přejímky bude:

- a.) převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo
- b.) převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. Objednatel písemně určí zhotoviteli lhůtu, ve které je nutno vady a nedodělkami odstranit, tato lhůta bude uvedena v protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části.



