

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## ze dne 23.6.2022

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Základní škola Vsetín, Sychrov 97**  
Adresa: MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín  
Zastoupen: .....ředitelkou školy  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: ....., ředitelka školy  
• ve věcech technických: ....., stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín  
IČ: 609 90 465  
DIČ: neplátce DPH  
(dále jen **objednatel**)

**a**

**Zhotovitel:** **Petr Škrabánek**  
Adresa: Rokytnice 240, 755 01 Vsetín  
Zastoupena: ....., na základě plné moci  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: .....  
• ve věcech technických: .....  
IČO: 49584014  
DIČ: .....  
Bankovní spojení: .....  
Číslo účtu: .....  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u....., odd. , vložka ..... (dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	<b>OPRAVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ PAVILONU I. STUPNĚ</b>
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	<b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE</b>
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	<b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU</b>
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	<b>VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ</b>
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	<b>2.580.000,-bez DPH</b>
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	<b>Č.j. ZŠ-SY-163/2022</b>

## Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.6.2022 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „**Oprava hygienického zařízení pavilonu I. stupně**“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla.
2. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.  
Jedná se o výměnu odpadu pod stropem po podlahu u vstupu školy (havarijní stav) a výměnu stupaček a nové napojení stupaček vody a odpadu ve 3.NP a 4.NP.
3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	2 569 999,07	539 699,80	3 109 698,87
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	72 246,00	15 172,-	87 418,00
Cena za vícepráce dle přílohy č. 2	40 749,00	8 557,00	49 306,00
<b>Cena díla celkem</b>	<b>2 682 994,07</b>	<b>563 428,8</b>	<b>3 246 422,87</b>

4. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo budou dokončeny do 10 dnů od uzavření dodatku.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet 1359/2022.2 Oprava hygienického zařízení I.stupně,

č. 2 Položkový rozpočet 1359/2022.3 Výměna odpadu pod stropem po podlahu ve vstupu

Ve Vsetíně, dne 22. 08. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
ředitelka školy

.....  
na základě plné moci