

Dodatek č. 1 Rámcové dohody
- arboristické ošetření stromů - Zámecký park ve Vrchlabí, uzavřený dne 25.03.2022

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, který uzavřely:

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ARBOTYL s. r. o.
se sídlem/bytem: U Červeného mlýna 613/6 612 00 Brno - Ponava
zapsaný dne: 8. leden 2016 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu
v Brně, C 91502/KSBR
IČO/r.č.: 04703146
DIČ: CZ04703146
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Tomášem Tylem
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem 9. Ostatní ujednání, odst. 9.1. Rámcové dohody č. SMLR-38-70/2022 uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1. Vzhledem k prudkému nárůstu cen zejména pohonných hmot a dalších vstupních nákladů včetně cen za výsadby shodly se smluvní strany na navýšení cen uvedených v Příloze č. 1 – Katalog prací. U řezů, vazeb a kácení se jedná o navýšení uzavřených nabídkových cen o 15%, u výsadeb o 30%. Upravené nacenění jednotlivých položek včetně původních nabídkových cen je uvedeno v Příloze č. 1 – Katalog prací, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí. Tučně vyznačené ceny položek jsou již provedeny a vyfakturovány za původní smluvené ceny.
2. Maximální hodnota plnění Rámcové dohody č. SMLR-38-70/2022 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
3. Dále se smluvní strany dohodly vzhledem k výše popsanému trvalému nárůstu cen a volné kapacity zhotovitele na změně Článku 3 Termín plnění, odst. 3.2., odst. 3.3, odst. 3.4, kdy v roce 2022 zhotovitel vykoná větší objem prací než bylo předpokládáno při uzavření dohody.

Nové znění odst. 3.2:

V roce 2022 budou realizovány veškeré práce s naléhavostí 1 a kácení dle Přílohy č. 1. Dále budou provedeny práce v naléhavosti 2 a3 dle Přílohy č. 1 tak, aby celková cena prací za kalendářní rok 2022 nepřesáhla 858.547,40 Kč bez DPH.

Nové znění odst. 3.3:

V roce 2023 budou dodělány veškeré zbylé práce dle Přílohy č. 1 dohody.

Nové znění odst. 3.4:

Výsadby uvedené v Příloze č. 1 budou realizovány v období říjen až listopad roku 2023.

4. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat.

5. Ostatní ustanovení Rámcové dohody č. SMLR-38-70/2022 zůstávají beze změny.
6. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a druhý objednatel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Příloha č. 1 – Katalog prací

Ve Vrchlabí, dne 26. 08. 2022

ního parku
Bí
00088455

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Brně, dne



Ing. Kristýna Štanglerová
zastoupena na základě plné moci
ARBOTYL s. r. o.

Za správnost:

č. 01:

