

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 002, kácení		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny: Předmětem ZBV je vykácení 150 m2 křovin a 50 ks tují vč. vytrhání pařezů a následného zeštěpkování.			
Odůvodnění změny: Důvodem je skutečnost, že se dřeviny nalézají v prostoru rekonstruované komunikace ulice Soudné a bez jejich odstranění není možná pokládka bet. obrub vč. přeložky inž. sítě CETIN. Kácení uvedených dřevin nebylo zahrnuto v rozpočtu k SOD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	150 700,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	150 700,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	150 700,00 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	31 647,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	tabulce evidence změn č. 1	182 347,00 Kč
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	rozpočet změny		



ZBV č. 01 Kácení tújí

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 002, KÁCENÍ

Objednatel: JICIN, Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: 48266230, Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 1 497 112,00 Kč

Cena - celkem: 1 647 812,00 Kč

DPH: 346 040,52 Kč

Cena s daní: 1 993 852,52 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 647 812,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 150 700,00 Kč

DPH: 31 647,00 Kč

Cena s daní: 182 347,00 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 04.04.2022



Položky ZBV č. 01

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 002, KÁCENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1 - Zemní práce						
1	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	150,000		
			<i>ZBV01 Kácení tují délka 50m=50,000 [A] šířka 3m=3,000 [B] Celkem: A*B=150,000 [C]</i>				
5	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	50,000		
			<i>ZBV01 Kácení tují 50ks=50,000 [A]</i>				
6	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	50,000		
			<i>ZBV01 Kácení tují 50ks=50,000 [A]</i>				
						Celkem	150 700,00
						Celkem za rozpočet	150 700,00