

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: „**Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II**“
se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 9344192/0800

Správce

(Společník č. 1): M - SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 430

IČO 421 96 868
DIČ CZ42196868
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
číslo smlouvy 23-SOD-2021-138

Společník č. 2: EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1561

IČO 452 74 924
DIČ CZ45274924
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
číslo smlouvy 1519.1070700MPO

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/298 Opočno, obchvat – II. etapa**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále jako „ZL“) č. 5, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.

3. Změna závazku provedená dle ZL č. 5 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 5, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180 769 767,60
Cena víceprací dle ZL 1–4 v Kč bez DPH	3 915 095,63
Cena víceprací dle ZL 5 v Kč bez DPH	930 240,00
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	185 615 103,23
DPH 21 % v Kč	38 979 171,68
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč s DPH	224 594 274,91

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / ZL 1	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“ adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / ZL 1	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Přeložka komunikace II/298 - hlavní výdaje			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:		Kategorie
Zhotovitel	19.07.2022		D
Popis a zdůvodnění změny: Při snímání ornice dle požadavků archeologického dozoru, na požadovanou vrstvu podloží, bylo sejmuto větší množství ornice než bylo původně plánováno. Chybějící materiál musel být doplněn tak, aby odpovídal požadavkům na konstrukční vrstvy a PD. Stav po sejmutí ornice a následném doplnění materiálu byl geodeticky zaměřen.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem	
0,00	930 240,00	930 240,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 21.7.2022	podpis
Objednatel	jméno	datum 21.7.2022	podpis
TDS	jméno	datum 21.7.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 21.7.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 21.7.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21.7.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21.7.2022	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
 Il/298 Opočno, obchvat - II. etapa

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:
 Il/298 Opočno, obchvat - II. etapa

SO 101.1, Přeložka komunikace Il/298 - hlavní výdaje
 SO 101.1, Přeložka komunikace Il/298 - hlavní výdaje
 SO 101.1, Přeložka komunikace Il/298 - hlavní výdaje

Č.:

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 2	množství ve změně č. 5	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měňá práce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně 5 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	SO 101.1, Přeložka komunikace Il/298 - hlavní výdaje											
1	3	SO 101.1, Přeložka komunikace Il/298 - hlavní výdaje											
1	1	Zemní práce											
9	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PODY	Kč	3 989,400	0,000	912,000	230,00	912 982,00	0,00	209 750,00	1 122 732,00	209 750,00	
2		Základy											
41	27152	POLŠTĚŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO	Kč	2 303,692	0,000	912,000	790,00	1 819 895,08	0,00	720 480,00	2 540 375,08	720 480,00	
3								2 732 847,08	0,00	930 240,00	3 663 087,08	930 240,00	
		CELKEM SO 101.1						2 732 847,08	0,00	930 240,00	3 663 087,08	930 240,00	
		CELKEM zřetěžený list č. 5:						2 732 847,08	0,00	930 240,00	3 663 087,08	930 240,00	

Za zhotovitele:
 Datum:

Za objednavatele:
 Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu photočtení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zůstatk	2 - zůstatk	3 - 1+2*20%
180 789 767,60	0,00	36 153 953,52

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech měněprací v předložení ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez výceprací	Cena navrhovaných výceprací	Cena všech výceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s výcepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a výcepracemi)	Finansování změny v rámci smlouvy ve %	Čistotní limitu pro JŘBU (max. 20%)
1	2	3	4	5	6=práce/11	10 - zůstatk	11=9+10	12=1+11	13 - zůstatk	14=práce/14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/1+2)	18=14/1
1	201/1	Mostr přes Zlatý potok	výrobní jímky (stávková síť)	ANO	0,00	0,00	0,00	180 789 767,60	158 873,63	158 873,63	180 928 641,23	180 928 641,23	100,09%	0,09%
2	201/1	Přeložka vodovodní příkopky v km 1,140	výhledná vodovodního potrubí mtkošť	ANO	0,00	0,00	0,00	180 789 767,60	80 200,00	239 073,63	181 167 714,86	181 008 641,23	100,13%	0,13%
3	201/2	Mostr přes Zlatý potok	archeologický průzkum	ANO	0,00	0,00	0,00	180 789 767,60	300 000,00	539 073,63	181 706 768,49	181 306 641,23	100,30%	0,30%
4	001/1	Všeobecné a příležitostné položky	Zemní práce, zakládání	ANO	0,00	0,00	0,00	180 789 767,60	930 240,00	3 915 095,72	184 684 863,32	184 684 863,32	102,17%	2,17%
5	101.1	Přeložka komunikace II/298 - hlavní výhled			0,00	0,00	0,00	180 789 767,60		4 845 335,72	185 615 103,32	185 615 103,32	102,68%	2,68%