

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE

Název zakázky: Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4468/2019**

ISPROFOND: 3273214901

a

„Společnost pro ŽST Brno – Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby s názvem „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“ jsou účastníky společnosti firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou o společnosti)

a

2. SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3802

zastoupena: Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 19-099-235-ZP

uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby „**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“, která byla uzavřena dne 6.12.2019 a nabyla účinnosti dne 11.12.2019.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a s tím související úpravě ceny díla.

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu díla je požadavek objednatele na vypracování napojení jiné stavby dráhy, jejímž investorem je objednatel, a s tím související snížení rozsahu předmětu díla na přestavbu stávajícího železničního mostu v Bubeníčkově ulici.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 6 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 ve znění dodatku č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

a) Celková cena Díla bez DPH:6 642 000 Kč
Snížení celkové ceny díla dodatkem č. 6 bez DPH..... - 202 000 Kč
Celková cena Díla bez DPH po dodatku č. 6.....6 440 000 Kč

slovy: šestmilionůčtyřistačtyřicettisíc korun českých

b) **Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH:690 000 Kč**
Snížení ceny za zpracování ZP dodatkem č. 6 bez DPH.....- 202 000 Kč
Cena za zpracování ZP bez DPH po dodatku č. 6.....488 000 Kč

slovy: čtyřistaosmdesátosmtisíc korun českých

c) **Cena za zpracování DD bez DPH:5 872 000 Kč**
Navýšení ceny za zpracování DD dodatkem č. 5 bez DPH.....80 000 Kč
Cena za zpracování DD bez DPH po dodatku č. 5.....5 952 000 Kč

slovy: pětmilionůdevětsetpadesátdvatisíc korun českých

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a

fakturace, způsob provedení díla, Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 6, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla, Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 5.

2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 5.9.2022

V Olomouci 25.8.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen k jednání za zhotovitele
„Společnost pro ŽST Brno – Židenice a
úpravy v ŽST Brno-Maloměřice

Příloha č. 4 – ve znění dodatku č. 6

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DD k připomínkám, včetně požadovaného kompletního zhodnocení variant a dopravních technologií

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + DD v el. formě
- bude dokončeno a předáno **do 30.6.2021**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DD po připomínkách k výběru varianty, včetně požadovaných komplexních zhodnocení variant a dopravních technologií

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + DD dle ZTP a VTP
- bude dokončeno a předáno **do 1.11.2021**

- **fakturováno** bude **20 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD (dle dodatku č.1 -4) + 50% navýšení dle dodatku č. 5**

3. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP k připomínkám

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + ZP v el. formě
- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku č.6**

- **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD ve znění dodatku č.5 **včetně snížení ceny díla dodatkem č. 6**

4. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Protokol o předání díla dle VTP a ZTP
- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku č.6**

- **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD ve znění dodatku č.5

-

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Způsob plnění je blíže specifikován ve VTP/ZP/03/19, bod 2.4 *Pokyny pro odevzdání dokumentace*, které jsou součástí Zadávací dokumentace.

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---------|---|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 1 | Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 690 000 |
| 2 | Doprovodná dokumentace včetně zpracování připomínek v rozsahu dle VTP a ZTP | | | | |
| 2.1 | Zpracování Doprovodné dokumentace technické řešení cílový stav dle VTP a ZTP (část 4.1.1 ZTP) | | | | 2 580 000 |
| 2.2 | Zpracování Doprovodné dokumentace technické řešení přechodový stav dle VTP a ZTP (část 4.1.2 ZTP) | | | | 1 185 000 |
| 2.3 | Zpracování Doprovodné dokumentace dopravní technologie cílový stav dle VTP a ZTP (část 4.2.1 ZTP) | | | | 555 000 |
| 2.4 | Zpracování Doprovodné dokumentace dopravní technologie přechodový stav dle VTP a ZTP (část 4.2.2 ZTP) | | | | 532 500 |
| 2.5 | Ostatní podklady požadované VTP a ZTP (např. náklady variant, zhodnocení výhod a nevýhod variant a jiné specif.požadavky uvedené ve VTP a ZTP (část. 5 ZTP) | | | | 481 500 |
| 3 | Definitivní odevzdání záměru projektu a Doprovodné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | | | | 80 000 |
| 4 | Definitivní odevzdání záměru projektu a Doprovodné dokumentace SOD | | | | 15 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|--|--|--|
| | v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | | | | |
| Celkem za základní služby: | | 6 119 000 | | | |

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|------------------------------------|--|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 5 | Zajištění mapových podkladů | a | | | 63 000 |
| 6 | Geodetické práce | | | | 35 000 |
| 8 | Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb | | | | 105 000 |
| 9 | Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů nutných ke kompletnímu plnění dle VTP a ZTP pro ZP | | | | 240 000 |
| 10 | Dodatečné práce dle dodatku č. 5 | | | | 80 000 |
| 11 | Méněpráce dle dodatku č. 6 | | | | - 202 000 |
| Celkem za dodatečné služby: | | 321 000 | | | |

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.