

Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo

č. objednatele: 979-23/88/2021

č. zhotovitele 8199/MP

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

kterou uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 ředitel: Ing. Milan Sterly

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/35, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 452 71 895, DIČ: CZ45271895

bank. Spojení

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen: , předseda představenstva

, místopředseda představenstva

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

Na základě zadávacího řízení, zahájeného 19.10.2021, uzavřely shora označené smluvní strany dne 15.12.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) za účelem zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro akci „Obnova a doplnění trakčních napájecích kabelů Plzeň Bory (2xDUR)“.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, se Smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně Smlouvy. Hlavním důvodem je časově náročnější projednávání vedení kabelových tras přes řeku Radbuzu a nutnosti zpracovat variantní technická řešení pro projednání s dotčenými vlastníky/správci. Změna smlouvy spočívá ve změně dílčích termínů plnění.

II. Předmět dodatku

V článku III. Smlouvy - Doba plnění a místo plnění, se ruší původní znění odst.1:

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli formou dílčích plnění, přičemž jednotlivá dílčí plnění budou dokončena a odevzdána následovně:

- a) koncept DUR obou akcí (digitální podoba) - do 31. 8. 2022,
- b) kompletní DUR obou akcí (digitální a papírová podoba) ve stavu „po zpracování připomínek z projednání/z vyjádření“ - do 15. 01. 2023,
- c) podání žádostí o vydání územního rozhodnutí na obě akce (příp. žádostí o vydání jiných rozhodnutí, které vyžadují akce v územním řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) - do 31. 7. 2023.

a nahrazuje se novým zněním odst.1:

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli formou dílčích plnění, přičemž jednotlivá dílčí plnění budou dokončena a odevzdána následovně:

- a) koncept DUR obou akcí (digitální podoba) - do 30. 11. 2022,
- b) kompletní DUR obou akcí (digitální a papírová podoba) ve stavu „po zpracování připomínek z projednání/z vyjádření“ - do 31. 03. 2023,
- c) podání žádostí o vydání územního rozhodnutí na obě akce (příp. žádostí o vydání jiných rozhodnutí, které vyžadují akce v územním řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) - do 31. 7. 2023.

II. Závěrečná ustanovení

- 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2. Tento dodatek má 3 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
- 4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne2022

V Praze dne 2022

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele

předseda představenstva
METROPROJEKT PRAHA A.S.

.....
za zhotovitele

místopředseda představenstva
METROPROJEKT PRAHA A.S.