



tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**  
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno Ostrava  
zastoupeným: [REDACTED] jednatelem  
[REDACTED], jednatelkou  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu [REDACTED]

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným: Ing. Iljou Hustým, jednatelem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 18827527  
DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**  
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupeným: [REDACTED], ředitelem společnosti  
bankovní spojení: [REDACTED] č.ú.: [REDACTED]  
IČO: 25324365  
DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**  
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem  
bankovní spojení: [REDACTED] č.ú.: [REDACTED]  
IČO: 46995447  
DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r.o.**  
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem  
bankovní spojení: [REDACTED] č.ú.: [REDACTED]  
IČO: 64616886  
DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**Smluvní strany**“, jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

### **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 07.02.2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000798/18, číslo smlouvy Zhotovitele: 2018 066.02, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro výstavbu pozemní komunikace, která bude sloužit jako poslední z úseků severovýchodního obchvatu sil. I/11 kolem města Opavy; dále poskytovat Objednateli technickou pomoc během zadávacího řízení na zhotovitele stavby a zajistit autorský dozor po dobu realizace stavby v rámci veřejné zakázky „954 - I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT – ZÁPADNÍ ČÁST, VD-ZDS/AD“. Dále Smluvní strany uzavřely dne 09.04.2019 Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna na pozici Vedoucího společníka Společnosti Morava – RD zakázky menšího rozsahu (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla při realizaci stavby, spočívající v nutnosti navýšení rozsahu poskytovaného plnění v rámci výkonu autorského dozoru. Smlouvou předpokládaný rozsah hodin pro výkon autorského dozoru byl stanoven 665 hodinami, což s ohledem na délku realizace stavby a doby zbývající k dokončení stavby je rozsahem nedostatečným. Smluvní strany se tak dohodly na navýšení rozsahu hodin pro výkon autorského dozoru o 500 hodin, a to vše v souvislosti s rozsahem dosavadního čerpání autorského dozoru a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb podle Smlouvy.

Vyšší rozsah čerpání v rámci výkonu autorského dozoru byl zapříčiněn zvýšenou četností účastí a součinnosti autorského dozoru na jednáních při přípravě realizační dokumentace stavby (RDS), na kontrolních dnech stavby a s tím související přípravě stanovisek k připravovaným změnám během výstavby (ZBV) zahrnující mj. celkovou změnu řešení okružní křižovatky silnic I/11 a I/57, k níž došlo v rámci realizace stavby.

Z důvodů výše uvedených se Smluvní strany dohodly na následujícím:

### **Článek I. Předmět Dodatku č. 2**

S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na navýšení maximálního rozsahu hodin pro výkon autorského dozoru z 665 hodin na 1165 hodin (tj. **navýšení o 500 hodin**) a s tím související navýšení maximální celkové ceny za výkon autorského dozoru z 532.000,- Kč na 932.000,- Kč (tj. **navýšení o 400.000,- Kč**). V tomto rozsahu Smluvní strany Dodatkem č. 2 mění a nahrazují Přílohu č. 3 (Podrobná specifikace ceny – soupis prací) Smlouvy Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.