

**Dodatek č.1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVENÍ STAVBY**  
**„Polní cesta C11 s IP 3a a 3b v k.ú. Březí nad Oslavou“ ze dne 9. 8. 2022**

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
**Sídlo:** Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: KPÚ pro Kraj Vysočina  
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka  
KPÚ pro Kraj Vysočina  
Tel.: +420 727 957 247  
E-mail: [vysočina.kraj@spucr.cz](mailto:vysočina.kraj@spucr.cz)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Tonar, referent pobočky Žďár nad  
Sázavou  
Tel.: +420 727 956 374  
E-mail: [p.tonar@spucr.cz](mailto:p.tonar@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
**Sídlo:** Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zastoupený: Ivo Fišer, předseda představenstva  
Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
Ing. Andrea Piro, člen představenstva  
XXXXXXXXXXXX  
E-mail: [firesta@firesta.cz](mailto:firesta@firesta.cz)  
ID DS: j8pd5dg  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX  
Tel./fax: XXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech  
Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700  
IČO: 253 17 628  
DIČ: CZ25317628, je plátcem DPH  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  
vložka 2144  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesta C11 s IP 3a a 3b v k.ú. Březí nad Oslavou“ č. objednatele 278-2022-520205, č. zhotovitele 60/2022, ze dne 9. 8. 2022.

### Čl. I.

#### Odůvodnění

V průběhu provádění stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které v průběhu vyhotovení PD a zadávání veřejné zakázky nebyly známy a objednatel je nemohl předpokládat. Na základě provedených zátěžových zkoušek na pláni bylo zjištěno, že v úsecích mezi km 0,000 - 0,220 a 0,620 - 0,767 (KÚ) je dostatečná únosnost pláně a není třeba provádět sanaci podloží, jak uvažovala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu v místě vyhovujících zkoušek pláně km 0,000-0,220 a 0,620 – 0,0767 (KÚ) nebude sanace prováděna. Sanace zůstane v úseku km 0,220 – 0,620 v rozsahu dle projektové dokumentace.

### Čl. II.

Tímto dodatkem se mění na základě změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, rozsah prací a cena díla. Stanoví se cena méněprací ve výši 988.208,58 Kč bez DPH.

Celková cena díle stanovená v čl. III, odst. 4. smlouvy se mění takto:

#### 1. Původní znění čl. III Cena díla, odst. 4.

Celková cena za provedení díla	
bez DPH činí	9 312 898,60 Kč
DPH 21 % činí	1 955 708,71 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	11 268 607,31 Kč.

#### 2. Nové znění čl. III Cena díla, odst. 4.

Celková cena za provedení díla	
bez DPH činí	8 324 690,02 Kč
DPH 21 % činí	1 748 184,90 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10 072 874,92 Kč.

### Čl. III.

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 2. 9. 2022

V Brně dne 2. 9. 2022

XXXXXXXXXXXXXX

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

XXXXXXXXXX

**Ing. Pavel Borek**  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Za správnost:

XXXXXXXXXXXXXX

.....  
Ing. Petr Pejchal  
Pobočka Žďár nad Sázavou

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-000022-1\_ZL  
Stavba: POLNÍ CESTA C11 V K.Ú. BŘEZÍ NAD OSLAVOU

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ: 18198228  
PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ: CZ18198228

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-988 208,58</b>
---------------------	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-988 208,58</b>	<b>-207 523,80</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-1 195 732,38</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-000022-1\_ZL

**Stavba: POLNÍ CESTA C11 V K.Ú. BŘEZÍ NAD OSLAVOU**

Místo: Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-988 208,58</b>	<b>-1 195 732,38</b>	
<b>ZL1</b>	<b>SANACE</b>	-988 208,58	-1 195 732,38	<b>STA</b>