

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název:	<b>Město Ivančice</b>
Sídlo:	Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO:	00281859
DIČ:	CZ00281859
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Milan Buček, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Jaroslav Sojka, místostarosta města

(dále jen „**Objednatel**“)

### Zhotovitel:

Název:	<b>Prefa Kompozity a.s.</b>
Sídlo:	Kulkova 4231/10, Brno
IČO:	269 49 881
DIČ:	CZ 269 49 881
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4276,	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Filip, předseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 11. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.5.2022, v rámci veřejné zakázky „**Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride II.**“, uzavřené mezi Smluvními stranami (dále jako „SOD“) je změna je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ a čl. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, SOD. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto Dodatkem č. 2 se mění **čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SOD** takto:  
Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné k provedení Díla. V souvislosti s okolnostmi uvedenými ve Změnovém listu č. 3 se smluvní strany v souladu s výhradou v čl. 3.1.6 SOD dohodly na novém znění čl. 3.1 SOD:

### 3.1 Termíny

Věta:

**Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 300 kal. dnů ode dne – termínu zahájení projekčních prací.**

**Se mění na znění:**

**Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 325 kal. dnů ode dne – termínu zahájení projekčních prací**

Další termíny a ustanovení čl. 3.1 SOD zůstávají beze změn.

4. Tímto Dodatkem č. 2 se mění **čl. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY** takto: Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou změny závazků, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 2-6.

**V čl. 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY** se mění (původní znění):

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

<b>Cena Díla celkem bez DPH</b>	<b>31 783 000,00 Kč</b>
Výše DPH (21 %)	6 674 430,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>38 457 430,00 Kč</b>

**nahrazuje zněním:**

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

<b>Cena Díla celkem bez DPH</b>	<b>32 438 034,88 Kč</b>
Výše DPH (21 %)	6 811 987,32 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>39 250 022,20 Kč</b>

**Rekapitulace za Dodatek č. 2**

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (ZL č. 2-6) 2,06 % < 15 %,

**Rekapitulace za Dodatek č. 1**

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ 40,98 % < 50 %,  
% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ 0 % < 30 %

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

**Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 2:**

- Příloha č. 1    Změnový list č. 2 - 6

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 2. 9. 2022

V Brně dne 2. 9. 2022

.....  
**Milan Buček**  
starosta města

.....  
**Ing. Miloš Filip**  
předseda představenstva

**DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích**  
Schváleno radou města usnesením č. RM/2022/25/645 dne 2. 9. 2022.