

Dodatek č. 2	2		182 739,00 Kč						182 738,99 Kč	Bourání zidky	5			
	3		56 378,70 Kč						56 378,69 Kč	Těsnění spar	5			
	4		97 173,99 Kč						97 173,99 Kč	Výkopy pro potrubí	5			
	5		103 532,21 Kč						103 532,21 Kč	Opěrná zeď	5			
	6		215 211,00 Kč						215 211,00 Kč	El. závory - parkovací systém od Penny	5			
		Celkem		655 034,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	655 034,88 Kč		32 438 034,88 Kč	325	24.9.2022
	Hodnota změny		655 034,90 Kč	2,06%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%	655 034,90 Kč	2,06%				655 034,88 Kč
	Cenový nárůst celkem (částka do dodatku)		655 034,90 Kč	2,06%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%	655 034,90 Kč	2,06%				2,06%
Od počátku	Cenový nárůst celkem bez DPH (faktická částka, o kterou se navýšila či snížila cena díla za shora uvedené dodatky)									655 034,90 Kč	32 438 034,90 Kč			
	Hodnota změny celkem de minimis (dle § 222/4)									2,06%	655 034,90 Kč			
	Hodnota změny celkem bez de minimis (tzn. součet změn dle § 222/5 + 222/6)									40,98%	13 023 594,16 Kč			
	Cenový nárůst celkem dle §222 odst. 5 + 6 = údaj dle ZZVZ pro § 222/8 ZZVZ									0,00%	0,00 Kč			
	Hodnota změny celkem (jedná se o informativní údaj)									43,04%	13 678 629,06 Kč			
	Cenový nárůst celkem dle §222 odst. 4 až 6 (informativní údaj, není dle ZZVZ)									2,06%	655 034,90 Kč			

V Ivančicích dne 1.9.2022

Název dodavatele:
Vypracoval(a)