

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **41_1** **ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA, ZVÝŠENÍ KAPACITY- PÁTEŘNÍ CHODNÍK**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ERGO VH spol. s r.o.

Březnická 5461

760 01 Zlín

IČO: **42340454**

DIČ: **CZ42340454**

Vypracoval:

Ing. Karel

Kuchař

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 094 868,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			54 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 149 068,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 149 068,82 CZK
Základní DPH	21 %		241 304,00 CZK

Zaokrouhlení

0,18 CZK

Cena celkem s DPH

1 390 373,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	54 200,00	11 382,00	65 582,00	####
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	54 200,00	11 382,00	65 582,00	####
	Stavební objekt			0,00		
2	ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA, ZVÝŠENÍ KAPACITY- PÁTEŘNÍ CHODNÍK	0,00	1 094 868,82	229 922,45	1 324 791,27	####
1	ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA, ZVÝŠENÍ KAPACITY- PÁTEŘNÍ CHODNÍK	0,00	1 094 868,82	229 922,45	1 324 791,27	####
Celkem za stavbu		0,00	1 149 068,82	241 304,45	1 390 373,27	####

Popis stavby: 41_1 - ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA, ZVÝŠENÍ KAPACITY- PÁTEŘNÍ CHODNÍK

Popis objektu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: 2 - ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA, ZVÝŠENÍ KAPACITY- PÁTEŘNÍ CHODNÍK

Popis rozpočtu: 1 - ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA, ZVÝŠENÍ KAPACITY- PÁTEŘNÍ CHODNÍK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			258 274,02	22
5	Komunikace	HSV			702 377,80	61
8	Trubní vedení	HSV			3 806,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			71 550,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			510,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58 351,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			54 200,00	5
Cena celkem					1 149 068,82	100