



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400220064

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800



dále jen **objednatel**

a

KERAMO D – Dohorák s.r.o.

se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice

zastoupená: Michalem Dohorákem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Dohorák, jednatel


zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí výroby

IČO: 27716104

DIČ: CZ27716104

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54030

Bankovní spojení: ČSOB Kroměříž, č. ú.: 212583690/0300



(dále jen „zhotovitel“)

„Revitalizace přízemního parteru bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3400220064 ze dne 5. 4. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:



1. tzv. vícepráce

Změna způsobu využití nebytové jednotky z kavárny na prodejnu

V průběhu realizace bylo zjištěno, že jednu nebytovou jednotku nelze využívat jako kavárnu a to na základě nesouhlasu s jejím zhotovením od spoluvlastníků bytového domu Kvítková č. p. 4122, 4123 a 4124.

Během stavby bylo zjištěno, že je nutné provést lokální opravu původní omítky stropu nebytové jednotky.

Z důvodu, že se nebude realizovat zázemí kavárny, je nutné sjednotit nášlapnou vrstvu podlahy v této části prodejny a to dle druhu podlahy z dřevěných lamel navrženého v původní projektové dokumentaci pro kavárnu.

Viz změnový rozpočet způsobu využití nebytové jednotky z kavárny na prodejnu.

Změna architektonického a stavebně technického řešení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stavební zásah do nově zrekonstruovaného archivu v 1. PP není možný, a že zde navržený rozvod ústředního vytápění k radiátorům v 1. NP je nutné vést v podlaze 1. NP.

Dále byly zjištěny projektovou dokumentací nezakreslené přičky, které je nutné vybourat.

Následně bylo v průběhu stavby zjištěno, že se navržený nový elektroměrový rozvaděč prostorově nevejde mezi stávající bránu a rozpojovací skříň v průjezdu bytového domu, a že je nutné stávající bránu posunout.

S ohledem na to, že instalační šachty tvoří samostatný požární úsek, je nutné provést šachtová revizní dvířka s požární odolností a potrubí odbočující pod stropem ze šachet oddělit protipožárním podhledem.

Následně během stavby bylo zjištěno, že stávající podlahy přízemního parteru nejsou vodorovné a z důvodu, aby nevznikl v některých dveřích vnější hliníkové sestavy schod, je nutné v částech původní podlahy vybourat a provést je nově.

Poté bylo zjištěno, že sádkartonové opláštění kabelových žlabů je nutné provést ve větším rozsahu, tak aby opláštění bylo jednoduché, čisté a navazovalo na hliníkovou sestavu.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné sádkartonem oplástit i druhé dveře výtahu.

Viz změnový rozpočet architektonického a stavebně technického řešení.

Změna elektroinstalace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že namísto kavárny bude v nebytové jednotce prodejna, proto je nutné provést elektroinstalaci pro tento způsob využití jednotky.

Viz změnový rozpočet elektroinstalace.

Změna architektonického a stavebně technického řešení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že za stávajícími přičkami je skrytě, neznámě vedena původní vzduchotechnika, u které je nutné zjistit její trasování a demontovat ji.

Původní projektová dokumentace nepředpokládá úpravu stropu (např. podhledem), v průběhu stavby bylo zjištěno, že od jejího vyhotovení omítka stropu začala vykazovat vady (praskliny, odpojení od podkladu), a že je nutné provést její oškrábání, přetažení pohledovou vrstvou - štukem a malbu.

Viz změnový rozpočet architektonického a stavebně technického řešení.

Změna zdravotnických instalací

V průběhu realizace, po demontáži sádkartonového podhledu, bylo zjištěno, že podstropní rozvody zdravotnických instalací ze stoupačky v místnosti č. 101 vykazují vady, a že je nutné rozvody provést nově.

Viz změnový rozpočet zdravotnických instalací.

2. tzv. méněpráce

Změna vzduchotechniky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navrženou vzduchotechniku nelze zrealizovat na základě nesouhlasu s jejím zhotovením od spoluvlastníků bytového domu Kvítková č. p. 4122, 4123 a 4124.

Viz změnový rozpočet vzduchotechniky.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Revitalizace přízemního parteru bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín”

Změna způsobu využití nebytové jednotky z kavárny na prodejnu

V průběhu realizace bylo zjištěno, že jednu nebytovou jednotku nelze využívat jako kavárnu a to na základě nesouhlasu s jejím zhotovením od spoluvlastníků bytového domu Kvítková č. p. 4122, 4123 a 4124. Z tohoto důvodu se nebude provádět část vnitřních příček tvořících obvodové konstrukce provozních místností kavárny, dodávka dveří a pokládka dlažeb a obkladů do těchto místností, hliníková prosklená sestava zádveří a sanitární příčka včetně dveří WC.

Dále na základě dobrého stavu původních omítek, se nebudou provádět omítky nové.

Viz změnový rozpočet způsobu využití nebytové jednotky z kavárny na prodejnu.

Změna architektonického a stavebně technického řešení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že instalační šachty tvoří samostatné požární úseky, a proto je nelze oddělit revizními dvířky bez požární odolnosti.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že navržená kavárna se nebude realizovat, proto se nebude provádět nové okno v místnosti č. 126 - sklad.

Viz změnový rozpočet architektonického a stavebně technického řešení.

Změna zdravotnických instalací

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržená kavárna se nebude realizovat, proto se část zdravotnických instalací navržených pro tento provoz nebude provádět.

Na základě požadavku správce se bude realizovat pouze příprava pro sprchy.

Viz změnový rozpočet zdravotnických instalací.

Změna elektroinstalace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že navržená kavárna se nebude realizovat, proto se část elektroinstalace navržené pro tento provoz nebude provádět.

Viz změnový rozpočet elektroinstalace.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku IV. Doba plnění a místo plnění
- změna článku V. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek III. Doba plnění a místo plnění

Termín ukončení plnění do 30. 9. 2022. Jedná se o posunutí doby plnění (cca o 1,5 měsíce) z důvodu nezbytného dodržení technologických postupů.

4. Článek IV. Cena za kompletní dílo (odst. 1) se mění následovně:

Cena za dílo dle SOD:	10 987 412,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce:	947 586,52 Kč bez DPH
- méněpráce:	-993 205,01 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:	10 941 794,13 Kč bez DPH

Celková cena za kompletní dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí 10 941 794,13 Kč bez DPH.

(slovy: deset milionů devět set čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých třináct haléřů bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 – změnové rozpočty
č. 2 – harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 1. 2022, č. j. 45/1R/2022, RO č. 1, tabulka č. 30
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 3. 2. 2022, č. j. 3/23Z/2022, RO č. 2, tabulka č. 5

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 20. 12. 2021, č. j. 38/24R/2021

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 14. 3. 2022, č. j. 87/5R/2022
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 8. 2022, č. j. 92/15R/2022


Ve Zlíně dne: 1.5.2022


objednatel
statutární město Zlín


Ing. et Ing. Jiří Korec
primátora

V Kroměříži dne:

zhotovitel


Michal Dohorák
jednatel



Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební úpravy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna způsobu využití nebytové jednotky z kavárny na prodejnu (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 904,80
1	611131101	Podkladní a spojovací vrstva - cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	3,77188	90,00	339,47
2	611131121	Podkladní a spojovací vrstva - penetrace nanášená ručně stropů	m2	3,77188	65,00	245,17
3	611321141	Omítka vnitřních ploch vápenocementová nanášená ručně dvouvrstvá, tl. jádrové omítky do 10 mm a tl. štuky do 3 mm, konstrukci stropů	m2	3,77188	350,00	1 320,16
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				73 466,57
4	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	40,41360	13,00	525,38
5	611980-01	dřevěné lamely (dub přírodní) tl. 13 mm P+D	m2	41,16200	1 320,00	54 333,84
6	614182-01	lišta podlahová dřevěná dub 25x25 mm	m	22,55000	125,00	2 818,75
7	775413115	Montáž odlahového soklíku nebo lišty obvodové ze dřeva v přírodní barvě lepené	m	20,50000	90,00	1 845,00
8	775541111	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel bez podložky, spojovaných lepením v drážce	m2	38,42000	315,00	12 102,30
9	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	38,42000	20,00	768,40
10	998775101	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,38318	1 400,00	536,45
11	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané - příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,38318	1 400,00	536,45
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 667,16
12	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	37,42000	70,00	2 619,40
13	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	74,84000	14,00	1 047,76
Celkem						79 038,53

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební úpravy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna architektonického a stavebně technického řešení (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						18 241,39
5	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	8,40000	195,00	1 638,00
6	611311132	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	14,46375	210,00	3 037,39
7	6_1	Doplnění dosavadních mazanin po vybourání teraca a příček vč. penetrace	mb	64,60000	210,00	13 566,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						33 064,91
8	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	25,50000	55,00	1 402,50
9	977312111	Rezáni stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	71,10000	161,00	11 447,10
10	974042534	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	35,55000	220,00	7 821,00
11	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, sjakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	14,52500	75,34	1 094,31
14	9_3	Posunutí vjezdové brány ocelové dvoukřídlé	hod	22,00000	400,00	8 800,00
15	9_4	Materiál k posunutí vjezdové brány	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						18 100,83
16	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	14,46375	167,50	2 422,68
17	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	11,15200	141,00	1 572,43
18	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	14,72413	958,00	14 105,72
Díl: 997 Přesun sutě						56 624,63
19	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	30,75754	350,00	10 765,14
20	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,75754	230,00	7 074,23
21	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30,75754	11,00	338,33
22	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	30,75754	1 250,00	38 446,93
Díl: 998 Přesun hmot						2 831,57
23	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,77543	750,00	2 831,57
Díl: 725 725 - Zařizovací předměty						38 920,00
24	713582113RT2	Revizní dvířka Promat do masivních stěn,300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	7,00000	5 560,00	38 920,00
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						800,00
27	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,00000	280,00	560,00
28	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	2,00000	40,00	80,00
29	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	2,00000	80,00	160,00
Celkem						168 583,33

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební právy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna architektonického a stavebně technického řešení (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				17 795,44
12	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	25,46200	161,00	4 099,38
13	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	13,18562	75,34	993,40
14	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,17170	4 005,00	12 702,66
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				65 681,11
15	763_1	Příplatek za SDK opláštění elektroinstalačních žlabů 450+300+300+800mm	mb	49,65000	910,00	45 181,50
16	763_2	Příplatek za SDK opláštění elektroinstalačních žlabů 1000+300+300+800mm	mb	7,50000	955,00	7 162,50
17	763121421	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek snosnou konstrukcí zocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	5,32500	750,00	3 993,75
18	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,32500	35,00	186,38
19	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek kcenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,32500	50,00	266,25
20	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce zocelových profilů CD,UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	9,37000	820,00	7 683,40
21	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	9,37000	35,00	327,95
22	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek kcenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	9,37000	60,00	562,20
23	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,21005	980,00	207,95
24	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	0,21005	520,00	109,23
Celkem						83 476,55

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební právy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna elektroinstalace (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Elektromontáže				588,00
8	EL_37	PŘÍSTOJE komplet barva BÍLÁ provedení IP20 pod omítku Zásuvka, ochr.kol.-1 zásuvka	ks	1,00000	300,00	300,00
9	EL_42	3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný bílý	ks	6,00000	48,00	288,00
Díl: 6		LED SVÍTIDLA				264 840,00
10	LEDSV_5	C - Nastavitelný reflektor do 3fázové lišty, LED 20W 4000K, čený,vyzařovaný úhel 63°	ks	33,00000	2 328,00	76 824,00
11	LEDSV_6	C - Lišta 3fázová, délka 3m černá	ks	70,00000	1 968,00	137 760,00
12	LEDSV_7	C - Lišta 3fázová, délka 2m černá	ks	34,00000	1 368,00	46 512,00
13	LEDSV_8	C - Koncovka 3fázové lišty	ks	6,00000	54,00	324,00
14	LEDSV_9	C - Lineární spojka 3fázových lišt, černá	ks	5,00000	264,00	1 320,00
15	LEDSV_10	C - Napájecí koncovka 3fázové lišty, černá	ks	7,00000	300,00	2 100,00
Díl: 10		HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				2 500,00
16	HZS_9	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem						267 928,00

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební úpravy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna architektonického a stavebně technického řešení, více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				272 626,89
1	611135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stropů	m2	465,79000	290,00	135 079,10
2	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů PROFI Silikat-Tiefengrund	m2	465,79000	85,30	39 731,89
4	611311132	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	465,79000	210,00	97 815,90
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 000,00
12	9_1	2x Sonda do stávající přičky tl.300mm - vybourání otvoru, demontáž zařízení VZT, zapravení	hod	8,00000	400,00	3 200,00
13	9_2	Materiál pro zapravení přičky po sondě a demontáži VZT zařízení	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00
Díl: 784		Malby				56 733,22
25	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	465,79000	38,80	18 072,65
26	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	465,79000	5,00	2 328,95
27	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	465,79000	20,00	9 315,80
28	784211101	Malby z maliřských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	465,79000	58,00	27 015,82
Celkem						335 360,11

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební právy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna zdravotnických instalací (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		722 - Vnitřní vodovod				11 160,00
1	722_1_1	D25mm POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH vč. montáže POLYPROPYLENOVÝCH (PPr)	m	6,00000	494,00	2 964,00
2	722_2_2	D32mm POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH vč. montáže POLYPROPYLENOVÝCH (PPr)	m	12,00000	533,00	6 396,00
3	722_M	Kotvíci , pomocný materiál	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl: 713		713 - Izolace tepelné				2 040,00
5	713_1	MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PENĚNÉHO PE LEPENÉ průměr potrubí do DN 50 mm	m	18,00000	51,00	918,00
6	713_9_1	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLARs povrchovou ochrannou hliníkovou folií zesílenou sklorohoží 5x5 mm tloušťka stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	6,00000	59,00	354,00
7	713_10	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLARs povrchovou ochrannou hliníkovou folií zesílenou sklorohoží 5x5 mm tloušťka stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	12,00000	64,00	768,00
Celkem						13 200,00

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního portálu BD č. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební úpravy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna vzhledu střešní konstrukce (mátiaprice)

P.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Gólam
Dle	Vzduchotechnika					318 723,00

Zařízení č. 4 - Chlazení a vytápění kavárny m.č. 120 v 1.NP

1	4.03	Podskopní jednočlá v provedení Acodesign 2018 s rekuperačním protiproudým výměníkem	kpl	-1	134 659,00	-134 659,00
		Montáž	kpl	-1	16 159,00	-16 159,00
		Přibluštění/měření regulace	kpl	-1	59 122,00	-59 122,00
		Montáž	kpl	-1	11 824,00	-11 824,00
2	4.06	Nádobná digestoř nerezová	kpl	-1	4 880,00	-4 880,00
		Montáž	ks	-1	975,00	-975,00
3	4.08	Malý radiální ventilátor D 80 s doběhem	ks	-1	2 797,00	-2 797,00
		Montáž	ks	-1	559,00	-559,00
4	4.09	Přívodní vývodka do kruhového potrubí regulace	ks	-5	780,00	-3 800,00
		Montáž	ks	-5	155,00	-760,00
5	4.10	Odvodní vývodka do kruhového potrubí regulace	ks	-4	780,00	-3 120,00
		Montáž	ks	-4	155,00	-624,00
6	4.12	Samočinná žaluzie s okapničkou D 125	ks	-1	363,00	-363,00
		Montáž	ks	-1	73,00	-73,00
7	4.13	Samočinná žaluzie s okapničkou D 100	ks	-1	410,00	-410,00
		Montáž	ks	-1	82,00	-82,00
8	4.14	Kruhový čumáč hluku MAA250/500	ks	-3	1 597,00	-4 791,00
		Montáž	ks	-3	319,00	-957,00
9	4.16	Protiděřivá žaluzie PZ 200x400 včetně sítě	ks	-1	1 242,00	-1 242,00
		Montáž	ks	-1	248,00	-248,00
10	4.17	Protiděřivá žaluzie PZ 200x400 včetně sítě	ks	-1	1 242,00	-1 242,00
		Montáž	ks	-1	248,00	-248,00
11	4.18	Uzávěr klápska kruhová D 250 vč. aerovpohledu	ks	-2	2 983,00	-5 966,00
		Montáž	ks	-2	746,00	-1 492,00
12	4.19	Ohebná hadice s útlumem D 250	ks	-1	2 584,00	-2 584,00
		Montáž	ks	-1	517,00	-517,00
13	4.50	Přívodní čtyřhranné potrubí pozink. plechu	bm	-2	1 223,00	-2 446,00
		Montáž	bm	-2	245,00	-490,00
14	4.51	Přívodní kruhové potrubí SPRO do D 250	bm	-5	678,00	-3 380,00
		Montáž	bm	-5	135,00	-675,00
		do D 225	bm	-10	599,00	-5 990,00
		Montáž	bm	-10	120,00	-1 200,00
		do D 160	bm	-3	425,00	-1 275,00
		Montáž	bm	-3	85,00	-255,00
15	4.52	Odvodní čtyřhranné potrubí do obvodu 1500	bm	-2	1 223,00	-2 446,00
		Montáž	bm	-2	245,00	-490,00
16	4.53	Odvodní kruhové potrubí SPRO do D 250	bm	-5	678,00	-3 380,00
		Montáž	bm	-5	135,00	-675,00
		do D 225	bm	-10	599,00	-5 990,00
		Montáž	bm	-10	120,00	-1 200,00
		do D 125	bm	-7	359,00	-2 513,00
		Montáž	bm	-7	72,00	-504,00
		do D 100	bm	-1	325,00	-325,00
		Montáž	bm	-1	65,00	-65,00
		do D 80	bm	-5	319,00	-1 595,00
		Montáž	bm	-5	84,00	-320,00

Montážní, spojovací a třecí materiál

17	Materiál pro zhotovení závěsů na montáž	kg	-30	81,00	-2 430,00
	Zhotovení závěsů	kg	-30	81,00	-2 430,00
	Montáž závěsů	ks	-30	70,00	-2 100,00
	Spojovací materiál	kg	-3	150,00	-450,00
	Těsnící materiál	kg	-1	600,00	-600,00

National

18	Náhrty potrubí základní 1 x S2008	m2	-3	120,00	-360,00
	- dvojnásobný 2 x S2013	m2	-3	280,00	-840,00

Isolace teoçinê

19	izolece lepená minerálná píšťo 0,60 mm - dodávka	m2	-8	1 850,00	-11 700,00
	- montáž	m2	-8	170,00	-1 020,00

Cell kern	318 789,00
-----------	------------

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební úpravy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna způsobu využití nebytové jednotky z kavárny na prodejnu (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-53 788,00
1	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu II příčky	m2	-63,28000	860,00	-53 788,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-60 177,08
2	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-43,36500	75,00	-3 252,38
3	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-43,36500	65,00	-2 815,08
4	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-43,36500	209,00	-9 063,29
5	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-139,54075	325,98	-45 476,33
Díl: 763		Dřevostavby				-18 097,20
6	763411111	Sanitární příčky z dřevotřískových desek s HPL lamínátem II, 19,6 mm	m2	-2,46100	5 200,00	-12 797,20
7	763411121	Sanitární příčky dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm výšky do 2 m vč.	kus	-1,00000	5 300,00	-5 300,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-42 495,40
8	766-D01/P	D01/P-Vnitř.hi.pl. dveře 700/1970mm, kování, WC zámek, oc.zámek vč. nátěru -D+M	ks	-1,00000	8 400,00	-8 400,00
9	766-D02/L	D02/L-Vnitř.hi.pl. dveře 700/1970 mm, kování, zámek zadlab., oc.zámek vč. nátěru -D+M	ks	-2,00000	8 200,00	-16 400,00
10	766-D04/L	D04/L-Vnitř. hi.pl. dveře 800/1970 mm, kování, zámek zadlab., oc.zámek vč. nátěru -D+M	ks	-1,00000	8 700,00	-8 700,00
11	766-D04/P	D04/P-Vnitř.hi.pl. dveře 800/1970 mm, kování, zámek zadlab., oc.zámek vč. nátěru -D+M	ks	-1,00000	8 700,00	-8 700,00
12	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6	%	-422,00000	0,70	-295,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-95 800,00
13	767-D05	D05-Vnitř.dvouř. AL dveře prosklené 1500/2200 mm vč. rámu, kování, zasklení	ks	-1,00000	38 900,00	-38 900,00
14	767-D06	D06-Vnitř.ALprosklená sestava rohová s jednoř.dveřmi 1500+1675/3000 vč.rámu, kování-D+M	ks	-1,00000	56 900,00	-56 900,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-35 752,05
15	59761409	Dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru přes 10 do 12 ks/m2	m2	-38,90700	350,00	-13 617,45
16	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických flex. lepidlem rovných výšek přes 65 do 90 mm	m	-37,65000	90,00	-3 388,50
17	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flex lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-35,37000	490,00	-17 331,30
18	771577114R01	Montáž podlah z dlaždic keramických příplatek za dvoustupňový spárovací tmel	m2	-35,37000	40,00	-1 414,80
Díl: 781		Obklady keramické				-36 200,00
19	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-41,20000	350,00	-14 420,00
20	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených hladkých přes 9 do 12	m2	-39,60000	550,00	-21 780,00
Celkem						-342 309,73

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební úpravy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna architektonického a stavebně technického řešení (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		725 - Zařizovací předměty				-2 170,00
1	725_32	Dvířka kovová 30/30 cm	ks	-7,00000	310,00	-2 170,00
Celkem						-2 170,00

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební úpravy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna architektonického a stavebně technického řešení (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-72 300,00
7	767-C10	C10-Plast.okno 2200/1200mm- izol.dvojsklo,kování,vč.vnitř.plast.parapetu,syst.osazení (APU lišty, těsnění,parozábrana)-D+M(plný popis viz.výpis vnějš.výplní otvorů)	ks	-1,00000	37 200,00	-37 200,00
8	767-Z01	Z01-Oc.k-ce pod VZT jednotku dl.ramene 620mm vč.kotvení do zdiva -D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	-12,00000	2 100,00	-25 200,00
9	767-Z03	Z03-Oc.okenní mříž pro okno 2400/1100mm, žár.pozink vč.kotvení do zdiva-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	-1,00000	9 900,00	-9 900,00
Celkem						-72 300,00

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební právy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna zdravotnických instalací (menší práce)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		721 - Vnitřní kanalizace				-22 317,00
1	721_1	DN 32 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)HT SYSTÉMPŘIPOJOVACÍ HRDLOVÉ	m	-67,00000	273,00	-18 291,00
2	721_2	DN 40 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)HT SYSTÉMPŘIPOJOVACÍ HRDLOVÉ	m	-6,00000	251,00	-1 506,00
3	721_9	DN 32, podomítková VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU	ks	-6,00000	420,00	-2 520,00
Díl: 722		722 - Vnitřní vodovod				-12 140,00
4	722_3	D 20x2 POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH vč. montáže VÍCEVRSTVÝCH (PE/AL/PE)	m	-14,00000	225,00	-3 150,00
5	722_8	HYDRANTOVÝ SYSTÉM Hydrant se stálotočnou hadicí 25/30	ks	-1,00000	8 990,00	-8 990,00
Díl: 723		723 - Rozvod plynu				-7 818,48
6	723_1	POTRUBÍ Z OCELU TRUBEK ZÁVIT, ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM jakost 11 353.1 DN 25	m	-6,00000	623,00	-3 738,00
7	723_2	DEMONTÁŽ POTRUBÍ SVAŘOVANÉHO Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH do DN 25	m	-5,00000	124,00	-620,00
8	723_3	OPRAVY PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ UZÁVŘENÍ NEBO OTEVŘENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ při opravách	ks	-2,00000	140,00	-280,00
9	723_4	OPRAVY PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ NEÚŘEDNÍ TLAKOVÁ ZKOUŠKA dosavadního potrubí	ks	-1,00000	2 600,00	-2 600,00
10	723_5	OPRAVY PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ PROPOJENÍ POTRUBÍ DN 25	ks	-2,00000	250,00	-500,00
11	723_6	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ PLYNOVOD V OBJEKTECH VÝŠKY do 6 m	%	-1,04000	77,38	-80,48
Díl: 725		725 - Zařizovací předměty				-117 752,00
12	725_3	MONTÁŽ PISOÁRŮ s automatickým splachováním	ks	-1,00000	1 210,00	-1 210,00
13	725_4	MONTÁŽ UMYVADEL na konzoly	ks	-2,00000	890,00	-1 380,00
14	725_5	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH vaniček	ks	-4,00000	1 820,00	-7 280,00
15	725_6	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH stěn a dveří	ks	-3,00000	1 540,00	-4 620,00
16	725_10	MONTÁŽ BATERIÍ stojánkových	ks	-2,00000	231,50	-463,00
17	725_11	MONTÁŽ BATERIÍ sprchových s nastavitelnou výškou	ks	-4,00000	415,00	-1 660,00
18	725_12	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK umývadlových do D 40	ks	-2,00000	159,50	-319,00
19	725_13	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK sprchových	ks	-4,00000	150,00	-600,00
20	725_15	Umývadlo 55 cm s otvorem pro baterii	ks	-2,00000	950,00	-1 900,00
21	725_16	Souprava pro upevnění	ks	-2,00000	110,00	-220,00
22	725_17	Sífon mosaz- chrom	ks	-2,00000	560,00	-1 120,00
23	725_18	Baterie umývadlová stojánková páková	ks	-2,00000	1 570,00	-3 140,00
24	725_20	90x90 cm pro podezdění	ks	-4,00000	3 700,00	-14 800,00
25	725_21	Nohy pro sprchovou vaničku	sbr	-4,00000	340,00	-1 360,00
26	725_22	Baterie sprchová páková + sprchový set	sbr	-4,00000	1 850,00	-7 400,00
27	725_23	Sprchové dveře posuvné třídlíné 90 cm	ks	-1,00000	8 900,00	-8 900,00
28	725_24	Sprchové dveře posuvné svoudílné 90 cm pro rohový vstup	ks	-6,00000	7 900,00	-47 400,00
29	725_25	Klozet závěsný s hlubokým splachováním	ks	-2,00000	2 800,00	-5 600,00
30	725_26	Sedátko WC pro závěsné WC	ks	-2,00000	840,00	-1 280,00
31	725_27	Nádrž splachovací podomítková předstěnová	ks	-1,00000	4 900,00	-4 900,00
32	725_28	Tlačítko splachovací	ks	-1,00000	950,00	-950,00
33	725_30	Nádrž splachovací vysokopoložená+trubky	sbr	-1,00000	1 240,00	-1 240,00
Díl: 713		713 - Izolace tepelné				-2 338,00
34	713_2	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE v základním provedení tloušťka stěny 6 mm vnější průměr 32 mm (kondenzát)	m	-41,00000	54,00	-2 214,00
35	713_3	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE v základním provedení tloušťka stěny 6 mm vnější průměr 40 mm (kondenzát)	m	-2,00000	62,00	-124,00
Celkem						-162 365,48

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace přízemního parteru BD č. p. 4122, 4123, 4124 ulice Kvítková, Zlín
O:	SO01 - Stavební právy přízemí BD č. 4122, 4123, 4124 - Kvítková
R:	Změna elektroinstalace (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Elektromontáže				-40 698,00
16	EL_18	CYKY-J 3x4 mm2	m	-18,00000	87,60	-1 576,80
17	EL_19	CYKY-J 5x4 mm2	m	-2,00000	116,40	-232,80
18	EL_20	CYKY-J 5x2,5 mm2	m	-4,00000	80,40	-321,60
19	EL_21	CYKY-J 3x2,5 mm2	m	-12,00000	66,00	-792,00
20	EL_22	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	-21,00000	51,60	-1 083,60
21	EL_25	KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ SYKFY 2x2x0,5	m	-4,00000	46,80	-187,20
22	EL_34	PŘÍSTOJE komplet barva BÍLÁ provedení IP20 pod omítku Spínač univerzální. (1)	ks	-10,00000	300,00	-3 000,00
23	EL_36	PŘÍSTOJE komplet barva BÍLÁ provedení IP20 pod omítku Tlačítko (1/0)	ks	-2,00000	800,00	-800,00
24	EL_38	PŘÍSTOJE komplet barva BÍLÁ provedení IP20 pod omítku Zásuvka s přep. ochr. 3. typu jednoduchá zás.	ks	-2,00000	1 200,00	-2 400,00
25	EL_39	PŘÍSTOJE komplet barva BÍLÁ provedení IP20 pod omítku Sporákový spínač 400V/16A	ks	-1,00000	780,00	-780,00
26	EL_43	3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný bílý	ks	-2,00000	60,00	-120,00
27	EL_44	DETEKTORY POHYBU NÁSTĚNNÉ - BASIC EE820 Detektor pohybu 140°, bílá, IP 55	ks	-1,00000	1 848,00	-1 848,00
28	EL_45	osoušeč rukou, 230V, 1,5 kW,	ks	-2,00000	7 788,00	-15 576,00
29	EL_46	ZAPOJENÍ: Jednotky klimatizace	ks	-19,00000	420,00	-7 980,00
30	EL_48	ZAPOJENÍ: Digestoři	ks	-1,00000	420,00	-420,00
31	EL_49	ZAPOJENÍ: pisoárů	ks	-1,00000	420,00	-420,00
32	EL_50	ZAPOJENÍ: ovl. chlazení a ventilace	ks	-8,00000	420,00	-3 360,00
Díl: 6		LED SVÍTLIDLA				-56 572,80
33	LEDSV_1	A - Panelové svítidlo LED 36W, 4000K, 600mx600m	ks	-4,00000	1 080,00	-4 320,00
34	LEDSV_2	A - Rámeček pro přisazení	ks	-4,00000	768,00	-3 072,00
35	LEDSV_3	B - Vestavné kruhové svítidlo, LED 18W, 4000K, bílé	ks	-7,00000	480,00	-3 360,00
36	LEDSV_4	B - Rámeček pro přisazení	ks	-7,00000	480,00	-3 360,00
37	LEDSV_14	E1 - Nastavitelný reflektor do 1fázové lišty, 1xGU10, černé	ks	-19,00000	900,00	-17 100,00
38	LEDSV_15	E1 - Led žárovka 5,5W 3000K, GU10	ks	-19,00000	82,80	-1 573,20
39	LEDSV_16	E2 - Závěsné svítidlo do 1fázové lišty, 1xGU10, černé	ks	-5,00000	1 080,00	-5 400,00
40	LEDSV_17	E2 - Stínítko pro svítidlo, černé	ks	-5,00000	840,00	-4 200,00
41	LEDSV_18	E2 - Led žárovka 5,5W 3000K, GU10	ks	-5,00000	82,80	-414,00
42	LEDSV_19	E - Přisazená 1fázová lišta, délka 3m, černá	ks	-7,00000	864,00	-6 048,00
43	LEDSV_20	E - Přisazená 1fázová lišta, délka 2m, černá	ks	-4,00000	720,00	-2 880,00
44	LEDSV_21	E - Koncovka 1fázové lišty	ks	-5,00000	84,00	-420,00
45	LEDSV_22	E - Koncovka 1fázové lišty	ks	-5,00000	84,00	-420,00
46	LEDSV_23	E - Spoj ve tvaru L pro 1fázové lišty, černá	ks	-4,00000	360,00	-1 440,00
47	LEDSV_24	E - Lineární spojka 1fázových lišt, černá	ks	-2,00000	300,00	-600,00
48	LEDSV_25	F - Přisazený nastavitelný reflektor, 1xGU10, černý	ks	-2,00000	900,00	-1 800,00
49	LEDSV_26	F - LED žárovka 5,5W 3000K, GU10	ks	-2,00000	82,80	-165,60
Celkem						-97 270,80

AKTUALIZACE HARMONOGRAMU

HMG stavba : Revitalizace přizemí BD č.4122, 4123, 4124 Kvítková ul.Zlín

TERMÍN PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ :

TÝDEN č.:		34.	35.	36.	37.	38.	39.
HSV - Práce a dodávky HSV							
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
4 - Vodorovné konstrukce							
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
997 - Přesun sutě							
998 - Přesun hmot							
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
713 - Izolace tepelné							
763 - Konstrukce suché výstavby							
764 - Konstrukce klempířské							
766 - Konstrukce truhlářské							
767 - Konstrukce zámečnické							
771 - Podlahy z dlaždic							
775 - Podlahy skládané							
781 - Dokončovací práce - obklady							
783 - Dokončovací práce - nátěry							
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
PSV - Práce a dodávky PSV							
721 - Zdravotechnika							
731 - Ústřední vytápění							
751 - Vzduchotechnika							
M - Práce a dodávky M							
21-M - Elektromontáže							