

# DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

**Název zakázky: „Přestupní terminál Strakonice – provedení nového perónního přístřešku, úprava okolních ploch a nové informační panely“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1312/2021/PAL

ISPROFOND: 5313520015

a

**ANTONY COMPANY s.r.o.**

se sídlem: Obránců míru 2629/4, 434 01 Most

IČO: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 38041

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem

**Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Obránců míru 2629/4, 43401 Most

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

e-mail: info@antonycompany.com

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SŽ 04/2020

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 je úprava ceny Díla z důvodu schválení Změnového listu č. 2 (dále jen jako „ZL č. 2“).

U ZL č. 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši + 1 215 201,56 Kč, (4,72% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši – 1 143 038,93 Kč (4,44% původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 4.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-1312/2021/PAL, č. Zhotovitele: SŽ 04/2020 takto:

### 1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>25 745 300,00 Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>23 349 001,25 Kč</b>

<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 4 bez DPH:</b>	<b>72 162,63 Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:</b>	<b>23 421 163,88 Kč</b>

slovy: **dvacetřímilionyčtyřístadvacetjedentisícjednostošedesáttři korun českých, 88/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### 2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**5.14** Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP\_R\_21-21

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP\_R\_14-20

c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### II.

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je tato příloha:  
*Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla*

V Praze

V Mostě



31.08.2022 10:29  
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.08.23  
09:37:35 +02'00'



.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Tomáš Antonov**

jednatel společnosti  
ANTONY COMPANY s.r.o.

**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)  
Rekapitulace Ceny Díla**

		<b>Rekapitulace ceny</b>			
<b>5313520015 Přestupní terminál Strakonice - přístřešek ZL č. 2</b>					 <b>Aspe</b>
ZŘ 20210208					
		<b>Celková cena bez DPH:</b>	23 421 163,88		
		<b>Celková cena s DPH:</b>	28 339 608,29		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.4	Ostatní technologická zařízení	██████████	██████████	██████████	0
SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT	██████████	██████████	██████████	0
E.2	Pozemní stavební objekty	██████████	██████████	██████████	0
SO01	STAVEBNÍ ČÁST	██████████	██████████	██████████	0
SO02	ESI	██████████	██████████	██████████	0
SO03	INFORMAČNÍ SYSTÉM	██████████	██████████	██████████	0