

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. : 35/B/22

## Smluvní strany

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**  
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33  
sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00  
zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace  
IČ : 00377015  
DIČ : CZ00377015  
bankovní spojení : .....  
č. účtu : .....

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace  
realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek

**a**

**Stavební firma KLAUS – STAVOS s.r.o.**

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložce 26914  
sídlo : Na sklárnu 375, Zruč – Senec, 330 08  
zastoupená : Václavem Klausem, Lukášem Klausem, jednatele  
IČ : 29124204  
DIČ : CZ29124204  
bankovní spojení : .....  
č. účtu : .....

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní : Václav Klaus, Lukáš Klaus  
realizační : Stanislav Rajtolar  
stavbyvedoucí : Stanislav Rajtolar  
mistr na stavbě : Jaroslav Racek

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“ )

(ve smlouvě společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

„**Stavební úpravy expozice Akva – Tera, Palackého 5, Plzeň**“

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. II. Specifikace díla a čl. III. Cena díla** takto:

### Čl. II. Specifikace díla:

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 1, jež tvoří jako příloha součást tohoto dodatku č. 1.

Změnový list byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem a byl vytvořen na základě smluvními stranami odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku v průběhu realizace díla.

### Čl. III. Cena díla:

1. Cena díla se na základě změnového listu č. 1. navyšuje o částku 52.179,47 Kč bez DPH.
2. **Cena kompletně dokončeného díla nově činí: 218.170,51 Kč bez DPH (konečné vyúčtování)**

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Plnění předmětu tohoto dodatku č. 1 před nabytím jeho účinnosti se považuje za plnění podle dodatku a smlouvy a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí tímto dodatkem a smlouvou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: změnový list č. 1 s vyčíslenými vícepracemi.

V Plzni dne: 5.9.2022

V Plzni dne: 5.9.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Jiří Trávníček  
ředitel příspěvkové organizace  
Zoologická a botanická zahrada  
města Plzně, příspěvková organizace  
KAASOVÁ VENDULKA – zástupce ředitele

.....  
Lukáš Klaus, jednatel  
Stavební firma KLAUS – STAVOS s.r.o.