



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

vedoucí účastník sdružení:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

účastník sdružení:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Sdružení Skřipov D-M

Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava

47679620

CZ47679620

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4298

ČSOB a. s.

číslo účtu 348234/0300

DEV COMPANY spol. s r. o.

Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava

47679620

CZ47679620

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4298

M A K O S a. s.

Sirotčí 1170/7, 703 00, Ostrava - Vítkovice

25825071

CZ25825071

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2062

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:



II.

1. Při provádění stavby Silnice II/463 – rekonstrukce mostu ev.č. 463-005 za obcí Skřipov definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 115/OI-Mo/21-Za ze dne 8.2.2022 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 2.8.2022.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:


1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	13 450 482,28
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	53 660,00
Nová cena bez DPH	13 504 142,28
DPH	2 835 869,88
Nová cena vč. DPH	16 340 012,16

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.




V Ostravě dne

12. 08. 2022



Ve Ostravě dne



SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava