



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Sídlo : Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram
zast.: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva
Petrem Haladou, místopředsedou představenstva
IČ : 27085031
DIČ : CZ27085031
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]

a

1.2. Zhotovitel : Winning PS – stavební firma s.r.o.
Sídlo : Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00, Brno
Statutární zástupce : Sebastian Peter Wagner, jednatel
IČ : 49436589
DIČ : CZ49436589
Peněžní ústav [REDACTED]

Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 12020

se dohodly na uzavření tohoto dodatku .č 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2021 na akci „**Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2**“ (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání :

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva
Petr Halada, místopředseda představenstva
- Zhotovitel : **Sebastian Peter Wagner, jednatel**

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu.

2.2 V důsledku války na Ukrajině a v důsledku vyhlášených sankcí proti Rusku, došlo k omezení nebo přímo zastavení dodávek řady surovin pro výrobu materiálů z těchto států. Rusko a Ukrajina jsou přitom klíčovými a převažujícími dodavateli těchto výrobků a surovin pro území ČR a EU. Současně s omezením dodávek některých surovin došlo i k omezení dodávek energetických surovin a z tohoto důvodu i k výraznému růstu cen energií včetně



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

paliv, které se promítají i do cen stavebních materiálů a dodávek. Za daného stavu není možné dodržet ceny uvedené ve smlouvě, neboť dodavatelé zhotovitele nejsou schopni plnit nasmlouvané dodávky za ceny, se kterými bylo kalkulováno při uzavření smlouvy.

2.3 Za podmínek smlouvy, zejména ustanovení bodu 4.3. se Objednatel a Zhotovitel dohodli na znění tohoto dodatku za dodržení ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016. Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. PŘEDMET DODATKU

3.1. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně ceny za dílo tak, že tato bude navýšena o částku 15 163 362,59 Kč zvýšeno o DPH v zákonné výši.




3.2. Detailní rozpis navýšení ceny za dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



Přílohy: 1) Položkový rozpočet navýšení ceny stavby