

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „DD a ŠJ Lipová u Šluknova, odstranění vlhkosti ve ŠJ“	Číslo změny: <b>1</b>
	Datum: <b>16.8.2016</b>

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

**Popis prací:**

- Navýšení tloušťky omítek
- Vybourání zdiva z dutých cihel a zpětné prozdění plnou cihlou
- SDK opláštění rozvodu vody a kanalizace

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

<b>Soupis přípočty:</b>	.....	15.866,95 Kč
- NDZ1 -Změny sanace	.....	15.866,95 Kč

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů ..... **+ 15.866,95 Kč**

Počet listů příloh: 1 x list rekapitulace, 2 x list přípočty,

Navrhovaná změna ceny díla:	<b>652.803,95 Kč bez DPH</b>
-----------------------------	------------------------------

<b>zvýšení ceny o</b>	15.866,95 Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>	-----Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty o</b>	-----kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	-----kalendářních dní

Za zhotovitele: Jiří Vytlačil – jednatel společnosti	
--	--

Za objednatele: Martin Pražan – TDS	
-------------------------------------	--

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „DD a ŠJ Lipová u Šluknova, odstranění vlhkosti ve ŠJ“		Číslo změny: <b>1</b>	
		Datum:	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>
			objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Na základě skutečností zjištěných na stavbě, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů			
<b>Popis prací:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Navýšení tloušťky omítek</li> <li>- Vybourání zdiva z dutých cihel a zpětné prozdění plnou cihlou</li> <li>- SDK opláštění rozvodů vody a kanalizace</li> </ul>			
.			
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>		..... 15.866,95 Kč	
- NDZ1 - Změny sanace		..... 15.866,95 Kč	
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů ..... <b>+ 15.866,95 Kč</b>			
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 636.937,- Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	15.866,95 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	kalendářních dní
snížení ceny o	-----Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní
<b>celková cena po změně</b>	<b>652.803,95 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení:
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Martin Pražan - TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Jiří Vytlačil – WAKOS s.r.o.	
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: Pavla Schneiderová – KÚÚK INV		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Ing.Jiří cobl - GP	