

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Náhradní zásobení vodou – uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín – I. etapa –
lokalita Školní a Průběžná“**

číslo smlouvy objednatele: 2021002188




číslo smlouvy zhotovitele: 1374/2021

číslo veřejné zakázky: 21162

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒spolufinancováno z ESI fondu: ☐**I. Smluvní strany****1. Objednatel:**

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: KaHa Hranice s.r.o.
sídlo: Mlýnská 520, 753 61 Hranice - Hranice IV-Drahotuše
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40138
zastoupený: Ing. Petr Kafka, jednatel
ve věcech technických: Ing. Petr Kafka
IČO: 26835703
DIČ: CZ26835703
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 18. 1. 2022. Smlouva o dílo č. 2021002188 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací, cenových podmínek provádění díla.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. V smlouvy. Nově výše uvedený odstavce smlouvy zní:

V. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 4.171.300,00 Kč.
2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 4.469.286,30 Kč bez DPH.**
3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	4.171.300,00 Kč
Dodatek č. 1	297.986,30 Kč
Změna (rozšíření původní ceny)	442.941,78 Kč
Změna (zúžení původní ceny)	- 144.955,48 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	4.469.286,30 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy 1a, 1b a 2b, 3b.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 8. 2022, č. 1144/2022.

V Českých Budějovicích

V Hranicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Petr Kafka, jednatel
KaHa Hranice s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/10/02

Stavba: Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I.etapa

KSO: 827

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 22

Datum: 27.06.2022

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

KaHa Hranice s.r.o.

IČ: 26835703

DIČ: CZ26835703

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721

DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:

Ing. Martina Zamlinská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

297 986,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	297 986,30	62 577,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

360 563,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/10/02

Stavba: Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I.etapa

Místo: České Budějovice

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		297 986,30	360 563,42	
SO-01v	Stavební úpravy - šachta č.6 - vícepráce	442 941,78	535 959,55	STA
SO-01m	Stavební úpravy - šachta č.6 - méněpráce	-95 398,35	-115 432,00	STA
SO-02m	Stavební úpravy - šachta Skolní/Tyršův sad - méněpráce	-39 159,13	-47 382,55	STA

ZMĚNOVÝ LIST č.1a - vícepráce

STAVBA:	Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I
OBJEKT:	SO-01v - Stavební úpravy - šachta č.6 - vícepráce
SMLOUVA ČÍSLO:	č.zhot. 1374/2021 č.obj. 2021002188
OBJEDNATEL:	Statutární město České Budějovice
ZHOTOVITEL:	KaHa Hranice s.r.o.

DOHODNUTÉ ZMĚNY:

Popis změny:

Trubní uzel před šachtou č.6:

Při obnazeení potrubí uvažovaného trubního uzlu bylo zjištěno, že potrubí je v havarijním stavu v mnohem větším rozsahu než uvažovala PD. Část vodovodního potrubí vedla souose nad potrubím kanalizace. Ve vzdálenosti cca 5m od trubního uzlu objeven nefunkční navrtávací pas a další poruchy potrubí. Výkopové práce musely být provedeny v mnohem větším rozsahu. Taktéž byla nutná výměna potrubí až k nejbližším možným místům bezpečného napojení na stávající potrubí. Současně s touto havárií došlo k odstranění dvou ks vzrostlých stromů, oprava asfaltového chodníku a obrubníků na rohu parkoviště (zajistil ČEVAK)

Šachta č.6

Střešní krytina navržena v PD byla na přání TDS zaměněna za krytinu z PVC fólie + záklop z dřevěných latí.

Tato změna proběhla bez vlivu na cenu díla, původní krytina odečtena v méněpracích ve stejné ceně (-48 279,35,-). Z důvodu značné koroze ocelového žebříku v místě napojení na betonovou podestu v 1.- NP a na zábradlí, bylo původně uvažované prodloužení ocelového žebříku nahrazeno dodáním nového nerezového žebříku s podestou a zábradlím v celé délce.

Dopad do ceny:

zvýšení ceny + 442 941,78,- Kč bez DPH

Dopad do termínu

není

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Petr Kafka

Datum: 30.6.2022

Podpis:

Doporučuje ke schválení:
(TDS)

Daniel Tibizanzl

Datum: 30.6.2022

Podpis:

Schválil:
(objednatel)

Jana Kubíková

Datum: 30.6.2022

Podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I.etapa

Objekt:

SO-01v - Stavební úpravy - šachta č.6 - vícepráce

KSO: 827
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 4. 10. 2021
CZ-CPA: 42

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

IČ:
DIČ:

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			442 941,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	442 941,78	21,00%	93 017,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			535 959,55
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosin - I.etapa

Objekt: SO-01v - Stavební úpravy - šachta č.6 - vícepráce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Datum: 4. 10. 2021

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina
Zamlinská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	442 941,78
HSV - Práce a dodávky HSV	354 330,43
1 - Zemní práce	104 512,88
4 - Vodorovné konstrukce	7 550,80
8 - Trubní vedení	242 266,75
PSV - Práce a dodávky PSV	88 611,35
712 - Povlakové krytiny	48 279,35
767 - Konstrukce záměčnické	40 332,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosin - I.etapa

Objekt:

SO-01v - Stavební úpravy - šachta č.6 - vícepráce

Místo:

České Budějovice

Datum:

4. 10. 2021

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Martina
Zamlinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							442 941,78	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				354 330,43	
D		1	Zemní práce				104 512,88	
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	59,20	118,40	VŘ
	VV		2		2,000			
3	K	121151103	Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	62,000	64,00	3 968,00	VŘ
	VV		62		62,000			
109	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	149,600	346,00	51 761,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251204					
	VV		Online PSC 134 8+15		149,600			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,700	371,00	3 598,70	VŘ
	VV		4,85+4,85		9,700			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,700	30,00	291,00	VŘ
	VV		4,85+4,85		9,700			
	VV		Součet		9,700			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,000	314,00	5 338,00	VŘ
	VV		8,5+8,5		17,000			
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	124,900	164,00	20 483,60	VŘ
	VV		69,75+55,15		124,900			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodné třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	7,100	311,00	2 208,10	VŘ
	VV		3,55+3,55		7,100			
14	M	58337331	Štěrkořísek frakce 0/22	t	18,418	494,00	9 098,49	VŘ
	VV		9,209+9,209		18,418			
15	K	181351003	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	62,000	92,00	5 704,00	VŘ
	VV		62		62 000			
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62,000	31,00	1 922,00	VŘ
	VV		62		62 000			
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,198	106,00	20,99	VŘ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,88		9,880			
	VV		9,88*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,198			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 550,80	
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 83 mm	m3	2,700	1 290,00	3 483,00	VŘ
	VV		1,35+1,35		2,700			
19	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,946	4 300,00	4 067,80	VŘ
	VV		0,946		0,946			
	D	8	Trubní vedení				242 266,75	
22	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	22,000	275,00	6 050,00	VŘ
	VV		22		22,000			
118	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200	m	22,000	276,00	6 072,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/851351131					
	VV		22		22,000			
119	M	55253062	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 200	m	24,000	5 550,00	133 200,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		24		24,000			
23	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	819,00	819,00	VŘ
	VV		1		1,000			
125	M	55253241	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,010	4 030,00	4 070,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		1*1,01		1,010			
25	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	VŘ
	VV		"příruba"					
	VV		"PD"-2		-2,000			
	VV		"skutečnost"6-1"čevak"		5,000			
	VV		"FF dl.500"					
	VV		"PD"-1		-1,000			
	VV		"skutečnost"0		0,000			
	VV		"koleno 11"					
	VV		"PD"0		0,000			
	VV		"skutečnost"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
26	M	HWL. 799420000 010	Multitoleranční spojka s přírubou DN200 (198-230)	kus	3,030	15 000,00	45 450,00	VŘ
	P		Poznámka k položce: Konstrukční charakteristiky - multitoleranční spojka s říděním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) - dle EN 14525 - flexibilní těsnění - flexibilní kroužek - jističí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku - šrouby lze montovat i otočené o 180° - zajištění hlav šroubů proti poškození - úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo)					
	VV		Materiál - tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - těsnění z elastomeru - kroužek z POM - šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadíráni - zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru - distanční oblázky z plastu - jističí prvek z nekorodující oceli - segment kroužku z POM (-2+6-1)*1,01		3,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	55253970	koleno přírubové z tvrdé litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 200-11,25"	kus	2,020	13 100,00	26 462,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2*1,01		2,020			
126	M	HWL.950205010004	Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN50-100 (1,8-2,5m)	kus	1,010	2 576,00	2 601,76	
	VV		1*1,01		1,010			
127	M	HWL.950220000004	Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN200 (1,8-2,5m)	kus	3,030	2 423,00	7 341,69	
	VV		3*1,01		3,030			
41	K	892353922	Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200	m	22,000	100,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2021_02/892353922					
	VV		22		22,000			

ZMĚNOVÝ LIST č. 1b - méněpráce

STAVBA:	Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I
OBJEKT:	SO-01m - Stavební úpravy - šachta č.6 - méněpráce
SMLOUVA ČÍSLO:	č.zhot. 1374/2021 č.obj. 2021002188
OBJEDNATEL:	Statutární město České Budějovice
ZHOTOVITEL:	KaHa Hranice s.r.o.

DOHODNUTÉ ZMĚNY:

Popis změny:

Trubní uzel před šachtou č.6:

Při obnauzení potrubí uvažovaného trubního uzlu bylo zjištěno, že potrubí je v havarijním stavu v mnohem větším rozsahu než uvažovala PD. Původní rozsah výkopových prací odečten jako méněpráce.

Šachta č.6

Střešní krytina navržena v PD byla na přání TDS zaměněna za krytinu z PVC fólie + záklop z dřevěných latí.

Tato změna proběhla bez vlivu na cenu díla, původní krytina odečtena v méněpracích (-48 279,35,-)...Z důvodu značné koroze ocelového žebříku v místě napojení na betonovou podestu v 1.- NP a na zábradlí, bylo původně uvažované prodloužení ocelového žebříku nahrazeno dodáním nového nerezového žebříku s podestou a zábradlím v celé délce. Původní řešení prodloužení žebříku odečteno jako méněpráce.

Dopad do ceny:

snížení ceny - 95 398,35,- Kč bez DPH

Dopad do termínu

není

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Petr Kafka

Datum: 30.6.2022

Podpis: ...

Doporučuje ke schválení:
(TDS)

Daniel Tibizanzl

Datum: 30.6.2022

Podpis: ...

Schválil:
(objednatel)

Jana Kubíková

Datum: 30.6.2022

Podpis: ...

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosin - I.etapa

Objekt:

SO-01m - Stavební úpravy - šachta č.6 - méněpráce

KSO: 827
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
KaHa Hranice s.r.o.

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 27.06.2022
CZ-CPA: 42

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

IČ: 26835703
DIČ: CZ26835703

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	-95 398,35
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-95 398,35	21,00%	-20 033,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-115 432,00
------------	-------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I.etapa

Objekt: SO-01m - Stavební úpravy - šachta č.6 - méněpráce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o.

Datum: 27.06.2022

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina
Zamlinská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-95 398,35
HSV - Práce a dodávky HSV	-40 807,00
1 - Zemní práce	-40 807,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-54 591,35
764 - Konstrukce klempířské	-48 279,35
767 - Konstrukce zámečnické	-6 312,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I. etapa

Objekt:

SO-01m - Stavební úpravy - šachta č.6 - méněpráce

Místo:

České Budějovice

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

KaHa Hranice s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martina
Zamlinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-95 398,35	
o HSV Práce a dodávky HSV							-40 807,00	
o 1 Zemní práce							-40 807,00	
4	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-15,000	990,00	-14 850,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251201			
VV					8*2,5			
VV					Součet			
					15,000			
					15,000			
27	M	55253303	trouba přírubové litinové vodovodní PN10 DN 200 dl 500mm	kus	-1,010	15 700,00	-15 857,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253303			
VV					1*1,01			
					1,010			
33	M	HWL.950205010003	Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN50-100 (1,3-1,8m)	kus	-1,010	2 500,00	-2 525,00	
P					Poznámka k položce:			
					jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek			
					chránička s integrovaným spojovacím mechanismem			
					žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba			
VV					1*1,01			
					1,010			
39	M	HWL.950220000003	Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN200 (1,3-1,8m)	kus	-3,030	2 500,00	-7 575,00	
P					Poznámka k položce:			
					jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek			
					chránička s integrovaným spojovacím mechanismem			
					žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba			
VV					3*1,01			
					3,030			
o PSV Práce a dodávky PSV							-54 591,35	
o 764 Konstrukce klempířské							-48 279,35	
83	K	764141411	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rě 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	-18,841	2 500,00	-47 102,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764141411			
VV					"střecha"3,845*4,9			
					18,841			
84	K	764141491	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Při platek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	-19,577	50,00	-978,85	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764141491			
VV					"střecha"3,955*4,95			
					19,577			
85	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	-0,132	1 500,00	-198,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764181			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				-6 312,00	
91	K	767861002	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do ocelové konstrukce	kus	-1,000	3 012,00	-3 012,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767861002					
		VV	1"prodloužení žebříku"		1,000			
92	M	14011024	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x2,6mm	m	-3,440	500,00	-1 720,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/14011024					
		VV	2*1,72		3,440			
93	M	14011018	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	-2,800	500,00	-1 400,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/14011018					
		VV	0,4*7		2,800			
94	M	13611228-1	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	-0,003	60 000,00	-180,00	
		VV	0.15*0,15*2*64/1000		0,003			

ZMĚNOVÝ LIST č. 2b - méněpráce

STAVBA:	Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I
OBJEKT:	SO-02m - Stavební úpravy - šachta Školní/Tyršův sad - méněpráce
SMLOUVA ČÍSLO:	č.zhot. 1374/2021 č.obj. 2021002188
OBJEDNATEL:	Statutární město České Budějovice
ZHOTOVITEL:	KaHa Hranice s.r.o.

DOHODNUTÉ ZMĚNY:

Popis změny:

Stavební úpravy - Šachta Školní

Při výkopových pracích nebyl zapotřebí uvažovaný rozsah pažení výkopu. Při realizaci bylo k pažení využito původní ŽB šachty, část výkopu řešena svahováním. .

Dopad do ceny:

snížení ceny - 39 159,13,- Kč bez DPH

Dopad do termínu

není

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Petr Kafka

Datum: 30.6.2022

Podpis: ...

Doporučuje ke schválení:
(TDS)

Daniel Tibizanzl

Datum: 30.6.2022

Podpis: ...

Schválil:
(objednatel)

Jana Kubíková

Datum: 30.6.2022

Podpis: ..

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řádech z VDJ Hosín - I.etapa

Objekt:

SO-02m - Stavební úpravy - šachta Školní/Tyršův sad - méněpráce

KSO: 827
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
KaHa Hranice s.r.o.

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 22
Datum: 27.06.2022
CZ-CPA: 42

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

IC: 26835703
DIČ: CZ26835703

IC: 28159721
DIČ: CZ28159721

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		-39 159,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-39 159,13 0,00	21,00% 15,00%	-8 223,42 0,00
Cena s DPH		v CZK	-47 382,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I. etapa

Objekt:

SO-02m - Stavební úpravy - šachta Školní/Tyršův sad - méněpráce

Místo: České Budějovice

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina
Zamlinská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-39 159,13

HSV - Práce a dodávky HSV

-39 159,13

1 - Zemní práce

-39 159,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I.etapa

Objekt:

SO-02m - Stavební úpravy - šachta Školní/Tyršův sad - méněpráce

Místo: České Budějovice

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlínská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-39 159,13	
o HSV Práce a dodávky HSV							-39 159,13	
o 1 Zemní práce							-39 159,13	
5	K	151201202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	-75,990	324,00	-24 820,77	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201202 4,1*20,9		85,690			
6	K	151201212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m	m2	-75,990	75,00	-5 899,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201212 4,1*20,9		85,690			
7	K	151201302	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky přes 4 do 8 m	m3	-75,548	89,00	-6 723,77	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201302 6*4,44*3,2		85,248			
8	K	151201312	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky přes 4 do 8 m	m3	-75,548	28,00	-2 115,34	CS ÚRS 2021 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201312 6*4,44*3,2		85,248			

ZMĚNOVÝ LIST č. 3b - méněpráce

STAVBA:	Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I
OBJEKT:	PS-01m - Sachta č.6 - technologická část strojní - méněpráce
SMLOUVA ČÍSLO:	č.zhot. 1374/2021 č.obj. 2021002188
OBJEDNATEL:	Statutární město České Budějovice
ZHOTOVITEL:	KaHa Hranice s.r.o.

DOHODNUTÉ ZMĚNY:

Popis změny:

PS-01 - technologická část strojní
- výnos z výkupu železného šrotu

Dopad do ceny:

snížení ceny - 10 398,- Kč bez DPH

Dopad do termínu

není

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Petr Kafka

Datum: 30.6.2022

Podpis: ...

Doporučuje ke schválení:
(TDS)

Daniel Tibizanzl

Datum: 30.6.2022

Podpis: ...

Schválil:
(objednatel)

Jana Kubíková

Datum: 30.6.2022

Podpis: ...

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany
toto berou na vědomí.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I.etapa

Objekt:

PS-01m - Šachta č.6 - technologická část strojní - méněpráce

KSO: 827
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 51000000-9

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
KaHa Hranice s.r.o.

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlínská

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 4. 10. 2021
CZ-CPA: 42

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

IČ: 26835708
DIČ: CZ26835703

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH**-10 398,00**

DPH základní
snížená

Základ daně
-10 398,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 183,58
0,00

Cena s DPH**v CZK****-12 581,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I.etapa

Objekt: PS-01m - Šachta č.6 - technologická část strojní - méněpráce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statulární město České Budějovice

Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o.

Datum: 4. 10. 2021

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina
Zamlinská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-10 398,00

M - Práce a dodávky M

-10 398,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

-10 398,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I.etapa

Objekt: PS-01m - Šachta č.6 - technologická část strojní - méněpráce

Místo: České Budějovice

Datum: 4. 10. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KaHa Hranice s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina
Zamlinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 398,00	
D M Práce a dodávky M							-10 398,00	
D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.							-10 398,00	
1	K	01	Výnos z výkupu železného šrotu	soubor	1,000	-10 398,00	-10 398,00	
VV 1					1,000			