

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2022-0682/OMH

ze dne 23.06.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	BAUMATERM stavební s.r.o.
Sídlo:	Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
Provozovna:	Jeseninova 540/53, 400 03 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	[REDAKCE]
IČO:	22797793
DIČ:	CZ22797793
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:	2933117349/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0682/OMH ze dne 23.06.2022 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 150 dnů. Na základě problematiky dodání stavebních materiálů je lhůta pro dokončení prodloužena o 46 dnů.

Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 14 37 29 dne 23.08.2022.
2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města