



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100

Číslo smlouvy objednatele: **SML1026182**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. AZ Consult spol. s r.o.

zastoupená/y: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou
se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 454328/0300
Pověřená osoba k jednání: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Ústí nad Labem, Klíše – dopravně zklidněná zóna - studie“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “ Ústí nad Labem, Klíše – dopravně zklidněná zóna - studie“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, Klíše – dopravně zklidněná zóna - studie.“
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 15,48 % původní hodnoty závazku bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. V rámci analytické části studie byla zjištěna možnost využití jednotlivých vnitrobloků v řešené lokalitě pro rozšíření parkovacích kapacit. Na základě předložení této analytické části včetně vstupních podkladů a průzkumů objednateli bylo dohodnuto rozšíření studie ve fázi č. 2 o zpracování návrhu možného navýšení parkovací kapacity v dané lokalitě o tyto vnitrobloky.
5. Tyto skutečnosti mají vliv na dobu plnění a cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 1:

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 Smlouvy nově zní:
„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy a předání podkladů objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v následujících termínech:
- a. Fáze 1 – do 3 měsíců od předání podkladů objednatelem zhotoviteli
 - b. Fáze 2 – do 6 měsíců od předání pokynu objednatele k realizaci této fáze
 - c. Čistopis studie po předchozích projednáních – do 2 týdnů od předání pokynu objednatele k dokončení zakázky.
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:
„1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	239 000,00 Kč	50 190,00 Kč	289 190,00 Kč
Vícepráce	37 000,00 Kč	7 770,00 Kč	44 770,00 Kč
Cena celkem	276 000,00 Kč	57 960,00 Kč	333 960,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: oceněný soupis víceprací a méněprací.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

05. 09. 2022

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:




Ing. Dalibor Dařílek

vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem dne 31. 08. 2022

Zhotovitel:



Ing. Martina Strosová

jednatelka
AZ Consult spol. s r.o.

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

NABÍDKA NA AKCI:

Ústí nad Labem, Klíše - dopravně zklidněná zóna - studie
„Rozšíření studie o možnost parkování ve vnitroblocích“

1. ÚDAJE O UCHAZEČI

Obchodní jméno	AZ Consult, spol. s r.o. Zápis v obchodním rejstříku dne 8. 4. 1992 Krajský soud Ústí n. L., odd. C, vložka 2096
Sídlo společnosti	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán	Ing. Martina Štrosová - jednatel
Jednatelka společnosti	Ing. Martina Štrosová
IČ	445 67 430
DIČ	CZ 44567430
Telefon	██████████
Fax	██████████
E-mail	████████████████████
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení	ČSOB a.s. Ústí nad Labem 454 328/0300
Kontaktní osoba	██████████████████
Telefon	██████████
E-mail	██████████████████


Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou nabídku na rozšíření provedení studie o možnosti parkování ve vnitroblocích v dané lokalitě.

**2. CENA**

		Kč bez DPH
Vstupní podklady a průzkumy		12 000,00
Zpracování studie jednotlivých vnitrobloků		25 000,00
Celkem bez DPH Kč		37.000,00
DPH 21 % Kč		7.700,00
Cena celkem včetně DPH Kč		44.700,00

V Ústí nad Labem dne 23.6.2022

Ing. Lukáš Avenarius
obchodní ředitel