

## **Dodatek č. 1**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. objednatele: SLS-2022-0003-1001**

(dále souhrnně vše jen „smlouva“)

uzavřené dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na akci s názvem:

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Projekt rekonstrukce VZT a radiochemických laboratoří<br/>budovy ČMI OI Praha</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Český metrologický institut**

státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 17/2021, č.j. MPO 628289/21100/01000 ze dne 9. 12. 2021

se sídlem: Okružní 31, 638 00 Brno

zastoupený: Ondřejem Kebrlem, BBA, MSc., odborným ředitelem pro ekonomiku

IČ: 00177016

DIČ: CZ00177016

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, č. účtu: 198139621/0710

(dále jen jako „objednatel“ nebo „ČMI“)

a

**Zhotovitel: ÚJV Řež, a.s.**

se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

zastoupený: Ing. Janem Štanclem, členem představenstva  
Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva

IČ: 463 56 088

DIČ: CZ46356088

zapsaný u Městského soudu v Praze

vložka 1833

oddíl B

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1137201/0100

(dále jen jako „zhotovitel“ nebo „projektant“)  
(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

### Preamble

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění termín dokončení projektové dokumentace, konkrétně projektové dokumentace pro provedení stavby DPS včetně výkazů výměr (naceněného a slepého).

Jelikož dochází k výběru dovolených na straně objednatele a tím se prodlužuje doba poskytnutí potřebných podkladů pro zhotovitele k vytvoření projektové dokumentace, je nezbytné původní lhůtu 12-ti týdnů prodloužit.

**Z důvodu překážek na straně objednatele se prodlužuje termín pro odevzdání DPS o 3 týdny.**

### Článek V Místo a doba plnění smlouvy

Odstavec 5.3 článku V se mění takto:

5.3 Projektová dokumentace musí být dodána zhotovitelem nejpozději **do 15-ti týdnů** od elektronického podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran.

### Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Za objednatele:

V Brně

Za zhotovitele:

V Řeži

.....  
Ondřej Kebrle  
odborný ředitel pro ekonomiku

.....  
Ing. Jan Štancl  
člen představenstva

.....  
Ing. Tomáš Novotný  
Člen představenstva