




Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 18. 1. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v aktuálním znění

I. Smluvní strany


Objednatel: **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**
zastoupená panem MUDr. Vítem Lorencem, předsedou představenstva
a paní Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členkou představenstva
se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26095157
DIČ: CZ26095157
DIČ pro DPH: CZ699005400
datová schránka ID:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon (sekretariát):
fax:
e-mail:



dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **ORDYS s.r.o.**
zastoupená jednatelkou společnosti, paní Hanou Ayrerovou
Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
spisová značka: C 24827 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 05006309
DIČ: CZ05006309
datová schránka ID:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:



dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Pavilon E – Izolační boxy JIP – 2. NP a 3. NP“. V souladu s článkem II. Předmět plnění, bodem II. 9 Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2022 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2022 (dále jen jako Dodatek č. 2), na základě, kterého se mění smlouva o dílo v článku IV. Cena díla, v bodě IV.1.

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět změny smlouvy

1. Dodatkem č. 2 dochází ke změně v rozsahu a ceně díla, která vyplývá ze změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
2. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 2.

Vícepráce dle ZL č. 2 – ve výši 156 611,12 Kč bez DPH

(po započtení víceprací ve výši 156 611,12 Kč bez DPH a méněprací ve výši 0 Kč bez DPH).

3. Změna článku IV. Cena díla, v bodě IV.1 Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2022:

Původní znění:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

1. etapa – objekt SO 01 – Izolační boxy ARO – 2.NP	7 943 689,14 Kč
2. etapa – objekt SO 02 – Izolační boxy JIP – 3.NP	8 651 320,10 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	16 595 009,24 Kč
DPH	3 481 951,94 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 079 961,18 Kč

Nové znění:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

1. etapa – objekt SO 01 – Izolační boxy ARO – 2.NP	7 943 689,14 Kč
2. etapa – objekt SO 02 – Izolační boxy JIP – 3.NP	8 807 931,22 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	16 751 620,36 Kč
DPH	3 517 840,28 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 269 460,64 Kč

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy Dodatku č. 2:

Změnový list č. 2

V Jindřichově Hradci, dne:

V Jindřichově Hradci, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

.....
Hana Ayrerová
jednatelka společnosti

.....
Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva