

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby
Předkladatel : **SF Stavební s.r.o.**
Název akce : Oprava bytu č. 11, ul. Náchodská, čp. 2674, Tábor
Číslo SoD.: 110/2022
Stavební objekt : byt č.11
Forma předložení změny : položkový rozpočet
Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **65 530,- Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : + úprava povrchu podlah
+ výměna PVC

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	