



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 26/22/SOD

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

sídlo:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena:

Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti

IČO:

601 08 631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

██████████

č. účtu:

██████████

telefon:

██████████

fax:

██████████

e-mail:

██████████

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. ██████████ - technická náměstkyně, Mgr. ██████████ - vedoucí technicko-investičního
oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel:

ŠTROSS – protlaky s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Revoluční 1033, 534 01 Holice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 26715

zastoupena:

Jiří Štross, jednatelem

IČO:

28777603

DIČ:

CZ 28777603

bankovní spojení:

██████████

číslo účtu:

██████████

telefon:

██████████

e-mail:

██████████

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jiří Štross, ██████████, DiS.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Jiří Štross, ██████████, DiS.



II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

1/ Termín zhotovení díla dle ustanovení čl. III, odstavec 1 smlouvy o dílo (SOD) se mění takto:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31.10.2022**

2/ Cena díla v rozsahu ustanovení čl. IV., odstavec 1 smlouvy o dílo (SOD) se mění z důvodu víceprací – z provozních důvodů se navyšuje délka opravy vodovodního potrubí o 118 bm takto:

Původní cena celkem bez DPH	1 492 178,00 Kč
Změnový list č. 1	+ 608 819,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH	2 100 997,00 Kč

(slovy: dvamilionyjednotisícdevětsetdevadesátšedm.korun českých)

Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích, dne 5.9.2022

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

V Pardubicích, dne 30.8.2022

ŠTROSS - protlaky s.r.o.
dodávky zemních prací, zemní protlaky
Revoluční 1033, 534 01 HOLICE
IČ: 28727603
DIČ: CZ28777603
mobil: 608 030 321, 777 109 765, 773 652 249

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

ŠTROSS – protlaky s.r.o.
Jiří Štross
jednatel