

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna kotlů plynové kotelny“

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 0520055
DIČ: **Není plátcem DPH**
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19437341/0100
zastoupený: RNDr. Jiří Neumann, ředitelem školy

na straně jedné jako objednatel (dále  „objednatel“)

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČO: 49900854
DIČ: CZ49900854
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-2085700207/0100
zastoupený: Ing. Markem Opatrným a Danielem Opatrným, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5877

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Výměna kotlů plynové kotelny**“ pod ev.č.objednatele SO 22 007 (dále jen „**smlouva o dílo**“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č.1, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č.1 předmět díla rozšířily, jiné zúžily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
- B) Smluvní strany se dohodly na změně čl.II. Specifikace díla odst. 2.1. smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č.1, ze kterého vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZL č.	Popis jednotlivých ZL	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	ZL Vícepráce (+) Méněpráce (-)
1.	Přípočty-odpočty	56 229,75	56 229,75	0,00

Rekapitulace ZL č.1	Celkem rozšíření	Celkem zúžení
Celkem (bez DPH)	56 229,75 Kč	56 229,75 Kč
Rozdíl (bez DPH)	0,00 Kč	
Rozdíl (s DPH)	0,00 Kč	

Rekapitulace změn	Cena bez DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	2 989 000,00 Kč	3 616 690,00 Kč
Dodatek č.1	0,00 Kč	0,00 Kč
Smlouva o dílo vč. dodatku č.1	2 989 000,00 Kč	3 616 690,00 Kč

Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 56 229,75 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě 56 229,75 Kč bez DPH.

- C) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- D) Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- E) Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č.1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č.1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gytqh86. Požaduje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č.1 v jím požadovaném rozsahu.
- G) Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č.1: Změnový list č.1 Přípočty-odpočty



V Karlových Varech dne 12.8.2022
Intermont Opatrný, s r.o.

Ing. Marek Opatrný - jednatel
 Daniel Opatrný - jednatel



V Karlových Varech dne 12.8.2022
**Střední škola a stravování a služeb
 Karlovy Vary, příspěvková organizace**
 RNDr. Jiří Neumann – ředitel

Střední škola
 stravování a služeb Karlovy Vary,
 příspěvková organizace
 Ondřejská 1122/60, 360 01 Karlovy Vary
 IČO: 005 20 055