

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>104/2</b>	Číslo ZBV: <b>25</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice</b>		
Objednatel: <b>Středočeský kraj</b> Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, 150 21 IČ 70891095, DIČ: CZ70891095		
Zhotovitel: <b>„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“</b> se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734		
Společník č. 1 <b>SILNICE GROUP a.s.</b> Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 IČO: 622 42 105	Společník č. 2 <b>EKOSTAVBY Louny s.r.o.</b> Václava Majera 573, 44001, Louny IČO: 104 42 481	
Společník č. 3 <b>Froněk, spol. s r.o.</b> Zátiší 2488, PSČ 26901, Rakovník IČO: 475 34 630	Společník č. 4 <b>POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.</b> Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno IČO: 279 00 096	

## Rekapitulace ZBV č. 25 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.1	0,00	0,00	0,00
25.2	0,00	0,00	0,00
25.3	<b>-686 370,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-686 370,11</b>
25.4	0,00	0,00	0,00
25.5	0,00	0,00	0,00
<b>Suma ZBV č.</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</b>
<b>25</b>	<b>-686 370,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-686 370,11</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 25

Název Stavby:	II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavb
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	104/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 967 408,54

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	411 397,89	7 378 806,43	411 397,89

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-686 370,11	0,00	411 397,89	5,90%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-686 370,11	6 692 436,32	-274 972,22	-3,95%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jindřich Štika

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Petr

Stavební dozor: Ing. Lubomír Bureš

Zástupce Objednatele: Ing. Jan Lichtneger

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Ing. Milan Peška

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	25
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	104/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Změnový soupis prací SO 104 po změně 2	3	
08 Geodetické zaměření	2	
09 Vyjádření AD k ZBV 25	1	
10 Vyjádření TDI k ZBV 25	1	
11 Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách SO 104 a souhlas objednatele se zpracováním ZBV	1	
12 Smlouva o společnosti	5	
Počet listů celkem	13	

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>104/2</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>25</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	13	počet listů
	1,2	Objednatel
	3,4,5,6	Zhotovitel
	7	Projektant
	8	TDI
	9	AD
	10	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato narovnávací ZBV se týká položek, které jsou spojeny se sanací krajů vozovky, a to položky skládkovného (014101), odstranění podkladů (113328), podklad ze štěrkodrti s recyklátem (56139) a částečný odečet u položky podkladních vrstev ze štěrkodrti (56330). Dále bylo nutné přistoupit k úplnému odpočtu položky (58212) dlážděné kryty z kostek.

Na základě skutečně provedených prací dochází k narovnání kubatury také u položek frézování nezpevněných ploch (11372), asfaltového souvrství a položek souvisejících. Vzhledem ke skutečnosti, že pokládka asfaltových vrstev byla provedena na plnou šířku vozovky, dochází k částečnému odpočtu u položek frézování drážky a asfaltové zálivky (113763 a 931313).

Poslední položky v odečtu jsou skutečně provedené rozšíření krajnice pro osazení svodidel (17310) a skutečně provedený počet osazených směrových sloupků (912281).

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto změny nemohl objednatel jednat s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat. Veškeré uvedené skutečnosti jsou odsouhlaseny AD a TDI stavby a tato souhlasná stanoviska jsou v dokladech této ZBV.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která vznikla v průběhu provádění prací a je podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-686 370,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-686 370,11</b>	<b>686 370,11</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jindřich Štika	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Petr	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Lubomír Bureš	datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Duchek, MBA	datum	podpis
				Číslo paré:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	198 894 303,69
2=1+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	190 262 698,89
2a=2x1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	230 242 065,66
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	95,67%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,09%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	-11,71%

6=(32+36)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-8 788 466,99
7=(9/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-4,42%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	59 668 291,11

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	18,85%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 496 346,16
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	99 447 151,65

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=0,7	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000:37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -					- 5 -				
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost					Změny de minimis				
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	- 23 289 006,06	14 677 401,26	- 8 811 604,80	- 146 599,48	323 445,57	176 862,19	0,00	0,00	0,00	- 23 142 406,58	14 353 939,59	7,22%	- 8 788 466,99	37 496 346,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204/1	1	Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna zřízení	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55							0,00	3 425 267,55	1,72%	3 425 267,55	3 425 267,55								
201	2	Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / doměrky dle RDS, změna izolace mostovky	- 183 792,45	341 506,50	157 714,05	0,00	48 198,72	48 198,72				- 183 792,45	293 307,76	0,15%	100 515,33	477 100,23								
108	3	Silnice II/606 úsek Tuchlovce - Stochov / úprava poplatku za skládku, doplnění svodidel, doměrky asfaltových vrstev	0,00	224 995,57	224 995,57							0,00	224 995,57	0,11%	224 995,57	224 995,57								
109	4	II/606 obec Stochov / doměrky asfaltových a dlažebních ploch, rozšíření kruhového objezdu (spravitá krajice)	0,00	586 082,47	586 082,47							0,00	586 082,47	0,29%	586 082,47	586 082,47								
000.1	5	Všeobecné předběžné položky / dopracování RDS	0,00	258 595,09	258 595,09							0,00	258 595,09	0,13%	258 595,09	258 595,09								
204/2	6	Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna řídku a křídla, upřesnění podkladních vrstev a vozovkového soustředění	- 1 019 675,39	1 154 813,05	134 837,66	- 116 067,62	78 636,58	- 36 431,04				- 901 907,77	1 076 176,47	0,54%	174 268,70	1 978 084,24								
203	7	Most ev. č. 606 - 011 (km 4,430) / sanace nosné konstrukce mostu	- 396 999,33	601 677,29	204 677,96	- 28 531,86	10 271,34	- 18 260,52				- 396 498,47	591 409,95	0,30%	222 936,48	959 872,42								
104	8	Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žetřovice / Skládkové strážných krajic a příkopů, doměrky vozovkových vrstev a svodidel	0,00	411 367,89	411 367,89							0,00	411 367,89	0,21%	411 367,89	411 367,89								
201/2	9	Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / upřesnění množství železobetonu a asfaltového betonu do vyrovnávacích vrstev	- 63 562,90	129 181,15	65 618,25	0,00	129 181,15	129 181,15				- 63 562,90	0,00	0,00%	- 63 562,90	63 562,90								
203/2	10	Most ev. č. 606 - 011 (km 4,430) / úprava parapetní zdičky, atypická náhrada mostního křídla včetně bednění, doplnění zábradlového svodidla	- 442 429,35	1 657 401,91	1 214 972,56							- 442 429,35	1 657 401,91	0,83%	1 214 972,56	2 099 831,26								
204/3	11	Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / základy z drobného kaménka, odvodňovací žebro, rozšíření stavby jamy	0,00	1 776 499,29	1 776 499,29							0,00	1 776 499,29	0,86%	1 776 499,29	1 776 499,29								
109/2	12	II/606 obec Stochov / úprava bitumenových položek podle skutečných výměr	- 377 859,31	0,00	- 377 859,31							- 377 859,31	0,00	0,00%	-377 859,31	377 859,31								
108/2	13	Silnice II/606 úsek Tuchlovce - Stochov / úprava objemů sanace krajic, průhledných zářivek, sanací krajů vozovky, doměrky asfaltových vrstev	- 311 972,36	0,00	- 311 972,36							- 311 972,36	0,00	0,00%	-311 972,36	311 972,36								
107	14	II/606 obec Tuchlovce / úprava objemů sanací krajů vozovky, asfaltových a dlažebních ploch, změna rozsahu svodidel	- 2 670 005,05	0,00	- 2 670 005,05							- 2 670 005,05	0,00	0,00%	-2 670 005,05	2 670 005,05								
301/1	15	Překážka vodovodu - most ev. č. 606 - 011 / změna technologie provádění, změna materiálu potrubí	- 313 728,22	164 956,90	- 128 771,32							- 313 728,22	164 956,90	0,09%	-128 771,32	468 685,12								
190.11	16	Dopravní značení / změna rozsahu Voz	0,00	130 728,68	130 728,68							0,00	130 728,68	0,14%	130 728,68	130 728,68								
110.11	17	Silnice II/606 úsek Stochov - Nové Strašecí / upřesnění množství provedených prací	- 2 270 603,30	0,00	- 2 270 603,30							- 2 270 603,30	0,00	0,00%	-2 270 603,30	2 270 603,30								
190.21	18	Dopravní značení / změna rozsahu Voz	0,00	57 173,88	57 173,88							0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00								
110.21	19	Silnice II/606 úsek Stochov - Nové Strašecí / upřesnění množství provedených prací a rozsahu svodidel	- 7 618 928,80	99 676,45	- 7 719 245,25							- 7 618 928,80	99 676,45	0,05%	-7 719 245,25	7 618 928,80								
101/1	20	Silnice II/606 obec Velká Dobrá / úprava autobusových zastávek, narovnání dle geodetického zaměření, skládkové strážných krajic a příkopů	- 1 215 795,09	204 960,75	- 1 010 834,34							- 1 215 795,09	204 960,75	0,10%	-1 010 834,34	1 420 755,84								
102/1	21	Silnice II/606 úsek V. Dobrá - Doksy / skládkové strážných krajic a příkopů, zářívání gabionové zdi, narovnání dle geodetického zaměření	- 1 010 820,58	670 268,99	- 340 551,59							- 1 010 820,58	670 268,99	0,34%	-340 551,59	1 681 089,57								
103/1	22	Silnice II/606 obec Doksy / úprava autobusových zastávek, narovnání dle geodetického zaměření, skládkové strážných krajic a příkopů	- 1 298 908,51	741 019,77	- 557 888,74							- 1 298 908,51	741 019,77	0,37%	-557 888,74	2 036 628,28								
105/1	23	Silnice II/606 obec Kamenné Žetřovice / Provedení sanací, narovnání dle geodetického zaměření, skládkové strážných krajic a příkopů	- 2 280 574,45	780 339,84	- 1 500 234,61							- 2 280 574,45	780 339,84	0,30%	-1 500 234,61	3 060 914,29								
106/1	24	Silnice II/606 úsek K. Žetřovice - Tuchlovce / betonová svodidla, narovnání dle geodetického zaměření, skládkové strážných krajic a příkopů	- 926 681,87	1 240 855,23	314 173,36							- 926 681,87	1 240 855,23	0,62%	314 173,36	2 167 537,10								
104/2	25	Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žetřovice / konečné finanční narovnání stavby objektu	- 686 370,11	0,00	- 686 370,11							- 686 370,11	0,00	0,00%	-686 370,11	686 370,11								

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 25													
Název stavby:	II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo SO/PS:	104/2							104/2					
Název SO/PS:	Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice							Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>14 511,67</b>	<b>-13 655,34</b>	<b>0,00</b>	<b>856,33</b>	<b>-13 655,34</b>	<b>-94,10%</b>
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	113,710	6,710	-107,000	127,62	14 511,67	-13 655,34	0,00	856,33	-13 655,34	-94,10%
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>548 400,99</b>	<b>-138 586,15</b>	<b>0,00</b>	<b>409 814,85</b>	<b>-138 586,15</b>	<b>-25,27%</b>
2	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	113,710	6,710	-107,000	276,16	31 402,15	-29 549,12	0,00	1 853,03	-29 549,12	-94,10%
3	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	529,770	454,000	-75,770	717,64	380 184,14	-54 375,58	0,00	325 808,56	-54 375,58	-14,30%
4	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	844,190	146,000	-698,190	55,70	47 021,38	-38 889,18	0,00	8 132,20	-38 889,18	-82,71%
10	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	227,440	187,490	-39,950	394,80	89 793,31	-15 772,26	0,00	74 021,05	-15 772,26	-17,57%
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						<b>2 586 013,87</b>	<b>-492 608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093 405,47</b>	<b>-492 608,40</b>	<b>-19,05%</b>
12	56139	Podklad ze štěrkodrti s recyklatem	M3	107,000	0,000	-107,000	641,24	68 612,68	-68 612,68	0,00	0,00	-68 612,68	-100,00%
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	241,440	220,700	-20,740	649,83	156 894,96	-13 477,47	0,00	143 417,48	-13 477,47	-8,59%
15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 530,440	5 498,000	-32,440	19,11	105 686,71	-619,93	0,00	105 066,78	-619,93	-0,59%
17	5740E6	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16-, 16S	M3	181,190	158,000	-23,190	4 580,17	829 881,00	-106 214,14	0,00	723 666,86	-106 214,14	-12,80%
18	5740E7	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22-, 22S	M3	297,090	238,000	-59,090	4 483,35	1 331 958,45	-264 921,15	0,00	1 067 037,30	-264 921,15	-19,89%
21	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16-, 16S TL. 50MM	M2	279,880	242,300	-37,580	223,76	62 625,95	-8 408,90	0,00	54 217,05	-8 408,90	-13,43%
22	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	20,020	0,000	-20,020	1 516,19	30 354,12	-30 354,12	0,00	0,00	-30 354,12	-100,00%
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>53 620,11</b>	<b>-41 520,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12 099,89</b>	<b>-41 520,22</b>	<b>-77,43%</b>
25	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PASKU	KUS	13,000	9,000	-4,000	418,63	5 442,19	-1 674,52	0,00	3 767,67	-1 674,52	-30,77%
29	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	844,190	146,000	-698,190	57,07	48 177,92	-39 845,70	0,00	8 332,22	-39 845,70	-82,71%
		<b>Celkem</b>						<b>3 202 546,64</b>	<b>-686 370,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 176,53</b>	<b>-686 370,11</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jindřich Štika, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Ing. Ludomír Bureš, TDI

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## Změnový soupis prací SO 104 po změně 2 pro ZBV 25

Název stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice								104/2					
Číslo a název rozpočtu: Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovice													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce						14 511,67	-13 655,34	0,00	856,33	-13 655,34	-94,10%
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	113,71	6,71	-107,00	127,62	14 511,67	-13 655,34	0,00	856,33	-13 655,34	-94,10%
Množství dle SOD				113,710									
ZBV č. 25													
viz pol.č. 113328, 6,71 m3				-107,000									
Součet				6,710									
1		Zemní práce						746 692,75	-138 586,15	0,00	608 106,61	-138 586,15	-18,56%
2	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	113,71	6,71	-107,00	276,16	31 402,15	-29 549,12	0,00	1 853,03	-29 549,12	-94,10%
Množství dle SOD				113,710									
ZBV č. 25													
6,71 m3				-107,000									
Součet				6,710									
3	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	529,77	454,00	-75,77	717,64	380 184,14	-54 375,58	0,00	325 808,56	-54 375,58	-14,30%
Množství dle SOD				529,770									
ZBV č. 25													
Viz doklad č. 08, geodetické zaměření předávací protokol 02 a 03													
223(PP02) + 231(PP03)				-454,000									
Součet				-454,000									
4	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	844,19	146,00	-698,19	55,70	47 021,38	-38 889,18	0,00	8 132,20	-38 889,18	-82,71%
Množství dle SOD				844,190									
ZBV č. 25													
skutečně provedené množství; 146 m				146,000									
Součet				146,000									
5	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	307,68	307,68	0	92,25	28 383,48	0,00	0,00	28 383,48	0,00	0,00%
6	125735	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	615,55	615,55	0	99,57	61 290,31	0,00	0,00	61 290,31	0,00	0,00%
7	126735	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	448,92	448,92	0	129,94	58 332,66	0,00	0,00	58 332,66	0,00	0,00%
8	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	388,11	388,11	0	113,93	44 217,37	0,00	0,00	44 217,37	0,00	0,00%
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	756,60	756,60	0	8,02	6 067,93	0,00	0,00	6 067,93	0,00	0,00%
10	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	227,44	187,49	-39,95	394,80	89 793,31	-15 772,26	0,00	74 021,05	-15 772,26	-17,57%
Množství dle SOD				227,440									

ZBV č. 25skutečně provedené množství; 187,49 m<sup>3</sup>

187,490

**Součet****187,490**



5		Komunikace						5 288 437,08	-492 608,40	138 777,28	4 934 605,96	-353 831,12	-6,69%
11	56110	PODKLADNÍ BETON	M3	4,00	4,00	0	2 265,05	9 060,20	0,00	0,00	9 060,20	0,00	0,00%
12	56139	Podklad ze šterkodrti s recyklátem	M3	107,00	0,00	-107,00	641,24	68 612,68	-68 612,68	0,00	0,00	-68 612,68	-100,00%
				Množství dle SOD			107,000						
				<b>ZBV č. 25</b>									
				skutečně provedené množství; 0 m3			0,000						
				Součet			0,000						
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	241,44	220,70	-20,74	649,83	156 894,96	-13 477,48	0,00	143 417,48	-13 477,48	-8,59%
				Množství dle SOD			241,440						
				<b>ZBV č. 25</b>									
				skutečně provedené množství; 220,70 m3			220,700						
				Součet			220,700						
14	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	427,90	427,90	0	118,32	50 629,13	0,00	0,00	50 629,13	0,00	0,00%
15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 530,44	5 498,00	-32,44	19,11	105 686,71	-619,93	0,00	105 066,78	-619,93	-0,59%
				Množství dle SOD			5 530,44						
				<b>ZBV č. 25</b>									
				skutečně provedené množství; 5498,00 m3			5 498,00						
				Součet			5 498,00						
16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 933,33	10 933,33	0	8,51	93 042,64	0,00	0,00	93 042,64	0,00	0,00%
17	5740E6	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	181,19	158,00	-23,19	4 580,17	829 881,00	-106 214,14	0,00	723 666,86	-106 214,14	-12,80%
				Množství dle SOD			181,190						
				<b>ZBV č. 25</b>									
				Viz doklad č. 08, geodetické zaměření předávací protokol 02 a 03			158,000						
				Součet			158,000						
18	5740E7	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	297,09	238,00	-59,09	4 483,35	1 331 958,45	-264 921,15	0,00	1 067 037,30	-264 921,15	-19,89%
				Množství dle SOD			297,090						
				<b>ZBV č. 25</b>									
				Viz doklad č. 08, geodetické zaměření předávací protokol 02 a 03			238,000						
				Součet			238,000						
19	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	5 275,33	5 593,00	317,67	199,39	1 051 848,05	0,00	63 340,22	1 115 188,27	63 340,22	6,02%
				<b>ZBV 8</b>									
				Pokládka dne 17.10.2019 (předávací protokol 02), viz geodetické zaměření příloha č. 09			2 851,00						
				Pokládka dne 17.10.2019 (předávací protokol 03), viz geodetické zaměření příloha č. 09			2 742,00						
				Součet			5 593,00						
20	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	5 402,89	5 675,00	272,11	277,23	1 497 843,19	0,00	75 437,06	1 573 280,25	75 437,06	5,04%
				<b>ZBV 8</b>									
				Pokládka dne 14.10.2019 (předávací protokol 02), viz geodetické zaměření příloha č. 09			2 885,00						
				Pokládka dne 11.10.2019 (předávací protokol 03), viz geodetické zaměření příloha č. 09			2 790,00						
				Součet			5 675,00						

21	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	279,88	242,30	-37,58	223,76	62 625,95	-8 408,90	0,00	54 217,05	-8 408,90	-13,43%						
				Množství dle SOD		279,880													
				<b>ZBV č. 25</b>															
				skutečně provedeného množství 242,300 m2		242,300													
				<b>Součet</b>		<b>242,300</b>													
22	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	20,02	0,00	-20,02	1 516,19	30 354,12	-30 354,12	0,00	0,00	-30 354,12	-100,00%						
				Množství dle SOD		20,020													
				<b>ZBV č. 25</b>															
				skutečně provedené množství; 0 m2		0,000													
				<b>Součet</b>		<b>0,000</b>													
9		Ostatní konstrukce a práce						917 767,06	-41 520,22	6 880,00	883 126,84	-34 640,22	-3,77%						
23	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	893,80	893,80	0	730,00	652 474,00	0,00	0,00	652 474,00	0,00	0,00%						
24	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	68,00	76,00	8,00	860,00	58 480,00	0,00	6 880,00	65 360,00	6 880,00	11,76%						
				Množství dle SOD		68,000													
				<b>ZBV č. 8</b>															
				skutečně provedené množství; 76,000 m		76,000													
				<b>Součet</b>		<b>76,000</b>													
25	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	13,00	9,00	-4,00	418,63	5 442,19	-1 674,53	0,00	3 767,67	-1 674,53	-30,77%						
				Množství dle SOD		13,000													
				<b>ZBV č. 25</b>															
				skutečně provedené množství; 9 kus		9,000													
				<b>Součet</b>		<b>9,000</b>													
26	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	13,00	13,00	0	34,91	453,83	0,00	0,00	453,83	0,00	0,00%						
27	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	26,00	26,00	0	341,31	8 874,06	0,00	0,00	8 874,06	0,00	0,00%						
28	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	80,05	80,05	0	1 797,19	143 865,06	0,00	0,00	143 865,06	0,00	0,00%						
29	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	844,19	146,00	-698,19	57,07	48 177,92	-39 845,70	0,00	8 332,22	-39 845,70	-82,71%						
				Množství dle SOD		844,190													
				<b>ZBV č. 25</b>															
				viz pol.č. 113763, 146 m		146,000													
				<b>Součet</b>		<b>146,000</b>													
NP		Nové položky						0,00	0,00	265 740,62	265 740,62	265 740,62	#DĚLENÍ_NULOU!						
101	014101A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	0,00	756,60	756,60	351,23	0,00	0,00	265 740,62	265 740,62	265 740,62	0,00%						
				<b>ZBV č. 25</b>															
				Dopočet k položkám pol.č. 123735 a pol.č. 126735, JC převzata z SO 201 pol. 001															
				<b>Celkem</b>				<b>6 967 408,54</b>		<b>-686 370,11</b>		<b>411 397,89</b>		<b>6 692 436,32</b>		<b>-274 972,22</b>		<b>-3,95%</b>	