

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20220352
Číslo smlouvy zhotovitele: 22-274

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2105677586/2700

email: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

CUBESPACE s.r.o.

Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
společnost s ručením omezeným
vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka číslo 124249
27886794
CZ27886794

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1387717843/2700

Martinem Berkou, jednatelem společnosti
Martin Berka, jednatel společnosti

CUBESPACE s.r.o., Švábky 52/2, 180 00 Praha 8

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20220352, číslo smlouvy zhotovitele 22-274) uzavřené dne 08.06.2022, na základě čl. XII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 7:

2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je výroba a dodávka jednoho kusu kontejneru „**Sociální zázemí řidičů Valchařská**“ s příslušenstvím, který bude sloužit jako sociální zázemí řidičů, v rozsahu viz čl. II. a příloha č. 1 Smlouvy o dílo.

Součástí realizace díla je i nakládka díla a doprava díla na místo plnění (ul. Valchařská, Ostrava – Moravská Ostrava, viz čl. V. Místo plnění, bod 1 Smlouvy o dílo), práce při skládce díla z dopravního prostředku v místě plnění, vč. související techniky, a osazení díla na místo, viz čl. II Předmět plnění, bod 2 Smlouvy o dílo.

Součástí realizace díla jsou i montážní práce (Propojení elektro, připojení vnější vody, připojení vnější kanalizace, a související dokončovací montážní práce) viz Příloha č. 1 Smlouvy o dílo, oddíl D Montáže. Zhotovitel může tyto práce provést pouze tehdy, když je zajištěna stavební připravenost (základové konstrukce, inženýrské sítě, atd.).

Stavební připravenost (zemní práce, základové konstrukce, inženýrské sítě (přípojka elektro, IT, kanalizace a vody, vč. vsakovacího objektu), a ostatní konstrukce, které jsou nutné pro osazení a napojení kontejneru), zajišťuje objednatel v rámci realizace stavby „Infrastruktura pro elektromobilitu III, Lokalita Valchařská“, viz čl. II., bod 4 Smlouvy o dílo.

V souladu s čl. IV. Termín plnění a dodávky díla, vyšší moc, bod 1 Smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen dodat dílo, v rozsahu dle Smlouvy o dílo, do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Smlouva o dílo byla zveřejněna v Registru smluv dne 09.06.2022, tzn. dílo mělo být dodáno do 25.07.2022.

Realizace stavby „Infrastruktura pro elektromobilitu III, Lokalita Valchařská“ nebyla ke dni 25.07.2022 zahájena, z důvodu, že příslušný stavební úřad dosud nevydal společné povolení k realizaci stavby. Bez společného povolení k realizaci stavby, a nabytí právní moci tohoto povolení, nelze zahájit realizaci stavby „Infrastruktura pro elektromobilitu III, Lokalita Valchařská“. Objednatel tudíž ke dni 25.07.2022 nemohl zajistit stavební připravenost dle čl. II., bod 4 Smlouvy o dílo, čímž vznikla překážka na straně objednatele, a zhotovitel nemohl zajistit dodání kontejneru v termínu v souladu s čl. IV. Termín plnění a dodávky díla, vyšší moc, bod 1 Smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu plnění a dodávky díla, v souladu s čl. IV. Termín plnění a dodávky díla, vyšší moc, bod 4.1.

S ohledem na předpokládané zahájení realizace stavby „Infrastruktura pro elektromobilitu III, Lokalita Valchařská“ dne 26.09.2022 je předpokládaný termín zajištění stavební připravenosti do 29.10.2022. Na základě předpokládaného termínu zajištění stavební připravenosti, objednatel a zhotovitel stanovili nový termín pro dodání díla do 5 pracovních dnů od doručení Výzvy objednatele, kterou objednatel zašle poté, kdy bude zajištěna stavební připravenost.

2.2. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole IV. Termín plnění a dodávky díla, vyšší moc, bod 1 následovně:

- Ruší se část textu bodu 1. „*do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.*“,

a tato část se nahrazuje textem „*do 5 pracovních dnů od Výzvy objednatele, kterou objednatel zašle poté, kdy bude zajištěna stavební připravenost. Výzvu objednatel zašle na emailovou adresu zhotovitele [redacted]. Výzva se považuje za doručenou v den jejího odeslání na uvedenou e-mailovou adresu.*“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [REDACTED] nebo do jeho datové schránky.

V Ostravě dne

V Praze dne

.....
[REDACTED]

.....
Martin Berka, jednatel spol. CUBESPACE s.r.o.