

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1053/2021

**"PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA ZÁMĚRU CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE I/13
(E442), ÚSEK KUNRATICE U CVIKOVA - JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ "**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 119-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 274779891/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

kontaktní osoby: David Senohrábek, DiS., e-mail: david.senohrabek@m-projekce.cz, telefon: +420778743390

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.12.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1053/2021 jejímž předmětem je "PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA ZÁMĚRU CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE I/13 (E442), ÚSEK KUNRATICE U CVIKOVA - JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ" (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel v souladu se smlouvou předal výstupy předprojektových prací (průzkumy a zaměření) a dokumentaci pro územní rozhodnutí DUR (úseky 4, 5, 6).
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou:
 - a) požadavek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správy CHKO Lužické hory uvedený ve vyjádření č. j. SR/0376/LI/2022-5 na provedení biologického průzkumu a zapracování jeho výsledků do projektové dokumentace (biologický průzkum nebyl v původním zadání, nebyl zahrnut v časovém harmonogramu a nebyl naceněn v cenové nabídce projektové dokumentace);
 - b) žádost zhotovitele o prodloužení těchto termínů plnění uvedených v článku IV odst. 1 smlouvy:
 - čtvrtá odrážka - kompletace všech podkladů a podání žádosti o územní rozhodnutí (úseky 4, 5, 6)",
 - sedmá odrážka – předání dokumentace pro společné povolení (úseky 7-18),
 - osmá odrážka – kompletace všech podkladů a podání žádosti o společné povolení (úseky 7-18);
 - c) pro podání žádosti na stavební úřad je též nutný souhlas majitelů pozemků se stavbou. Projednávání majetkového vypořádání, vyjednávání odkupů, směn a pronájmů pozemků je v případě nesouhlasu majitelů záležitostí příslušných obcí v součinnosti se zhotovitelem.
4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit biologický průzkum a předat ho objednateli nejpozději do **15. 12. 2022** v elektronické podobě na CD/DVD, nebo USB.
3. Zhotovitel se zavazuje výsledky biologického průzkumu zapracovat do odevzdané dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), pro úseky 4,5,6 **nejpozději do 31. 1. 2023** v elektronické podobě na CD/DVD, nebo USB a 1x v tištěné podobě ověřené stavebním úřadem po vydání územního rozhodnutí, všechny dokumenty a výkresy dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou.
4. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení biologického průzkumu a zapracování jeho výsledků do projektové dokumentace ve výši 86.500,00 Kč (slovy: osmdesát šest tisíc pět set korun českých) bez DPH, tj. **104.665,00 Kč** (slovy: jedno sto čtyři tisíc šest set šedesát

pět korun českých) včetně DPH. Tím současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy o výše uvedenou částku.

Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	3.456.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	86.500,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	3.542.500,00 Kč
DPH	743.925,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	4.286.425,00 Kč

5. Dochází ke změně termínů plnění v článku IV. odst. 1 smlouvy tak, že se toto znění:

- *kompletace všech podkladů a podání žádosti o územní rozhodnutí (úseky 4,5,6): **nejpozději do 240 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,***
- *předání dokumentace pro společné povolení (úseky 7-18): **nejpozději do 360 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,***
- *kompletace všech podkladů a podání žádosti o společné povolení (úseky 7-18): **nejpozději do 450 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,***

ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- *kompletace všech podkladů a podání žádosti o územní rozhodnutí (úseky 4,5,6): **nejpozději do 45 dnů od získání posledního souhlasu se stavbou daného úseku,***
- *předání dokumentace pro společné povolení (úseky 7-18): **nejpozději do 450 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,***
- *kompletace všech podkladů a podání žádosti o společné povolení (úseky 7-18): **nejpozději do 45 dnů od získání posledního souhlasu se stavbou daného úseku,***

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Přílohou tohoto dodatku je podrobný rozpis ceny zohledňující navýšení ceny dle tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1337/22/RK ze dne 9.8.2022.

V Liberci dne

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Mgr. Michal Kropáč
Jednatel

POPIS PLNĚNÍ			Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč
předprojektové práce (průzkumy a zaměření)			486 000,00	588 060,00
<i>navýšení ceny ze změny závazků – biologický průzkum</i>			<i>86.500,00</i>	<i>104.665,00</i>
dokumentace pro územní rozhodnutí DUR (úseky 4,5,6)			447 000,00	540 870,00
inženýrská činnost - kompletace všech podkladů a podání žádosti o územní rozhodnutí (úseky 4,5,6) vč. obstarání příslušného pravomocného povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků			51 000,00	61 710,00
projektová dokumentace pro stavební povolení PD DSP (úseky 4,5,6)			216 000,00	261 360,00
inženýrská činnost - kompletace podkladů a podání žádosti o stavební povolení (úseky 4,5,6), vč. obstarání příslušného pravomocného povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků			34 000,00	41 140,00
projektové dokumentace pro společné povolení PD DUSP (úseky 7-18)			1 572 000,00	1 902 120,00
inženýrská činnost - kompletace podkladů a podání žádosti o společné povolení (úseky 7-18), vč. obstarání příslušného pravomocného povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků			128 000,00	154 880,00
projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS a soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro jednotlivé části			387 000,00	468 270,00
poskytování součinnosti při podání žádosti o dotaci:			30 000,00	36 300,00
poskytování součinnosti při zadávacím řízení			30 000,00	36 300,00
provedení autorského dozoru	předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 hod (Kč)		
autorský dozor	150	500,00	75 000,00	90 750,00
PŮVODNÍ CENA CELKEM			3 456 000,00	4 181 760,00
CENA CELKEM PO NAVÝŠENÍ			3.542.500,00	4.286.425,00