


DODATEK Č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 2022/OSMHS/S/0419


I.
Smluvní strany

- 1. město Orlová**
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a
hospodářské správy
Tel., fax, email: +420 596 581 319, + 420 724 368 217,
milan.bill@muor.cz
Technický dozor
zadavatele: Mgr. Libor Telařík, referent odboru správy majetku a
hospodářské správy
Tel. fax, email: +420 596 581 330, +420 730 807 478,
libor.telarik@muor.cz
dále jen objednatel

a

- 2. JANKOSTAV s.r.o.**
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
korespondenční adresa: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
Zapsána: v OR u Krajského soudu v Ostravě, C22270
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 94-1623820237/0100
Tel.: 
Zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

Oprávněn jednat ve
věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Oprávněn jednat ve
věcech technických: 

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: 

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu navýšení finančních nákladů, jejíž potřeba vznikla v důsledku
objektivně nepředvídatelných okolností.

Při odstranění vrstvy litého asfaltu původního chodníku bylo zjištěno, že betonové podloží chodníku obsahuje výrazné nerovnosti. Tudíž oproti původnímu předpokladu bylo nutno použít větší množství litého asfaltu na vyrovnání podkladu.

II.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 5 Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0419 takto:

V.

Cena díla

5. Cena díla se navyšuje v důsledku navýšení množství litého asfaltu z původních 134.165,- Kč bez DPH na 157.441,90 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0419 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0419 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

Příloha č. 1 – soupis provedených prací

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Bill
vedoucí odboru správy majetku
a hospodářské správy

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Havarijní oprava chodníku z litého asfaltu mezi kinem Vesmír a OD Prior v Orlové - Lutyni

Zakázka č.: 5391

Smlouva o dílo č.: ze dne 8.8.2022

Objednatel: město Orlová

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum zahájení: 24.08.2022

Datum ukončení: 26.08.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství dle skutečnosti	J.cena [CZK]	Gena celkem dle SoD [CZK]	Gena celkem dle skutečnosti [CZK]
----	-----	-----	-------	----	------------------	--------------------------	--------------	---------------------------	-----------------------------------

Náklady soupisu celkem **134 165,00** **157 441,90**

D HSV Práce a dodávky HSV **134 165,00** **157 441,90**

D	5	Komunikace pozemní							
1	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	200,000	161,000	604,00	120 800,00	97 244,00
2	K	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	200,000	161,000	26,00	5 200,00	4 186,00
3	K	pol1	Vyrovnání podkladu litým asfaltem (nadspotřeba)	t	1,000	6,860	8 165,00	8 165,00	56 011,90

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňkova 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice
IČ: 25855581

Objednatel:
město Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová - Lutyně
IČ: 00297577

Datum: 26.08.22

Jméno a podpis:

Datum: 26.08.22

Jméno a podpis: