

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název stavby: **Stavební úpravy kotelny**
Místo: **Velké Heraltice**
Objednatel: **Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice**
Zhotovitel: **Unicont Opava s.r.o, Hradecká 646/4, 746 01 Opava**
Projektant:

Změnu navrhuje: Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice

Popis změny:

Dodání ocelové k-ce z profilů HEB 180 dle PD (v rozpočtu dle SoD uvedeny HEB 160), úprava osazení HEB nosníků spočívající v podepření ocel. sloupky kotvenými do nově vytvořených základových patek, větší výměry u dozdívek dveří, nových omítek a SDK k-cí, záměna epoxidové nášlapné vrstvy v kotelně za keramickou dlažbu, změna výšky obkladů až po stropní k-ci, montáž obkladů na parapety oken a výklenků, použití PVC dle výběru investora, provedení většího počtu zásuvek a úprava elektroinstalace u bouraných dveřních otvorů, provedení většího množství protipožárních ucpávek oproti PD a rozpočtu (v PD a rozpočtu nebyly zohledněny veškeré prostupy stávajících instalací v nově řešeném požárním úseku)

Změna doložena:

- ☒ **Změnovým listem**
☐ Zápisem do stavebního deníku
☐ Zapracováním změny do PD - grafická příloha
☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ **nárůst ceny**
☐ snížení ceny
☐ bez změny na cenu díla
☐ nový termín (milníku)
☐ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ **Vypracováním položkového rozpočtu**
☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
☐ Dohodou
☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

70 127,04 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace**

Datum:

Jméno: Ing. Gabriela Sglundová

Podpis:

Zhotovitel: **Unicont Opava s.r.o
Hradecká 646/4
746 01 Opava**

Datum:

Jméno: Ing. Jiří Nevřela

Podpis:

TDI: **Ing. Viktor Khin**

Datum:

Jméno: Ing. Viktor Khin

Podpis:

ODPOČET

-228 955,45 Kč

PŘÍPOČET

299 082,49 Kč

ROZDÍL CENY BEZ DPH

70 127,04 Kč

Položkový rozpočet

S:	22/3004	Stavební úpravy kotelny
O:	Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice	
R:	Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				-5 647,95
85	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	34,23000	-165,00	-5 647,95
Díl: 776		Podlahy povlakové				-20 131,65
96	28411017	PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva	m2	57,51900	-350,00	-20 131,65
Díl: 777		Podlahy lité				-102 328,13
100	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	82,59300	-85,00	-7 020,41

Položkový rozpočet

S:	22/3004	Stavební úpravy kotelny
O:	Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice	
R:	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 745,24
3	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů - nový překlad pod HEB profily	t	0,06900	40 000,00	2 760,00
4	341941002	Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži - nové sváry	m	5,92000	932,00	5 517,44
10	349231811	Přizdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm - vyšší objem dozdívek u dveří	m2	1,80000	1 371,00	2 467,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				38 261,00
15	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č.14 až 22 nebo výšky do 220 mm - oprava na HEB 180	t	0,69400	6 500,00	4 511,00