

Dodatek č. 1

k Rámcové dohodě (dále jen „smlouvě“)
č. smlouvy objednatele 2021-0798/OKD ze dne 15.09.2021

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel č. 1:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele zastupovat ve věcech technických:
Telefon:
Kontaktní email určený pro komunikaci:

DOKOM FINAL s. r. o.

Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

25487230
CZ25487230
ČSOB a. s.
117833823/0300

Zhotovitel č. 2:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele zastupovat ve věcech technických:
Telefon:
Kontaktní email určený pro komunikaci:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

místopředseda představenstva
25042751
CZ25042751
Komerční banka a.s.
2572360297/0100, 2654920227/0100
Česká spořitelna a.s.
345172/0800

v dalším textu smlouvy uvádění rovněž jako „zhotovitel“, společně všichni zhotovitelé jako „zhotovitelé“ společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.09.2021 smlouvu na opravy místních komunikací v Děčíně formou bodové výspravy s číslem smlouvy objednatele 2021-0798/OKD.
2. V průběhu období od uzavření smlouvy došlo k razantním nárůstům cen stavebních materiálů a výrobků zejména vlivem válečného konfliktu na území Ukrajiny. Tyto události mají významný vliv na dostupnost stavebních prací. Způsobily logistické problémy a na globálních komoditních burzách došlo k výraznému zvýšení cen nerostných surovin. S růstem cen surovin souvisí i následné zdražení některých položek a celků, které má za následek zvýšení jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě.

3. Objednatel na základě žádosti zhotovitele a s odvoláním na „Společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů“ vydané MMR ČR a ÚOHS prohlašuje, že splnil podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II.

Předmět dodatku

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně jednotkové ceny za 1 m² opraveného povrchu asfaltové komunikace.
2. Cena je stanovena cenovou nabídkou za jednotku tzn. za 1 m² opraveného povrchu asfaltové komunikace bez DPH. Celkový přehled změny jednotkové ceny v Kč bez DPH:

Zhotovitel č. 1	Původní cena bez DPH	Cena po navýšení v Kč bez DPH
Název: DOKOM FINAL s. r. o.		
IČO: 25487230		
Bodové výspravy (1 m ²)	373,00 Kč	475,00 Kč
Zhotovitel č. 2	Původní cena bez DPH	Cena po navýšení v Kč bez DPH
Název: SaM silnice a mosty Děčín a.s.		
IČO: 25042751		
Bodové výspravy (1 m ²)	396,00 Kč	510,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Dodatek byl schválen dne 23.08.2022 usnesením č. RM 22 14 31 16 a č. RM 22 14 31 17. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Děčíně 05.09.2022

V Děčíně 30.08.2022

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za zhotovitele č. 1

V Děčíně 30.08.2022

.....
za zhotovitele č. 1

V Děčíně 01.09.2022

.....
za zhotovitele č. 2
místopředseda představenstva