

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Realizace změn informativního dopravního značení“

č: POI/16/177

uzavřené dne 20. 09. 2016

## I. Smluvní strany

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
jehož jménem jedná : [redacted], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ659 93 390

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

### MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš

se sídlem : [redacted]  
jejímž jménem jedná : Ing. Milan Dolejš  
IČ : 483 39 466  
DIČ : [redacted]  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166677

(dále také jen „*Zhotovitel*“)

## 2. Znění Dodatku

**2.1** Vzhledem k procedurálním průtahům při projednávání stanovení místní úpravy silničního provozu na Ministerstvu dopravy ČR a následnému schválení, **upravuje se** termín dokončení díla ve smyslu Smlouvy o dílo takto:

**čl. II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání, odst. 2. 1., věta první**

Termín dokončení díla a předání díla je **do 31. 07. 2017**.

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo č. POI/16/177 ze dne 20. 09. 2016, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě o dílo přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne: 05-05-2017

v Chebu dne: 11. 5. 2017

[redacted]  
[redacted]  
ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary



[redacted]  
[redacted]  
MIDOS CHEB  
údržba pozemních komunikací  
a jejich příslušenství  
OSVČ