

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. AVU-2395/2021 ze dne 16. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 13. 7. 2022

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen
„občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“):

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Akademie výtvarných umění v Praze jako Objednatel

sídlo: U Akademie 172/4, 170 22 Praha

7 bankovní spojení: Komerční banka

a.s. číslo účtu:

: 60461446 DIČ: CZ60461446

zastoupen: rektorkou ve věcech technických: kvestorem

zmocněným jednat o věcech smlouvy v záležitostech provádění díla

a

1.2. Metrostav a.s.

jako

Zhotovitel

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1 číslo

Zastoupen: ředitelem divize 9

na základě Plné moci

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo na provedení stavebních prací pro realizaci projektu s názvem „**AVU - Rekonstrukce budovy s ateliéry v ul. Zajíce -1. etapa - realizace stavby**“, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení původní smlouvy.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

- 2.2 Na základě podepsaných změnových listů se mění celková cena díla předmětu plnění sjednaná v článku 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo (Cena díla) tak, jak je uvedeno níže v článku 4 tohoto dodatku.

Článek 3 Změna termínu dokončení a předání díla

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla dle článku 4.3. Smlouvy o dílo mění následovně:

„4.3 Dokončení a předání dokončeného díla objednateli: nejpozději do 30. 09. 2022“.

Článek 4 Změna ceny díla

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena díla je v článku 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků č. 1 a č. 2, stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 37 505 234,18 Kč

DPH 21%: 7 876 099,18 Kč

Cena včetně DPH: 45 381 333,36 Kč

- 4.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že cena díla se zvyšuje o částku 200 869,84 Kč bez DPH a současně snižuje o částku 593 182,08 Kč bez DPH, tj. úhrnem snižuje o částku 392 312,24 Kč bez DPH. Z uvedených důvodů se článek 3. odst. 3.1 věta první smlouvy o dílo mění tak, že nově zní následovně:

„Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 37 112 921,94 Kč

DPH 21%: 7 793 713,61 Kč

Cena včetně DPH: 44 906 635,55 Kč.“

- 4.3 Zdůvodnění změny celkové ceny je uvedeno na jednotlivých změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek 5 Ujednání společná a závěrečná

- 5.1 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

- 5.2 Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 5.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku ke smlouvě o dílo a s celým obsahem dodatku ke smlouvě o dílo souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.4 Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
- 5.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek ke smlouvě o dílo, byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb.,
- 5.6 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 5.7 Součástí tohoto dodatku je tato příloha: změnové listy č. 024, 025, 026, 027, 028