

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. 3018000131
--

SMLUVNÍ STRANY

1. **Vojenský výzkumný ústav, s. p.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718
se sídlem: Veslařská 337/230, 637 00 Brno
jehož jménem jedná: Ing. Pavel Čuda, Ph.D., ředitel
IČO / DIČ: 29372259 / CZ29372259
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-1174260237/0100
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
adresa pro doručování korespondence: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230
637 00 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **URC Systems, spol. s r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32466
se sídlem: Vrahovická 825/156b, 798 11 Prostějov
jehož jménem jedná: David Škarka, jednatel
IČO / DIČ: 25547526 / CZ25547526
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387680366/2700
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
adresa pro doručování korespondence: URC Systems, spol. s r.o.
Pražákova 257/49
619 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.1 Smlouvy o dílo č. 3018000131 (dále jen „Smlouva“) uzavřené v rámci řešení programového vývojového projektu „DFMANPACK – Přenosný zaměřovač rádiových signálů“, dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 **Účel Dodatku**

Účelem Dodatku je změna obsahu etap a termínů realizace dílčích etap Smlouvy z důvodu posunutí termínů ve smlouvě o řešení programového vývojového projektu „DFMANPACK – Přenosný zaměřovač rádiových signálů“, uzavřené mezi objednatelem a uživatelem – MO ČR.

Článek 2 **Změny Smlouvy**

1. V čl. 2, odst. 2.3 Smlouvy se ruší text etapy č. 6 až 9 a nahrazuje se takto:

č.	Obsah plnění etapy	rok – cena [tis. Kč]						termín
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6	příprava na zkoušky							01.12.2022
7	účast na kontrolních zkouškách							15.04.2023
8	účast na vojenských zkouškách							31.05.2023
9	příspěvek do Závěrečné zprávy z vývoje a související dokumentace							16.06.2023

2. V čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy se ruší text etapy č. 5 až 7 a nahrazuje se takto:

Et.	Předmět rámcové etapy	termín plnění
5	Příprava na zkoušky	01.12.2022
6	Kontrolní zkoušky	15.04.2023
7	Vojskové zkoušky	31.05.2023
8	Příspěvek do Závěrečné zprávy z vývoje	16.06.2023

3. Z důvodu posunutí termínů plnění dílčích etap řešení projektu se ruší text etapy č. 5, 6, 7 a 11 uvedený na str. 35 a 36 Přílohy č. 1 Smlouvy a nahrazuje se takto:

5	Podnikové zkoušky		1.1.2021	28.2.2023
	Funkční zkoušky			
	Pořízení služby:			
	autorizovaná zkušebna			
	- účast na zkouškách		19.1.2021	16.7.2021
	- příprava na zkoušky		1.1.2022	1.12.2022
	Spolupráce v rámci pořízení služby:			
	- dílčí metodiky a úpravy APV, - návrh protokolu pro kontrolní a vojskové zkoušky - metodika a způsob ověřování přenosu informace; - metodika a způsob ověřování slučitelnosti technických dat. - popis měřených dat ze zaměřovače - popis algoritmů implementovaných do APV,			
	- popis měřených dat a metody jejich začlenění - popis algoritmů - metodika a způsob ověřování přenosu informace			
6	Kontrolní zkoušky		1.3.2023	15.4.2023
	Funkční zkoušky			
	Spolupráce v rámci pořízení služby:			
	- účast na zkouškách			
7	Vojskové zkoušky		16.4.2023	31.5.2023
	Zajištění zkoušek			
	Spolupráce v rámci pořízení služby:			
	- účast na zkouškách			
11	Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje		1.6.2023	30.6.2023
	Závěrečná zpráva			
	Spolupráce v rámci pořízení služby:			
	- příspěvek do závěrečné zprávy z vývoje		1.6.2023	16.6.2023

4. V čl. 8, odst. 8.1 Smlouvy se mění text takto:

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost do 31.12.2023. Rozhodným okamžikem je předání výsledků v souladu s odst. 7.5.d) konečnému uživateli u poskytovatele.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a souhlas s jeho textem strany stvrzují svými podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Čuda, Ph.D.
ředitel

.....
David Škarka
jednatel