

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 22G027

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 08.04.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce ██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Severočeská servisní a.s.**

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Ivan Eis, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 05175917
DIČ : CZ 05175917
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon : ██████████

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. tímto dodatkem č.1 se mění čl.III Čas plnění

III. Čas plnění

3.2 Změna dokončení stavby do: 30.09. 2022

Odůvodnění: změna technologie provizorního převedení odpadních vod

2.2.3 Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3. Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
 1. Změnový list č. 1
- 3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

29-08-2022

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan Eis
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2022	
Zhotovitel:	Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 2022	
Název akce: TP 028 020 Novosedlice, Trnovanská - rekonstrukce kanalizace - II. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:		Čl. 3.2			
Popis a zdůvodnění změny: TERMÍN IO 01 Kanalizační stoka - II. etapa Posun termínu z důvodu změny technologie provizorního převedení odpadních vod. Termín se posouvá o 30 dnů do 30.09.2022.					
Důvod vícepráce/méněp ráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny xxx Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla xxx Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30 / třicet dnů, do 30.09.2022		
Navrhovanou změnou dojde k posunutí termínu dokončení díla o 30 dnů do 30.09.2022.					
Počet připojených listů specifikací: 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum <i>29.7.2022</i>

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Jedená se pouze o termínový dodatek.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Bez AD

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 29.7.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 29.7.2022

Datum 29.7.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opравňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.