

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/0017/17
uzavřené dne 03.03.2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle č. XIII. odst. 13.7.
Smlouvy o dílo č. 3/0017/17 mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **TSUB, příspěvková organizace**
Sídlo: Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod
Koresp. adresa: Kaunicova 77, 688 01 Uherský Brod
IČ: 05583926, zapsaná dne 01.01.2017, spisová zn. Pr 2003 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupené: Ing. Bohumír Gottfried, ředitel
V technických záležitostech: Ing. Radek Šašinka - komunální odpady, veřejná zeleň (tel.: 572 805 408)
Bankovní spojení: Komerční banka Uherský Brod
Číslo účtu: 115 – 3791160257/0100
Telefon, fax: 572 805 400
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **RESTA s.r.o.**
Sídlo: Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I – Město
IČ: 14616807
DIČ: CZ14616807, zapsaná dne 10.01.1991, spisová zn. C 50597 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Lubomír Šmída
Ve věcech technických oprávněn k jednání: Aleš Šedý

Bankovní spojení: ČS a.s. Přerov
Číslo účtu: 1880004329/0800
Telefon: 581 741 811
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají dle vzájemné dohody a v souladu se zněním smlouvy o dílo č. 3/0017/17 (níže jen „Smlouva“) dodatek č. 1 k této smlouvě na **Drcení betonových a asfaltových stavebních sutí na deponii „Králov“ v roce 2017**. Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) je uzavírán z důvodu:

1. navýšení předpokládaného celkového množství recyklovaného betonu a asfaltových směsí na celkový objem cca 3 000 t. Jednotková cena za tunu recyklovaného stavebního odpadu zůstává stejná, a to 105 Kč bez DPH. Dle Požadavků objednatele bude stavební odpad drcen na tři frakce (0 – 16 mm, 16 – 32 mm, 32 – 63 mm). Celková výše ceny smlouvy o dílo vč. 40 h práce hydraulického kladiva bude cca

363 000 Kč bez. DPH 21 %

439 230 Kč vč. DPH 21 %

2. posunutí termínu dokončení prací a to na měsíc duben 2017.
3. Celková částka za provedené práce bude fakturována na základě skutečného množství recyklátu a počtu pracovních hodin hydraulického kladiva, které budou uvedeny ve zjišťovacím protokolu.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a nemění se.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Uherském Brodě, dne 31.03.2017

V Přerově, dne 31.03.2017

.....

Ing. Bohumír Gottfried

ředitel

.....

Ing. Lubomír Šmída

jednatel