

Dodatek č. 1 KRPJ-118686-13/ČJ-2016-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-118686-10/ČJ-2016-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČ: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní pracovníci:

kontaktní e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:

Ing. arch. Libor ŽÁK

se sídlem: Suzova 8, 621 00 Brno

provozovna: Riegrova 44, 612 00 Brno

IČ: 64314600

DIČ: CZ5603080615

Kontakt:

Zapsán v seznamu autorizovaných osob, ČKA 01342

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

II.

2.1. Dne 02. 12. 2016 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-118686-10/ČJ-2016-1600VZ jejímž předmětem komplexní projektová příprava pro výstavbu nové budov Obvodního oddělení Policie ČR ve Velkém Meziříčí, která je rozdělena do pěti samostatných na sebe navazujících jednotlivých dílčích částí (dále jen „dílní části díla“ nebo jen „dílo“) takto:

- a) Zpracování projektové přípravy obsahuje zejména:
- b) Vypracování návrhu architektonického a dispozičního řešení areálu a včetně návrhu provozně dispozičních řešení stavebních objektů v rámci areálu (dále jen „Návrh“).
- c) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „PD PUS“), včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí.
- d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „PD - PSP“), včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí.
- e) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci (dále jen „PD - PPS“), včetně položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „SP“), a položkového rozpočtu stavby – celkových nákladů stavby (dále jen „CNS“).

III.

1. V souladu s čl. X. odst. 10.2 smlouvy se obě smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění. Důvodem pro prodloužení termínu plnění je zásadní přepracování koncepce polohového a výškového umístění objektu, což vyplynulo z požadavků Města Velké Meziříčí a dále z územního řízení pro umístění stavby.

2. Na základě výše uvedeného se obě smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že její článek III. odst. 3.2 nově zní:

3.2 Smluvní strany se dohodly tak, že dílo tzn. všechny jeho jednotlivé dílní části, budou dokončeny nejpozději do 15. 07. 2017.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 02. 12. 2016 č.j. KPRJ-118686-10/ČJ-2016-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne 28. 4. 2017



za objednatele
plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Jihlavě dne

28. 04. 2017



za zhotovitele
Ing. arch. Libor Žák