

# DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 01/2021-6

číslo smlouvy zhotovitele 999 – 021

## I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>CPA DELFÍN, příspěvková organizace</b>	<b>SPOLEČNOST Pst – BB</b> na základě společenské smlouvy ze dne 16. 12. 2020, jejímiž smluvními stranami jsou
	<b>Pozemní stavitelství Zlín a.s.</b> se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín jako vedoucí společník
	a
	<b>BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.</b> se sídlem č.p. 1312, 739 95 Bystřice jako společník
sídlo objednatele	sídlo společnosti a korespondenční adresa
Slovácké nám. 2377	Kúty 3967
688 01 Uherský Brod	760 01 Zlín
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel

Ing. Jindřich Ešler jménem SPOLEČNOSTI Pst - BB  
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12.2020  
a plné moci ze dne 16. 12.2020

tel: +

email:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

pro ekonom

Identifikační číslo:

71177108

469 00 918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

---

Daňové identifikační číslo:

CZ71177108

CZ46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně,  
oddíl B vložka č. 854  
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 22383

---

Název veřejné zakázky:

## **CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény**

### **II. PREAMBULE**

---

Účelem tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 01/2021 ze dne 02.03.2021 ve znění dodatku č. 1-5 (dále jen „smlouva“), v souladu s čl. IV. odst. 4 přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu provedení a neprovedení dohodnutých prací (víceprací a méněprací), provedení dodatečných, případně nezbytných a nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb v souladu s § 222 odstavce 4 zákona.

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány ve změnových listech č. 13-18, a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů). Změnové rozpočty jsou přílohou dodatku smlouvy.

Změnový list č. 13 (nebo „ZL 13“)	PS 103 Tobogán – hmotnost ocelových konstrukcí
Změnový list č. 14 (nebo „ZL 14“)	PS 106 Docházkový systém – neprovedené a nedodané položky
Změnový list č. 15 (nebo „ZL 15“)	SO 103 VB – strojovna technologie – prostupy proti tlakové vodě
Změnový list č. 16 (nebo „ZL 16“)	SO 103.1 Víceúčelový bazén – obsyp bazénu
Změnový list č. 17 (nebo „ZL 17“)	SO 105.7 Slaboproud – neprovedené položky
Změnový list č. 18 (nebo „ZL 18“)	SO 105.5, 7 Silnoproud, Slaboproud – vícepráce

### III. PŘEDMĚT DODATKU:

---

1. Čl. II. odst. 2 písm. a) nově zní: „a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 1, změnových listů č. 2.1-6, změnových listů č. 3-12 a změnových listů č. 13-18“
2. V čl. IV. odst. 1. se mění (zvyšuje) cena díla za neprovedení prací podle změnových listů č. 13-18 a jejich změnových rozpočtů takto:

#### Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH:

Viz příloha č. 1 – přehled změny ceny a změnové rozpočty

**Celkem změna závazku dle § 222/4 (součet abs. hodnot) 951.570,10 Kč tj. 1,03 %**

#### Změna závazku (ceny díla) dle dodatku (snížení)

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	-403.820,10 Kč
DPH 21 %	-84.802,22 Kč
<b>Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>-488.622,32 Kč</b>

#### Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>89.038.012,95 Kč</b>
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH	-403.820,10 Kč
<b>Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem</b>	<b>88.634.192,85 Kč</b>
(Slovy: Osmdesátosmtisíc 85/100 koruna česká)	
DPH 21 %	18.613.180,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>107.247.373,35 Kč</b>

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

---


1. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je přehled změny ceny a změnové rozpočty – soupisy prací, dodávek a služeb, které jsou zpracovány k ZL13–18.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

**Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod**  
schůze konaná dne 25.01.2021  
č. usnesení 1901/R72/21

V Uherském Bodě dne 31.07.2022


Za objednatele:  
**CPA DELFÍN, příspěvková organizace**



Mgr. Vlastimil Šmíd  
ředitel

Ve Zlíně dne 31.07.2022

Za zhotovitele:  
**SPOLEČNOST Pst - BB**



Ing. Jindřich Ešler  
na základě Smlouvy o společnosti  
ze dne 16.12.2020 a plné moci ze dne 16.12.2020



**ZMĚNOVÝ ROZPOČET K DODATKU Č. 6**

příloha č. 1

Stupeň dokumentace:	DPS
Název stavby:	CPA DELFÍN UHERSKÝ BROD - VENKOVNÍ BAZÉNY
Místo:	UHERSKÝ BROD
Objednatel:	CPA DELFÍN, přísp. org. 688 01 Uherský Brod
Zhotovitel:	Společnost Pst - BB 760 01 Zlín
Dne:	31.07.2022 (v Kč)

<u>III.) Provozní soubory, stavební a inženýrské objekty</u>		změna ceny:		zařazení změny dle ZZVZ §: suma abs. hodn.
Provozní soubory				
PS 103	Tobogan - hmotnost ocelových konstrukcí	-159 885,00	ZL 13	159 885,00
PS 106	Docházkový systém - neprovedené/nedodané položky	-182 548,00	ZL 14	182 548,00
Stavební objekty				
SO 103	Venkovní bazény - strojovna technologie, akumuláčn. jímky - prostupy proti tlakové vodě			
	D.1.1+1.2 Architektonicko-stavební řešení + stavebně konstrukční část	-93 750,00	ZL 15	93 750,00
SO 103.1	Víceúčelový bazén - obsypový materiál			
	D.1.1+1.2 Architektonicko-stavební řešení + stavebně konstrukční část	-106 316,50	ZL 16	106 316,50
SO 105.7	Elektro - slaboproud - neprovedené práce	-135 195,60	ZL 17	135 195,60
SO 105.6,7	Elektro - silnoproud, slaboproud - VÍCEPRÁCE	273 875,00	ZL 18	273 875,00
<b>III.) Provozní soubory, stavební a inženýrské objekty celkem</b>		<b>-403 820,10</b>		<b>951 570,10</b>

Daň z přidané hodnoty

DPH 21% z nákladů                      89 018 051,10 x 21,00%                      -84 802,22

---

Daň z přidané hodnoty celkem

---

NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH                      -403 820,10  
NÁKLADY STAVBY CELKEM s DPH                      -488 622,32

Objednatel: CPA DELFÍN, přísp. org.  
Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel

Zhotovitel: Společnost Pst - BB  
Ing. Jindřich Ešler, na základě plné moci


CPA DELFÍN UHERSKÝ BROD - VENKOVNÍ BAZÉNY

ZL 13  
PS103 - Tobogán, sluzavka, skokanská prkna  
Soupis prací

A.č.: D26  
Z.č.: 190346C



Poz.	Popis	Počet	Jedn.			Celkem - cena v CZK bez DPH
S1	TOBOGÁN KORYTO/COMPACT SLIDE - pro jízdu na těle /900x600mm/	1	kpl			- 159 885,00
<b>celkem spolu</b>						<b>-159 885,00 Kč</b>
Poz.	Popis	Jedn.	Počet	Cena/jedn.	Dodávka	Montáž
1.	TOBOGÁN KORYTO/COMPACT SLIDE - pro jízdu na těle /900x600mm/	kpl	1	-	-	-
4.	<b>Ocelová podpůrná konstrukce, žárově pozinkovaná</b>					
	Ocelová podpůrná konstrukce žárově zinkovaná, včetně podpůrných ramen a táhel a základových desek.	kg	-1045,00	153,00	- 159 885,00	
	CENA dodávka:				- 159 885,00	
	CENA montáž:					-
	<b>CENA celkem bez DPH:</b>					<b>- 159 885,00</b>





## PS 106

## Docházkový systém ZL14

Pozici	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Dodávky</b>										
<b>Turnikety - vstup do venkovního areálu</b>										
<i>Dodávka identifikačních náramkových čipů</i>										
22	Mířare bezkontaktní čip, řemínek na ruku, černé pouzdro gravírované, černý pásek	ks	-500,00	80,00	-40 000,00		55,00	-27 500,00	135,00	-67 500,00
<b>VS systém, turnikety, šatní zámky - celkem</b>					<b>-80 256,00</b>			<b>-29 430,00</b>		<b>-109 686,00</b>
<b>Dodávky - celkem</b>					<b>-80 256,00</b>			<b>-29 430,00</b>		<b>-109 686,00</b>
<b>Elektromontáže</b>										
<b>VS systém, turnikety, šatní zámky</b>										
42	Kábel U/UTP, PowerCat 6, kat.6, LSZH plášť fialový, 4 páry, cívka 500m, volně - venkovní použití do výkopu	m	-360,00	18,00	-6 480,00		25,00	-9 000,00	43,00	-15 480,00
<i>CHRANICKÝ HDPE - VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ</i>										
43	32/27 oranžová	m	-320,00	25,00	-8 000,00		40,00	-12 800,00	65,00	-20 800,00
<b>VS turnikety, šatní zámky - celkem</b>					<b>-14 480,00</b>			<b>-21 800,00</b>		<b>-36 280,00</b>
<b>REZERVA pro parkovací systém</b>										
REZERVA PRO PARKOVACÍ SYSTÉM										
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC										
67	CYKY-J 3x4 mm2, volně	m	-240,00	25,00	-6 000,00		25,00	-6 000,00	50,00	-12 000,00
<b>REZERVA pro parkovací systém - celkem</b>					<b>-6 000,00</b>			<b>-6 000,00</b>		<b>-12 000,00</b>
<b>Hrubá montáž</b>										
<b>PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ</b>										
71	plastová, rozměry 300x400x100mm, KRYTI IP41. včetně DIN lišty	ks	-3,00	790,00	-2 370,00		300,00	-900,00	1 090,00	-3 270,00
<b>PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ</b>										
72	plastová, rozměry 400x600x150mm, KRYTI IP41. včetně DIN lišty	ks	-1,00	140,00	-140,00		300,00	-300,00	440,00	-440,00
<b>KABELOVÝ ŽLAB</b>										
76	Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x50x0.75 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek)	m	-76,00	82,00	-6 232,00		90,00	-6 840,00	172,00	-13 072,00
77	Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.5 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek)	m	-10,00	95,00	-950,00		100,00	-1 000,00	195,00	-1 950,00
<b>Víka kabelových žlabů</b>										
78	50 víko	m	-150,00	35,00	-5 250,00		0,00	0,00	35,00	-5 250,00
79	100 víko	m	-10,00	60,00	-600,00		0,00	0,00	60,00	-600,00
<b>Hrubá montáž - celkem</b>					<b>-15 542,00</b>			<b>-9 040,00</b>		<b>-24 582,00</b>
<b>Elektromontáže - celkem</b>					<b>-36 022,00</b>			<b>-36 840,00</b>		<b>-72 862,00</b>
<b>PS 106 CELKEM</b>										<b>-182 548,00</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190346	CPA DELFÍN Uherský Brod - venkovní bazény
O:	SO 103	Venkovní bazény - strojovna technologie, akumulární jímky - ZL 15
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>-93 750,00</b>
75	711R001	D+M těsnění prostupů přes tlakovou izolaci do DN 100 mm viz. výkres strojovna - schéma prostupů : odečet prostupů nad úrovní spodní vody	kus	-15,00000	50,00	-750,00
76	711R002	D+M těsnění prostupů přes tlakovou izolaci DN 125 mm viz. výkres strojovna - schéma prostupů : odečet prostupů nad úrovní spodní vody	kus	-3,00000	1 150,00	-3 450,00
77	711R003	D+M těsnění prostupů přes tlakovou izolaci DN 150 mm viz. výkres strojovna - schéma prostupů : odečet prostupů nad úrovní spodní vody	kus	-1,00000	2 350,00	-2 350,00
78	711R004	D+M těsnění prostupů přes tlakovou izolaci DN 200 mm viz. výkres strojovna - schéma prostupů : odečet prostupů nad úrovní spodní vody	kus	-14,00000	1 650,00	-23 100,00
79	711R005	D+M těsnění prostupů přes tlakovou izolaci DN 300 mm viz. výkres strojovna - schéma prostupů : odečet prostupů nad úrovní spodní vody	kus	-9,00000	4 150,00	-37 350,00
80	711R006	D+M těsnění prostupů přes tlakovou izolaci DN 400 mm viz. výkres strojovna - schéma prostupů : odečet prostupů nad úrovní spodní vody	kus	-5,00000	5 350,00	-26 750,00
<b>Celkem</b>						<b>-93 750,00</b>

JKSO:

815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní  
m3 svíslá nosná konstrukce monolitická betonová plošná  
novostavba objektu



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	190346	CPA DELFÍN Uherský Brod - venkovní bazény
O:	SO 103.1	Víceúčelový bazén - ZL 16
R:	1	Stavební část

**MP**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-106 316,50</b>
14	58337368R	šterkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A odečet nedodaného množství nahrazeného výkopovou zeminou	t	-331,72074	320,50	-106 316,50

<b>Celkem</b>						<b>-106 316,50</b>
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

## 105.7

## Elektro - slaboproud - ZL 17

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	<b>Dodávky</b>									
	<b>TELEFON</b>									
	<i>TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA PBTÚ</i>									
6	Rozšíření pobočkové telefonní ústředny pro potřeby rozšíření o 2 linky	ks	-1,00	10 000,00	-10 000,00			0,00	10 000,00	-10 000,00
	<b>TELEFON - celkem</b>				<b>-10 000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>-10 000,00</b>
	<b>DATA</b>									
	<i>TELEFONNÍ PANEL 19"</i>									
	Telefonní patch panel 25xRJ45, výška 1U									
15	včetně montáže	ks	-1,00	950,00	-950,00	1 000,00		-1 000,00	1 950,00	-1 950,00
	<b>DATA - celkem</b>				<b>-950,00</b>			<b>-1 000,00</b>		<b>-1 950,00</b>
	<b>CCTV</b>									
	<i>SWITCH</i>									
	switch 16x 10/100/1000 Mbps + 4x SFP Gbit, podpora PoE pro 16 portů, management, L2, 16" PoE (IEEE802.3af/at), celkem na všechny porty max. 250 W, napájení 100-240 V AC, rozměry 440 x 260 x 44 mm, switch není vhodný pro použití s kamerami									
59	včetně montáže	ks	-1,00	12 000,00	-12 000,00	1 500,00		-1 500,00	13 500,00	-13 500,00
	<b>CCTV - celkem</b>				<b>-12 000,00</b>			<b>-1 500,00</b>		<b>-13 500,00</b>
	<b>Jednotný čas</b>									
62	Podružné hodiny plastové kulaté - venkovní, průměr číselníku 30cm, krytí min. IP 54 podružný strojek pro polarizované impulsy 24-60V=6mA, <i>Přepětová ochrana</i>	ks	-1,00	2 800,00	-2 800,00	350,00		-350,00	3 150,00	-3 150,00
63	pro univerzální použití pro rozvody nn, ochrana proti pulsnímu přepětí, proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku	ks	-2,00	1 250,00	-2 500,00	150,00		-300,00	1 400,00	-2 800,00
	<b>Jednotný čas - celkem</b>				<b>-5 300,00</b>			<b>-650,00</b>		<b>-5 950,00</b>
	<b>Dodávky - celkem</b>				<b>-28 250,00</b>			<b>-3 150,00</b>		<b>-31 400,00</b>
	<b>OZVUČENÍ</b>									
99	4-Ox2,5 mm2, uložený volně <i>KABEL SDĚLOVACÍ, STAČ. PÁRY, KABEL PRO MIKROFONNÍ STANICE</i>	m	-185,00	14,00	-2 590,00	25,00		-4 625,00	39,00	-7 215,00
100	Sdělovací kabel stíněný, stáčené páry, s měděnými žilami, zatažený, CAT 5E, párový, nestíněný	m	-450,00	14,00	-6 300,00	20,00		-9 000,00	34,00	-15 300,00
	<b>OZVUČENÍ - celkem</b>				<b>-8 890,00</b>			<b>-13 625,00</b>		<b>-22 515,00</b>
	<b>Jednotný čas</b>									
	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>									
113	CYKY 02x1.5 mm2, volně	m	-250,00	9,00	-2 250,00	18,00		-4 500,00	27,00	-6 750,00
114	<i>ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUČUK</i> H07RN-F 2Ax1.5 mm2, zatažení	m	-10,00	15,00	-150,00	15,00		-150,00	30,00	-300,00
115	<i>KRABICE Z LISOVANÉHO IZOLANTU</i> průměr kabelů do 4 mm2, včetně svorek <i>ODVÍČK. A ZAVÍČKOVÁNÍ KRABICE</i>	ks	-1,00	65,00	-65,00	90,00		-90,00	155,00	-155,00
116	S víčkem na 4 šrouby	ks	-1,00	0,00	0,00	25,00		-25,00	25,00	-25,00
	<b>Jednotný čas - celkem</b>				<b>-2 465,00</b>			<b>-4 765,00</b>		<b>-7 230,00</b>
	<b>Hrubá montáž</b>									
	<i>KABELOVÝ ŽLAB</i>									
121	Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x50x0.75 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek)	m	-145,00	90,00	-13 050,00	90,00		-13 050,00	180,00	-26 100,00
122	Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.5 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek)	m	-120,00	125,00	-15 000,00	110,00		-13 200,00	235,00	-28 200,00
	Víka kabelových žlabů									
123	50 víko	m	-100,00	41,04	-4 104,00	0,00		0,00	41,04	-4 104,00
124	100 víko	m	-100,00	64,72	-6 472,00	0,00		0,00	64,72	-6 472,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	OCEL.NOSNE KONSTRUKCE PRO ŽLABY									
	OCELOVY MATERIÁL ZAŘ POZINK, PRO ZÁVĚSY ŽLABŮ - TYP A PRŮŘEZ UPŘESNIT PŘI REALIZACE DLE SKUTEČNOSTI									
126	do 5kg	ks	-60,00	44,00	-2 640,00		108,91	-6 534,60	152,91	-9 174,60
	<b>Hrubá montáž - celkem</b>				<b>-41 266,00</b>			<b>-32 784,60</b>		<b>-74 050,60</b>
	<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>-52 621,00</b>			<b>-51 174,60</b>		<b>-103 795,60</b>
	<b>SO 105.7 CELKEM</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>-135 195,60</b>



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	jr 999-021-ZL18	CPA Delfín Uherský Brod-Venkovní bazény ZL 18
Objekt:	001	Dodatečné požadavky, změny-silnoproud, SLP
Rozpočet:	1	SLP,silnoproud
Objednatel:	CPA DELFÍN, příspěvková organizace Slovácké nám. 2377 68801 Uherský Brod	IČO: 71177108 DIČ: CZ71177108
Zhotovitel:	Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kúty 3967 76001 Zlín	IČO: 46900918 DIČ: CZ46900918
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		231 716,22
PSV		0,00
MON		42 159,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>273 875,22</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	273 875,22 CZK
Zaokrouhlení		-0,22 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>273 875,00 CZK</b>
<p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele <span style="margin-left: 200px;">Za objednatele</span></p>		

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	273 875,22		273 875,22	100
<b>001</b>	<b>Dodatečné požadavky, změny-silnoproud, SLP</b>	<b>0,00</b>	<b>273 875,22</b>		<b>273 875,22</b>	<b>100</b>
1	SLP,silnoproud	0,00	273 875,22		273 875,22	100
Celkem za stavbu					273 875,22	100

Popis stavby: jr 999-021-ZL18 - CPA Delfín Uherský Brod-Venkovní bazény ZL 18

Popis objektu: 001 - Dodatečné požadavky, změny-silnoproud, SLP

Popis rozpočtu: 1 - SLP,silnoproud

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Doplnění napájení čtečky + datový přívod z SO102 (chybělo v PD zadání - požadavek investora)	HSV			6 341,50	2
_10	Doplnění 2ks sloupů pro WIFI u bazénu a kameru u turniketu (požadavek investora)	HSV			23 362,00	9
_11	Doplnění ovládání žaluzií v gastru SO102 (není v PD SIL) (požadavek GD)	HSV			1 831,12	1
_12	Příprava pro přesunutí ovládání praní filtrů z SO103 do SO102 vč. založení chrániček pro kabely MaR	HSV			33 493,00	12
_13	Výměna hlavního jističe rozváděče Rmb1 v SO103 vč. zvýšení konstrukční amperáže rozváděče (chyba PD)	HSV			36 798,60	13
_14	Připojení zařízení ostatních profesí (čerpadla, ventilátory, pisoáry, sprchy atd.) (vč. uzemnění)	HSV			18 050,00	7
_15	výměna jističů v jednotlivých rozváděčích na základě motorů (spotřebičů) s vyššími požadavky než v P	HSV			8 134,80	3
_17	Doplnění optického rozvodu ze stávající budovy do SO102 a do SO103	HSV			39 227,25	14
_19	Doplnění regulace ohřevu bazénu	HSV			10 616,70	4
_3	Doplnění napájení ústředěn parsch. Žlabů v SO103 (chybělo v PD zadání)	HSV			1 009,36	0
_5	Doplnění ovládacího kabelu z SO103 rozváděče Rmb1 -> do chlorovny pro čerpadlo A20 (původně umístěno	HSV			11 278,90	4
_6	Doplnění zásuvkových skříní do SO103 (chybělo v rozpočtu) (požadavek investora)	HSV			12 960,00	5
_7	Doplnění napájení čerpadla a napájení rozváděče MaR DMR1, vč. ovládacího propoje ve sklepe pod st.bu	HSV			5 554,61	2
_8	Doplnění napájení pro kalová havarijní čerpadla 3x v SO103 (chybělo v PD zadání)(požadavek GD)	HSV			4 787,58	2
_9	Doplnění napájení a ovládání skříně tobogánu u plavčíka u SO103 (chybělo v PD zadání)(požadavek GD)	HSV			7 576,80	3
M 36	snímání teploty výměníků	HSV			10 694,00	4
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			42 159,00	15
Cena celkem					273 875,22	100



## Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL18 CPA Delfín Uherský Brod-Venkovní bazény ZL 18-silnoproud, SLP	
O:	001	Dodatečné požadavky, změny-silnoproud, SLP
R:	1	SLP,silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _1</b>						<b>6 341,50</b>
<b>Doplnění napájení čtečky + datový přívod z SO102 (chybělo v PD zadání - požadavek investora)</b>						
1	Pol_0005	Pomocné práce(prostupy, sekání)	ks	1,00000	650,00	650,00
<b>Díl: M36</b>						<b>42 159,00</b>
<b>Montáže měřicích a regulačních zařízení</b>						
2	NC	ponorné sondy LMP 307 do zásobní nádrže upravené vody	ks	1,00000	14 053,00	14 053,00
3	NC 2	ponorné sondy LMP 307 do zásobní nádrže upravené vody	ks	1,00000	14 053,00	14 053,00
4	NC 3	ponorné sondy LMP 307 do akumulační nádrže	ks	1,00000	14 053,00	14 053,00
<b>Díl: _1</b>						<b>6 341,50</b>
<b>Doplnění napájení čtečky + datový přívod z SO102 (chybělo v PD zadání - požadavek investora)</b>						
5	Pol_0004	Doplnění jistění do rozváděče SIL, vydrátování, napojení kabeláže, zvidování	ks	1,00000	1 270,00	1 270,00
6	Pol_0003	Ukončení datového kabelu v rozváděči, měření strukturované kabeláže	ks	1,00000	920,00	920,00
7	Pol_0002	Kabel U/UTP, PowerCat 6, kat.6, LSZH plášť fialový, 4 páry, cívka 500m, volně	m	50,00000	26,00	1 300,00
8	Pol_0001	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	50,00000	44,03	2 201,50
<b>Díl: _10</b>						<b>23 362,00</b>
<b>Doplnění 2ks sloupů pro WIFI u bazénu a kameru u turniketu (požadavek investora)</b>						
9	Pol_0035	Žárový sadový sloup 3m dvoustupňový zaměření, výkop, založení, usazení	ks	2,00000	11 681,00	23 362,00
<b>Díl: _11</b>						<b>1 831,12</b>
<b>Doplnění ovládání žaluzií v gastu SO102 (není v PD SIL) (požadavek GD)</b>						
10	Pol_0039	Pomocné práce(úklidy, sekání)	ks	1,00000	375,00	375,00
11	Pol_0038	Krabice přístrojová pod omítku, 71x43mm	ks	2,00000	51,70	103,40
12	Pol_0037	Žaluziový ovladač kompletní	ks	2,00000	544,00	1 088,00
13	Pol_0036	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	6,00000	44,12	264,72
<b>Díl: _12</b>						<b>33 493,00</b>
<b>Příprava pro přesunutí ovládání praní filtrů z SO103 do SO102 vč. založení chrániček pro kabely MaR</b>						
14	Pol_0042	Pomocné práce(prostupy, zatažení kabeláží do chrániček)	ks	1,00000	2 250,00	2 250,00
15	Pol_0041	Kabelová chránička KF40	m	300,00000	74,73	22 419,00
16	Pol_0040	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	200,00000	44,12	8 824,00
<b>Díl: _13</b>						<b>36 798,60</b>
<b>Výměna hlavního jističe rozváděče Rmb1 v SO103 vč. zvýšení konstrukční amperáže rozváděče (chyba PD)</b>						
17	Pol_0046	Doprava	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
18	Pol_0045	Zvýšení proudové amperáže rozváděče (vydrátování, svorky, koncovky)	ks	1,00000	4 644,00	4 644,00
19	Pol_0044	Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 50kA, 200A (vč. třmenových svorek)	ks	1,00000	27 164,60	27 164,60
20	Pol_0043	Demontáž stávajícího jističe	ks	1,00000	1 090,00	1 090,00



## Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL18 CPA Delfin Uherský Brod-Venkovní bazény ZL 18-silnoproud, SLP	
O:	001	Dodatečné požadavky, změny-silnoproud, SLP
R:	1	SLP,silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _15</b>		<b>Výměna jištění v jednotlivých rozváděcích na základě motorů (spotřebičů) s vyššími požadavky než v P</b>				<b>8 134,80</b>
21	Pol_0070	Stykač 4p/25A	ks	1,00000	1 187,00	1 187,00
22	Pol_0069	Jistič B16/1	ks	2,00000	455,20	910,40
23	Pol_0068	Jistič B10/3	ks	1,00000	993,20	993,20
24	Pol_0067	Pomocný kontakt pro MS	ks	1,00000	532,20	532,20
25	Pol_0066	Motorový spouštěč 10-16A 400V	ks	1,00000	3 387,00	3 387,00
26	Pol_0065	Demontáž jističe, kontaktu	ks	5,00000	225,00	1 125,00
<b>Díl: _17</b>		<b>Doplnění optického rozvodu ze stávající budovy do SO102 a do SO103</b>				<b>39 227,25</b>
27	Pol_0084	Instalace, konfigurace, zprovoznění	ks	1,00000	5 178,00	5 178,00
28	Pol_0083	Mikrotrubička Mikrohard 12/8 z odolněná	m	120,00000	69,80	8 376,00
29	Pol_0082	Optický patchkabel duplexní, LC-SC 9/125um SM, 2m	ks	2,00000	411,00	822,00
30	Pol_0081	Optický patchkabel duplexní, SC-SC 9/125um SM 1m	ks	1,00000	310,00	310,00
31	Pol_0080	MikroTik CRS106-1C-5S, Cloud Router Switch	ks	1,00000	2 746,25	2 746,25
32	Pol_0079	OEM X130 10G SFP+ LC LR Transceiver 10km	ks	2,00000	1 863,75	3 727,50
33	Pol_0078	MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC	ks	1,00000	15 707,50	15 707,50
34	Pol_0077	Optický rozváděč vč. výstroje	ks	1,00000	2 360,00	2 360,00
<b>Díl: 19</b>		<b>Doplnění regulace ohřevu bazénu</b>				<b>10 616,70</b>
35	1	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4020 LA d 20 mm, pevně	m	10,00000	73,87	738,70
SDĚLOVACÍ KABEL						
36	2	SDĚLOVACÍ KABEL J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně	m	20,00000	57,90	1 158,00
SVORKY, VÝVODKY						
37	3	Doplnění do rozvaděč MaR	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00
38	4	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 370,00	1 370,00
39	5	SW úpravy DDC regulátoru	kpl	2,00000	3 050,00	6 100,00
<b>Díl: _3</b>		<b>Doplnění napájení ústředěn parsch. Žlabů v SO103 (chybělo v PD zadání)</b>				<b>1 009,36</b>
40	Pol_0015	Doplnění jištění do rozvaděče SIL, vydrátování, napojení kabeláže, zrevidování	ks	1,00000	720,00	720,00
41	Pol_0014	Krabičky pro rozvody na povrchu, 81x81mm. prázdná, IP66	ks	1,00000	106,41	106,41
42	Pol_0013	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	5,00000	36,59	182,95
<b>Díl: _5</b>		<b>Doplnění ovládacího kabelu z SO103 rozvaděče Rmb1 -&gt; do chlorovny pro čerpadlo A20 (původně umístěno</b>				<b>11 278,90</b>
43	Pol_0021	Pomocné práce(prostupy, zatažení kabeláží do chrániček)	ks	1,00000	382,00	382,00
44	Pol_0020	Úpravy rozvaděčů SIL (Rmb1+Rmb2), vydrátování, přepojení, svorky	ks	1,00000	975,00	975,00
45	Pol_0019	Kabelová chránička KF40	m	70,00000	73,73	5 161,10
46	Pol_0018	CYKY-J 4x2.5 , pevně	m	80,00000	59,51	4 760,80
<b>Díl: _7</b>		<b>Doplnění napájení čerpadla a napájení rozvaděče MaR DMR1, vč. ovládacího propoje ve sklepě pod st.bu</b>				<b>5 554,61</b>



## Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL1ξCPA Delfín Uherský Brod-Venkovní bazény ZL 18-silnoproud, SLP	
O:	001	Dodatečné požadavky, změny-silnoproud, SLP
R:	1	SLP,silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	Pol__0026	Napojení do rozváděče SIL, vydrátování,zrevidování	ks	1,00000	525,00	525,00
48	Pol__0025	Krabice pro rozvody na povrchu,81x81mm. prázdná, IP66	ks	1,00000	106,41	106,41
49	Pol__0024	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	20,00000	36,59	731,80
50	Pol__0023	CYKY-O 5x1.5 , pevně	m	95,00000	44,12	4 191,40
<b>Díl: _8      Doplnění napájení pro kalová havarijní čerpadla 3x v SO103 (chybělo v PD zadání)(požadavek GD)</b>						<b>4 787,58</b>
51	Pol__0029	Doplnění jištění do rozváděče SIL, vydrátování, napojení kabeláže, zrevidování	ks	1,00000	720,00	720,00
52	Pol__0028	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 230V, 16A; b. bílá, nástěnné provedení	ks	3,00000	255,11	765,33
53	Pol__0027	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	75,00000	44,03	3 302,25
<b>Díl: _9      Doplnění napájení a ovládání skříně tobogánu u plavčíka u SO103 (chybělo v PD zadání)(požadavek GD)</b>						<b>7 576,80</b>
54	Pol__0034	Pomocné práce(prostupy, zatažení kabeláží do chrániček)	ks	1,00000	392,00	392,00
55	Pol__0033	Napojení do rozváděče SIL, vydrátování,zrevidování	ks	1,00000	740,00	740,00
<b>Díl: M 36      snímání teploty výměníků</b>						<b>10 694,00</b>
56	Pol__0001	trubka 4020 LA d 20 mm, pevně	m	10,00000	77,00	770,00
57	Pol__0002	kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně	m	20,00000	60,00	1 200,00
58	Pol__0003	Doplnění do rozvaděč MaR	kpl	1,00000	1 284,00	1 284,00
59	Pol__0004	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 440,00	1 440,00
60	Pol__0005	SW úpravy DDC regulátoru	kpl	2,00000	3 000,00	6 000,00
<b>Díl: _9      Doplnění napájení a ovládání skříně tobogánu u plavčíka u SO103 (chybělo v PD zadání)(požadavek GD)</b>						<b>7 576,80</b>
61	Pol__0032	Kabelová chránička KF40	m	40,00000	73,73	2 949,20
62	Pol__0031	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	45,00000	33,65	1 514,25
63	Pol__0030	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	45,00000	44,03	1 981,35
<b>Díl: _6      Doplnění zásuvkových skříní do SO103 (chybělo v rozpočtu) (požadavek investora)</b>						<b>12 960,00</b>
64	Pol__0022	Zásuvková skříň 2x230V,1x400V/16A, jističe,chránič,plastová skříňka, polykarbonátové okénko, IP44	ks	3,00000	4 320,00	12 960,00
<b>Díl: _14      Připojení zařízení ostatních profesí (čerpadla, ventilátory, pisoáry, sprchy atd.) (vč. uzemnění)</b>						<b>18 050,00</b>
65	Pol 0064	Ekvipotenciální svorkovnice EPS1	ks	3,00000	588,00	1 764,00
66	pol 0062	H07V-K 6 , ZŽ, pevně	m	200,00000	39,00	7 800,00
67	pol 0060	Připojení uzemnění motoru	ks	37,00000	34,50	1 276,50
68	pol 059	Připojení frekvenčního měniče	ks	1,00000	198,80	198,80
69	pol 058	Připojení průtokoměru	ks	3,00000	77,10	231,30
70	pol 057	Připojení elektomagnetického ventilu	ks	4,00000	51,40	205,60
71	pol 056	Připojení čerpadla	ks	37,00000	113,60	4 203,20
72	pol 053	Připojení sprchy	ks	12,00000	34,50	414,00

### Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL1{CPA Delfín Uherský Brod-Venkovní bazény ZL 18-silnoproud, SLP	
O:	001	Dodatečné požadavky, změny-silnoproud, SLP
R:	1	SLP,silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	pol 052	Připojení zdroje pisoáru	ks	3,00000	77,10	231,30
74	pol 051	Připojení pisoárů	ks	6,00000	77,10	462,60
75	pol 050	Připojení VZT jednotky sklep SO11	ks	1,00000	184,80	184,80
76	pol 048	Připojení ochrany UV lampy	ks	2,00000	25,70	51,40
77	pol 047	Připojení UV lampy	ks	2,00000	77,10	154,20
78	pol 055	Připojení digestoře	ks	1,00000	77,10	77,10
79	pol 054	Připojení ventilátoru	ks	7,00000	113,60	795,20