

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600220017 ze dne 11.4.2022

(dále jen „dodatek“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600220017
Evidenční číslo zhotovitele: 06-O-5267-12446/22
Číslo akce objednatele: 711220022
Název akce: Lužická Nisa, Liberec, revitalizace koryta v intravilánu, ř.km 31,845-33,555 – I. etapa - studie proveditelnosti

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: XXX, PTN úseku Jablonec n.N., tel. XXX
XXX, vedoucí PS Liberec, tel. XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa sídla: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý - předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková - místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans - člen představenstva
Ing. Jiří Frýba - člen představenstva
Ing. Jan Cihlár - člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
IČ: 47116901
DIČ: CZ 47116901
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 1930
Bankovní spojení: 19-1583390227/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

Název akce: Lužická Nisa, Liberec, revitalizace koryta v intravilánu, ř.km 31,845-33,555 – I. etapa - studie proveditelnosti
Číslo akce: 711220022

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „**Lužická Nisa, Liberec, revitalizace koryta v intravilánu, ř.km 31,845-33,555 – I. etapa - studie proveditelnosti**“ číslo **D600220017** ze dne 11.4.2022 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 3. Doba plnění díla, bodu 3.2 předmětné smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30.9.2022**

Odůvodnění:

Důvodem posunutí termínu plnění o 45 dní je zdržení při zajištění vstupních podkladů ze strany statutárního města Liberec, kdy oproti předpokladu byly kompletní podklady dodány s 60denním zpožděním. Toto zpoždění vzniklo na straně města z důvodů vyhledávání informací z městského archivu z historických dokumentací, které byly časově náročné.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

.....
XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

.....
XXX
podepsán elektronicky

Název akce: *Lužická Nisa, Liberec, revitalizace koryta v intravilánu, ř.km 31,845-33,555 – I. etapa - studie proveditelnosti*
Číslo akce: *711220022*