

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár

číslo smlouvy zhotovitele: G23/22/0829

číslo smlouvy objednatele: 27/VZ/2022

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
ID datové schránky: cadk8eb
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **ALGON, a.s.**
Sídlo: **Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5**
Kontaktní adresa: **Tršnická 3, 350 02 Cheb**
Zastoupený: **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**
tel.: 354 433 617 e-mail: [REDACTED]
IČO: 284 20 403 DIČ: CZ28420403
ID datové schránky: j7hecvi
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 43-3761650247/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403, datum zápisu 25.06.2008.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED], (č. autorizace 14685)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. Předmět dodatku č. 2

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. zhotovitele G23/22/0829 / objednatele 27/VZ/2022 uzavřené dne 16. 6. 2022 ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, který upravuje změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 a dále vyhrazené změny (SO 182 - položky se souhlasem investora) dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

2.1. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 27/VZ/2022, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří ZESA s. r.o., L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice, IČO 48202592 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy aktualizovaným o soupis prací dle změnových listů č. 1 a 2.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvyšší přípustná cena takto:

SO 01 - Smluvní požadavky	██████████
SO 02 - Požadavky objednatele	██████████
SO 101.1 - Silnice II/156 a III/15613	██████████
SO 101.2 - Silnice II/156 a III/15613	██████████
SO 102 - Zvýšený odrazný proužek	██████████
SO 182 - Dopravní inženýrské opatření	██████████
SO 193.1 - Trvalé dopravní značení	██████████
SO 193.2 - Trvalé dopravní značení	██████████
SO 201 - Opěrná zeď	██████████

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	2 704 455,98 Kč
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH (SO 201)	93 550,00 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH (SO 201)	- 85 000,00 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 713 005,98 Kč
ZL č. 2 – méněpráce bez DPH (SO 02, 101.1, 101.2, 182, 193.2)	- 731 502,50 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	1 981 503,48 Kč
DPH 21 %	416 115,73 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH	2 397 619,21 Kč
--	------------------------

slovy: dva miliony tři sta devadesát sedm tisíc šest set devatenáct korun českých, dvacet jeden haléř včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy ve znění dodatků, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.



III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku č. 2 dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDAKCE], tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku č. 2 řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku č. 2.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 2

Za objednatele:

České Budějovice, dne: - 5. 09. 2022

[REDAKCE]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Cheb, dne: 30.8.2022

[REDAKCE]

Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON, a.s.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár

Objekty: SO 01, SO 02, SO 101.1, SO 101.2, SO 102, SO 182, SO 193.1, SO 193.2, SO 201

č. SOD objednatele: 27/VZ/2022

č. SOD zhotovitele: G23/22/0829

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Projektant:

ZESA s.r.o., L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel:ALGON, a.s.
Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5**Předmět změny:**

Objekty: SO 101.2, SO 193.2, SO 02, SO 101.1, SO 182,

Popis změny :

	Změnový list obsahuje méněpráce.
SO 101.2	Snížení celkové ceny za drenážní vrstvy z geosítě z důvodu nečerpání celé položky.
SO 193.2	Snížení celkové ceny za vodorovné dopravní značení z důvodu nečerpání položky
SO 02	Snížení celkové ceny z důvodu nečerpání položek
SO 101.1	Snížení celkové ceny z důvodu neprovázených skutečných prací.
SO 182	Snížení celkové položky z důvodu zamítnutí investora

Návrh ocenění:

cena celkem

Měněpráce

SO 101.2	Celkem bez DPH
SO 193.2	Celkem bez DPH
SO 02	Celkem bez DPH
SO 101.1	Celkem bez DPH
SO 182	Celkem bez DPH
Všechny SO	Celkem bez DPH
Všechny SO	DPH 21%
Všechny SO	Celkem vč. DPH

Celkem za ZL 1

Celkem bez DPH	-731 502,50 Kč
DPH 21%	-153 615,53 Kč
Celkem vč. DPH	-885 118,03 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 11.8.22 podpis: [redacted]

Projektant

datum: 17.08.22 podpis: [redacted]

TDS:

datum: 22.8.22 podpis: [redacted]

Investor:

datum: 22.8.22 podpis: [redacted]

Přílohy:

Měněpráce č. 1

Stavba: **Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár**
 číslo a název SO: **SO 101.2**
 číslo a název rozpočtu: **SO 101.2**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			SO 101.2				
1	21362		Drenážní vrstvy z geosítě	m2			0.00
			C e l k e m				

Měněpráce č. 2

Stavba **Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár**
 číslo a název SO: **SO 193.2**
 číslo a název rozpočtu: **SO 193.2**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
3			Svislé konstrukce				
1	915111		Vodorovné dopravní značení barvou hladké dodávka a pokládka	M2	-3,75		
			Celkem				

Měněpráce č.3

Stavba
 číslo a název SO:
 číslo a název rozpočtu:

Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár
SO 02
SO 02

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	-1,000		
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	-1,000		
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	-1,000		
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	-1,000		
11	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	-1,000		
C e l k e m							

Měněpráce č. 4

Stavba **Rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/156 Žár**
 číslo a název SO: **SO 101.1**
 číslo a název rozpočtu: **SO 101.1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	-4,800	■	- ■
15	21362		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ	M2	-118,000	■	■
25	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	-1,000	■	■
26	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-1,000	■	■
29	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M2	-8,000	■	■
Celkem							■

Měněpráce č.5

Stavba :
 číslo a název SO: **SO 182**
 číslo a název rozpočtu: **SO182**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
95	113738		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH ODVOZ DO 20KM	M3	-20,00		
	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2	M2	-500,00		
	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-500,00		
			Celkem				