

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo S/071/21, SOD00200578 ze dne 21.6.2021

„Výstavní pavilon - Areál JIH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní vztahy

Objednatel:

Botanická zahrada hl. m. Prahy

zastoupená Bc. Bohumilem Černým, ředitelem organizace

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČ: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s. Praha

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: 234 148 111

fax: 233 542 629

e-mail: info@botanicka.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Václav Jůzko, DiS. – vedoucí stavebního oddělení

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

zastoupená: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize Čechy a Ing. Davidem Matůšů,
manažerem výrobním Divize Čechy (oblast Praha), oba na základě pověření,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Výstavní pavilon - Areál JIH“ v Botanické zahradě hl.m. Prahy je upřesnění stavebních prací, ke kterému dochází v průběhu realizace. Tyto změny díla ve formě více a méně práce jsou sjednávány z důvodu doplnění dalších prací na základě objektivních skrytých záležitostí, které nebyly v době přípravy PD známy. Výčet jednotlivých změn je zpracován a upřesněn v jednotlivých změnových listech č. 9 - č. 26, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem č. 3 se mění kapitola IV. Cena díla a platební podmínky takto:

1) Soupis prací jednotlivých vydaných změnových listů:

ZL č.	Popis	Cena v Kč bez DPH
9	Záchytný systém	170 189,13
10	Nosné nadpraží	23 108,17
11	Odpočet nátěru dřevěné fasády	-28 664,39
12	Výplně otvorů - vnější	-96 698,31
13	Omítky - vnitřní + vnější	405 874,30
14	Epoxidové podlahy	380 338,97
15	Hrubé podlahy	78 759,35
16	Průchodky + prostupy	31 816,92
17	Střecha - izolace	659 924,42
18	Fotovoltaika	-955 565,37
19	Pergola	1 062 831,78
20	Opěrná stěna u jezírka	284 349,79
21	Podezdívka plot P1	121 156,16
22	Příhradové nosníky - závěsný systém	167 151,84
23	ŽB monolity	438 863,19
24	Zdvojená podlaha	231 143,60
25	Pítko	9 975,05
26	WC předstěnové moduly	19 149,45

Na základě dohodnutých prací nad rámec rozpočtu (víceprací) a neprovedených prací (méněprací) se mění celková cena díla takto:

A. Cena díla dle původní SOD:

Cena díla bez DPH	82 639 004,81 Kč
DPH	17 354 191,01 Kč
Cena díla vč. DPH	99 993 195,82 Kč

B. Cena schválených VCP z dodatku č 2.

VCP/MP bez DPH	2 442 215,35 Kč
DPH	512 865,22 Kč
VCP/MP vč. DPH	2 955 080,58 Kč = 2,96% navýšení

C. Cena víceprací a méněprací vyplývajících ze skutečného stavu plnění řešeného dodatku č.3:

VCP/MP bez DPH	3 003 704,05 Kč
DPH	630 777,85 Kč
VCP/MP vč. DPH	3 634 481,90 Kč = 3,63% navýšení

D. Celková cena stavební akce:

Cena díla bez DPH	88 084 924,21 Kč
DPH	18 497 834,09 Kč
Cena díla vč. DPH	106 582 758,30 Kč

Navýšení celkových cen prací je o 6,59 % oproti původní SOD.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V Praze dne 07-09-2022

Objednatel




Bc. Bohumil Černý
ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy



V Praze dne 07-09-2022

Zhotovitel



Ing. Aleš Kézr
ředitel Divize Čechy, OHLA ŽS, a.s.,
na základě pověření

OHLA ŽS, a.s.


Tuřanka 1550 1550

CZ - 627 00 B

IČ: 463 42 79

DIČ: CZ4634

121



Ing. David Matušů,
manažer výrobní Divize Čechy (oblast
Praha), OHLA ŽS, a.s.
na základě pověření

Přílohy:

Rekapitulační list

Změnový list č.9 - Záchytný systém

Změnový list č.10 - Nosné nadpraží

Změnový list č.11 - Odpočet nátěru dřevěné fasády

Změnový list č.12 - Výplně otvorů - vnější

Změnový list č.13 - Omítky - vnitřní + vnější

Změnový list č.14 - Epoxidové podlahy

Změnový list č.15 - Hrubé podlahy

Změnový list č.16 - Průchodky + prostupy

Změnový list č.17 - Střecha - izolace

Změnový list č.18 - Fotovoltaika

Změnový list č.19 - Pergola

Změnový list č.20 - Opěrná stěna u jezírka

Změnový list č.21 - Podezdívka plot P1

Změnový list č.22 - Příhradové nosníky - závěsný systém

Změnový list č.23 - ŽB monolity

Změnový list č.24 - Zdvojená podlaha

Změnový list č.25 - Pítko

Změnový list č.26 - WC předstěnové moduly

