

## Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 61/ODO/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-22-1418

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 75/MR/SÚ/2022

### 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

### 2. **ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

bankovní spojení: KB, a.s., RFB, a.s.

číslo účtu: 78-2124090297/0100 , 5023013253/5500

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] tel: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED] stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

**Název akce: Oprava povrchu silnice II/212, Dolní Pochlovice**

## I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

**Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1.,** dojde ke změně:

### Původní znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: červenec 2022
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 9. 2022
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 9. 2022

### Nové znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: září 2022
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31. 10. 2022
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 31. 10. 2022

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

---

**Ing. Jiří Šlachta**  
ředitel organizace  
objednatel

---

**Petr Študlar**  
předseda představenstva  
zhotovitel